

令和4年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について
(大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業)

1 予算科目

令和4年度区一般会計予算
土木費 都市整備費 都市計画費 再開発事業経費

2 繰越明許に係る繰越計算書について

令和4年度予算現額 807,754千円
翌年度繰越額 140,822千円

3 繰越明許の理由

大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発組合(以下、「再開発組合」という。)が発注した工事において、土工事中に想定されていなかった地中障害物が発見され、その解体及び撤去に日数を要することとなり、令和4年度末までに完了予定としていた部分の一部が完了できなかった。

そのため、令和4年度に予定されていた再開発組合への補助金について、令和5年度に一部を繰り越して執行する。

4 現在の進捗状況

工事については、安全第一で鋭意進めており、令和5年6月末に繰越部分の工事は完了する予定である。また、完了後は速やかに検査を行う。

5 繰越明許費の支出完了予定

令和5年8月末

令和4年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	予算現額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
7 土木費	4 都市整備費	大山町クロスポイント周辺地区市街地再開発事業	円 807,754,000	円 140,822,000	円 0	円 70,411,000	円 70,411,000