

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

「いたばし魅力ある学校づくりプラン（前期計画第2期・第3期）」の進捗状況について報告する。
なお、今回の報告では、令和5年8月以降の進捗内容を中心に報告する。

1 前期計画第2期・第3期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第2期	上板橋第一中学校	Dグループ	志村小学校	Eグループ
	上板橋第三中学校		(志村第四中学校)	
第3期	向原小学校	Fグループ	板橋第一中学校	Gグループ
	上板橋第二小学校		板橋第五中学校	

2 【第2期】各グループの進捗状況

(1) Dグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】

令和3年6月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和4年3月に完了し、外壁改修工事は令和4年5月に完了した。また、令和4年度に設備更新と内部改修の設計を完了した。令和5年度から令和7年度まで、工事期間中の学校運営を踏まえ維持改修工事を行っていく。

(2) Dグループ【上板橋第一中学校（改築）】

① 上板橋第一中学校改築検討会等の開催状況

回	開催月日	内容・対象
—	令和5年9月2日 令和5年9月5日	●上板橋第二中学校旧校舎の施設見学及び相談会の実施 (保護者、児童・生徒 33名参加)
第10回	令和5年12月6日	●桜の植栽計画について ●通学支援について

② 上板橋第一中学校改築基本設計説明会及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会の開催状況

●基本設計についての説明会を行い、その後質疑応答を実施した。また、説明会の内容については、ホームページでの動画公開を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和5年7月25日(火)	18時30分～20時	上板橋第一中学校 体育館	13名
2	令和5年7月29日(土)	14時～15時30分	上板橋第一中学校 体育館	5名

③ 今後の予定

第11回（最終予定）検討会を令和6年2月8日開催予定。

その他協議が必要な検討事項が発生した場合には、随時検討会を開催する。

(3) Eグループ（志村小学校・志村第四中学校）

令和元年11月から令和2年11月まで、全8回の「魅力ある学校づくり協議会」による協議及び意見書の提出を経て、令和2年11月25日の教育委員会において、志村小学校と志村第四中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況

回	開催月日	内容
第16回	令和5年10月31日	<ul style="list-style-type: none"> ●基本設計説明会及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会の報告について ●志村小学校移転と借地返還に関する時系列の整理について ●小中一貫型学校に関する保護者向け出張説明（志村小学校開催）について <p>10月に実施した説明会の内容について報告し、参加者等からの意見等の説明を行った。</p> <p>志村小移転と志村小敷地の借地部分の取り扱いに関して、一部で誤った情報が流通したことにより、地権者が苦心している状況があるため、改めて志村小借地部分の取り扱い及び跡地活用の検討経過の整理、確認を行った。</p> <p>志村小の土曜授業プランの実施に合わせ、小中一貫型学校に関する保護者向け出張説明の開催について報告し、保護者からの意見等の説明を行った。</p>

② 志村小・志村四中 小中一貫型学校改築基本設計説明会及び東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく説明会の開催状況

説明会では、冒頭30分程度基本設計及び条例に基づく建築計画についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。また、説明会の内容については、ホームページでの動画公開を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和5年10月3日（火）	18時30分～23時30分	志村第四中学校 体育館	42名
2	令和5年10月7日（土）	14時30分～23時30分 ※会場外での対応を含む	グリーンカレッジホール 3F 教室1	75名

③ 小中一貫型学校に関する保護者向け出張説明

小中一貫型学校の外観イメージや設備、学校生活について、近年の改築校の実例を交えて紹介するパネルや映像を展示し説明を行い、参加者からの質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和5年10月21日（土）	9時30分～11時45分	志村小学校 2F 理科室	54名

④ 今後の予定

第17回検討会を令和6年1月15日開催予定。

3 【第3期】対象校及び大規模集合住宅建設集中に伴う区域内小学校の教室不足対応

(1) 対応方針

① Fグループ（向原小学校・上板橋第二小学校）

対応方針 (令和5年12月公表)	<ul style="list-style-type: none">●児童数の将来推計では、両校とも適正規模を維持していく見込みであり、両校を統合した場合は学校規模が過大になる。●向原小学校は昭和36年に建設された学校であり、改築対象校であるため、現地改築の方向で検討していく。●上板橋第二小学校は昭和42年に建設された学校であり、改築対象校と通学区域が隣接しているグループ編成対象校であるため、別途施設改修を検討する。
---------------------	--

② Gグループ（板橋第一中学校・板橋第五中学校）

対応方針 (令和5年12月公表)	<ul style="list-style-type: none">●生徒数の将来推計では、両校とも適正規模を維持していく見込みであり、両校を統合した場合は学校規模が過大になる。●板橋第一中学校は昭和36年、板橋第五中学校は昭和37年に建設された学校であり、両校ともに改築対象校であるため、各々現地改築の方向で検討していく。
---------------------	---

③ 大規模集合住宅建設集中に伴う教室不足対応（板橋第四小学校・板橋第六小学校）

対応方針 (令和5年12月公表)	<ul style="list-style-type: none">●児童数の将来推計では、通学区域内の大規模集合住宅建設の集中に伴い、児童数の増加が見込まれており、令和10年度前後に両校ともに現校舎内での最大教室数を超える見込みである。●板橋第四小学校は昭和38年に建設であるが、平成23年に大規模改修工事を実施しているため、増築の方向で検討していく。●板橋第六小学校は昭和40年に建設であり、大規模改修工事を実施していないことから、近い将来施設整備の必要性があるため、現地改築の方向で検討していく。
---------------------	---

(2) 今後の予定

いたばし魅力ある学校づくりプランの対象校である向原小学校、板橋第一中学校及び板橋第五中学校については、改築工事の手法や改築工事スケジュールの検討・調整を行った後、各学校のCS委員会、関係支部町会長会議等において説明を行っていく。

大規模集合住宅建設集中に伴う児童数の増加による教室不足が見込まれる板橋第四小学校、板橋第六小学校については、令和6年度からの対応に向け、各学校のCS委員会、関係町会長会議等において説明を行っていく。なお、令和6年度については、板橋第四小学校の増築設計、板橋第六小学校の基本構想・基本計画の策定を行っていく。