


板橋区基本構想審議会工程表(予定)



《最終答申後のスケジュール》

- 10月
- 基本構想議決
- 11月
- 基本計画・実施計画素案策定
- 12月
- 基本計画・実施計画案策定・パブコメ
- 令和8年2月
- 基本計画・実施計画策定