


板橋区基本構想審議会工程表(予定)



《最終答申後のスケジュール》

10月 基本構想議決
 11月 基本計画・実施計画素案策定
 12月 基本計画・実施計画案策定・パブリックコメント
 令和8年2月 基本計画・実施計画策定