

板橋区観光振興ビジョン2035の策定に向けた今後のスケジュール(案)について

	作業部会		検討委員会		庁議、議会、その他	
	日程	検討内容	日程	検討内容	日程	会議名
R6年 10月	第1回 10月30日	・今後の進め方 ・基礎調査の概要				
12月			第1回 12月12日	・検討委員会の設置 ・策定主旨 ・観光に対する意見聴取		
R7年 1月	第2回 1月15日	・骨子案の協議				
2月			第2回 2月18日	・骨子案の協議		
3月	第3回 3月上旬	・骨子案の協議			3月下旬	・庁議(骨子案)
4月					4月上旬	・議会(骨子案)
5月	第4回 5月上旬	・素案の協議				
6月			第3回 6月上旬	・素案の協議		
7月	第5回 7月上旬	・素案の協議			7月中旬	第1回ワークショップ 第2回ワークショップ
8月						
9月					9月上旬 9月下旬	・庁議(素案) ・議会(素案)
10月	第6回 10月中旬	・最終案の協議	10月下旬	・最終案の協議	10月上旬	・パブリックコメント
11月	第7回 11月上旬	・最終案の協議			11月上旬	・庁議(最終案)
12月					12月上旬	・議会(最終案)