

		実施事項	スポーツ推進ビジョン 検討委員会	庁議 (経営戦略会議)	区議会 (区民環境委員会)	策定 工程	
令和7年度	4月					アンケート調査	
	5月	○アンケート調査実施 ○調査団体への調査・ヒアリングの実施	<第1回>検討委員委嘱、 策定方針・スケジュール等				
		○アンケート調査集計&分析					
	6月	○素案検討			区長報告(6月20日)		
	7月		<第2回>素案報告 7月23(水)18時～				
	8月						
	9月				<第16回>9月9日 素案報告		素案
	10月	○案検討	<第3回>案報告 10月8日(水)18時～				
	11月					閉会中委員会(素案) 11月5日	
		パブリックコメント					
	12月	○最終案検討	<第4回>最終案報告 12月18日(木)18時～				
	1月				<第26回>1月6日 最終案報告		最終案
2月					○第1回定例会 最終案報告 2月16日		
3月						策定	