

いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン検討会工程表

月	検討会	文化芸術部会	多文化共生部会
3月	【第1回】3月26日 ○委嘱状伝達式 ○検討の進め方について		
4月		【第1回】4月25日 ○テーマ① 「板橋らしい文化（ブランド力）の強化」 ○テーマ② 「開かれた文化施設の推進」	【第1回】4月24日 ○テーマ① 「多文化共生意識の向上」 ○テーマ② 「海外姉妹友好都市などとの交流推進」
5月	【第2回】5月30日 ○部会中間報告		
6月		【第2回】6月3日 ○テーマ③ 「文化芸術活動の場や機会の充実」 ○テーマ④ 「文化芸術の担い手の育成」	【第3回】6月4日 ○テーマ③ 「外国人も住みやすい環境の充実」 ○テーマ④ 「外国人の急増に伴う課題」
7月	【第3回】7月4日 ○部会最終報告 ○検討会報告書まとめ		
報告書作成後	○最終報告書の区長提出（検討会を代表して会長）		

<報告書提出後のビジョン策定スケジュール予定>

令和7年9月～10月

- ・庁議（ビジョン骨子審議）、議会報告（ビジョン骨子報告）

令和7年11月～12月

- ・庁議（ビジョン素案審議）、議会報告（ビジョン素案報告）

令和7年12月

- ・パブリックコメント募集

令和8年1月～2月中旬

- ・庁議（ビジョン原案審議）、議会報告（ビジョン原案報告）

令和8年3月

- ・ビジョン策定