

## いたばし文化芸術・多文化共生ビジョン検討会工程表

| 月      | 検討会                                  | 文化芸術部会                                                               | 多文化共生部会                                                            |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3月     | 【第1回】3月26日<br>○委嘱状伝達式<br>○検討の進め方について |                                                                      |                                                                    |
| 4月     |                                      | 【第1回】4月25日<br>○テーマ①<br>「板橋らしい文化（ブランド力）の強化」<br>○テーマ②<br>「開かれた文化施設の推進」 | 【第1回】4月24日<br>○テーマ①<br>「多文化共生意識の向上」<br>○テーマ②<br>「海外姉妹友好都市などとの交流推進」 |
| 5月     | 【第2回】5月30日<br>○部会中間報告                |                                                                      |                                                                    |
| 6月     |                                      | 【第2回】6月3日<br>○テーマ③<br>「文化芸術活動の場や機会の充実」<br>○テーマ④<br>「文化芸術の担い手の育成」     | 【第3回】6月4日<br>○テーマ③<br>「外国人も住みやすい環境の充実」<br>○テーマ④<br>「外国人の急増に伴う課題」   |
| 7月     | 【第3回】7月4日<br>○部会最終報告<br>○検討会報告書まとめ   |                                                                      |                                                                    |
| 報告書作成後 | ○最終報告書の区長提出（検討会を代表して会長）              |                                                                      |                                                                    |

## &lt;報告書提出後のビジョン策定スケジュール予定&gt;

令和7年9月～10月

- ・庁議（ビジョン骨子審議）

令和7年11月～12月

- ・庁議（ビジョン素案審議）、議会報告（ビジョン素案報告）

令和7年12月

- ・パブリックコメント募集

令和8年1月～2月中旬

- ・庁議（ビジョン原案審議）、議会報告（ビジョン原案報告）

令和8年3月

- ・ビジョン策定