

いたばしNo.1実現プラン2025改訂版「実施計画」実績

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績

基本目標	事業数	実 績			
		完了	順調	一部遅延等	変更
I 未来をはぐくむあたたかいまち	12	0	11	1	0
1 子育て安心	2	0	2	0	0
2 魅力ある学び支援	7	0	7	0	0
3 安心の福祉・介護	3	0	2	1	0
II いきいきかがやく元気なまち	5	0	4	1	0
1 豊かな健康長寿社会	1	0	1	0	0
2 心躍るスポーツ・文化	2	0	2	0	0
3 光輝く板橋ブランド・産業活力	2	0	1	1	0
III 安心・安全で快適な緑のまち	34	2	25	6	1
1 緑と環境共生	11	2	8	1	0
2 万全な備えの安心・安全	6	0	3	3	0
3 快適で魅力あるまち	17	0	14	2	1
計画を推進する区政経営	5	0	5	0	0
合 計	56	2	45	8	1

<対象事業>

「3つの基本目標」と「9つの基本政策」別の実績は、計画事業を対象とします。

<実績の評語>

実績の評語とその定義は以下のとおりです。

- 「完了」とは、2か年の計画事業量を実施し、事業として完了したもの。
- 「順調」とは、概ね計画に基づいた進捗が図れているもの。（約7割以上）
- 「一部遅延等」とは、計画事業量に一部遅延等が生じているもの。
- 「変更」とは、計画を見直す必要が生じ、変更して実施したもの。

いたばしNo.1 実現プラン2025改訂版「実施計画」 実績一覧表

基本目標Ⅰ：未来をはぐくむあたかいまち

基本政策Ⅰ－１：「子育て安心」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
001	区立児童館（CAP'S）のサービス・機能向上 子ども家庭部、子ども家庭総合支援センター、健康生きがい部 子ども政策課、子育て支援課、支援課、健康推進課	サービス・機能向上検討 バリアフリー化 １施設	サービス・機能向上検討 バリアフリー化 １施設	サービス・機能向上検討 ＬＥＤ化２施設（さかうえ、ゆりの木） トイレバリアフリー化１施設（蓮根第二児童館）	順調	サービス・機能向上検討 ＬＥＤ化３施設（志村橋、新河岸、南板橋） トイレバリアフリー化１施設（東新）
		※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む	—	※No.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む
002	区立保育園の機能向上 子ども家庭部 子ども政策課、保育運営課	ＬＥＤ化１０施設 バリアフリー化 ２施設	ＬＥＤ化５施設 バリアフリー化 １施設	ＬＥＤ化５施設（西前野、さかうえ、赤塚、ゆりの木、高島平つぼみ） トイレバリアフリー化１施設（大谷口）	順調	ＬＥＤ化５施設（志村橋、けやき、もみじ、さつき、くるみ） トイレバリアフリー化１施設（東新）
		※経費はNo.020「学校以外の公共施設ＬＥＤ推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	※経費はNo.020「学校以外の公共施設ＬＥＤ推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	※経費はNo.020「学校以外の公共施設ＬＥＤ推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。	—	※経費はNo.020「学校以外の公共施設ＬＥＤ推進」及びNo.050「公共施設トイレのバリアフリー化」に含む。

基本政策Ⅰ－２：「魅力ある学び支援」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
003	社会教育施設の長寿命化改修 教育委員会事務局 生涯学習課	成増生涯学習センター基本・実施計画 １施設	成増生涯学習センター長寿命化改修基本計画	成増生涯学習センター長寿命化改修基本計画	順調	成増生涯学習センター長寿命化改修基本・実施設計
		63百万円	—	—	—	21百万円
004	給食用設備・備品の更新等 教育委員会事務局 学務課	設備改修 延17校 備品更新 37校延53台 リース備品更新 １校	設備改修 延9校 備品更新 延26台	設備改修 延9校（小学校7校、中学校2校） 備品更新 延26台（小学校24台、中学校2台）	順調	ドライ化 １校（赤塚小学校） 設備改修 11校（小学校8校、中学校3校） 備品更新 23台（小学校18台、中学校5台） リース備品更新 １校（志村第二小学校）
		305百万円	134百万円	111百万円	▲ 23百万円	241百万円
005	あいキッズの環境整備 教育委員会事務局 地域教育力推進課	改築 改築工事 １校 基本構想・計画 １校 基本設計 １校 増築 設計 １校 長寿命化改修 工事 2（完了 1）校 構想・計画 １校 基本設計 3校 実施設計 3校	改築 工事 １校（志村小） 構想・計画 １校（板橋六小） 増築 基本設計 １校（板橋四小） 長寿命化改修 工事完了 １校（志村六小） 構想・計画 １校（板橋二小） 基本設計 2校（志村四小・板橋八小） 実施設計 １校（赤塚小）	改築 実施設計 １校（志村小） 構想・計画 １校（板橋六小） 長寿命化改修 工事完了 １校（志村六小） 構想・計画 １校（板橋二小） 基本設計 2校（志村四小・板橋八小） 実施設計 １校（赤塚小）	順調	改築 工事 １校（志村小）基本設計 １校（板橋六小） 長寿命化改修 工事 １校（赤塚小） 構想・計画 １校（上二小） 基本設計 １校（板二小） 実施設計 2校（志四小・板八小）
		※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む	—	※No.006「魅力ある学校づくりの推進」及びNo.007「学校の長寿命化改修等」に含む

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度
			計画	実績		計画
006	魅力ある学校づくりの 推進 教育委員会事務局 学校配置調整担当 課、新しい学校づくり 課	改築工事 3校 基本構想・計画 2校 改築基本設計 1校 増築設計 1校 後期計画公表	実施設計・改築工事3校 (上板一中、志村小・志 村四中) 基本構想・計画1校(板 橋六小) 増築基本設計1校(板橋 四小) 後期計画対象校調査・検 討	実施設計・改築工事1校 (上板一中) 実施設計2校(志村小・ 志村四中) 基本構想・計画1校(板 橋六小) 増築基本設計1校(板橋 四小) 後期計画対象校調査・検 討	順調	改築工事3校(上板一 中、志村小・志村四中) 基本設計1校(板橋六 小) 後期計画策定
		5,656百万円	2,859百万円	1,434百万円		2,156百万円
007	学校の長寿命化改修等 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	長寿命化改修 工事2(完了1)校 基本構想・計画2校 基本設計3校 実施設計3校 維持改修完了1校 外壁改修・屋上防水 設計4校 工事6校 校庭改修4校 定期特別改修9校	長寿命化改修 工事完了1校(志村六 小) 構想・計画1校(板橋 二小) 基本設計2校(志村四 小、板橋八小) 実施設計1校(赤塚 小) 維持改修工事1校(上板 三中) 外壁改修・屋上防水 設計1校、工事3校 校庭改修2校 定期特別改修4校	長寿命化改修 工事完了1校(志村六 小) 構想・計画1校(板橋 二小) 基本設計2校(志村四 小、板橋八小) 実施設計1校(赤塚 小) 維持改修工事1校(上板 三中) 外壁改修・屋上防水 設計1校、工事3校 校庭改修2校 定期特別改修4校	順調	長寿命化改修 工事1校(赤塚小) 構想・計画1校(上板 二小) 基本設計1校(板橋二 小) 実施設計2校(志村四 小、板橋八小) 維持改修工事1校(上板 三中)、外壁改修・屋外 防水 設計3校、工事3校 校庭改修2校、定期特別 改修4校
		5,448百万円	2,485百万円	2,111百万円		2,921百万円
008	区立学校におけるゼロ カーボンいたばしの推 進 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	屋内(給食室等)20校 屋内(教室等)20校 体育館14校	屋内(給食室等)10校 屋内(教室等)10校 体育館7校	屋内(給食室等)10校 屋内(教室等)10校 体育館7校 電力削減見込量 608,779kwh、CO2削減見 込量264.21t-CO2	順調	屋内(給食室等)8校 屋内(教室等)12校 体育館7校 電力削減見込量 589,131kwh CO2削減見込量255.68t- CO2
		1,352百万円	678百万円	454百万円		757百万円
009	区立学校におけるユニ バーサルデザインの推 進 教育委員会事務局 新しい学校づくり課	改修工事18校	改修工事9校	改修工事9校 (志村三小、富士見台 小、板橋六小、板橋八小 北野小、高島一小、高島 二小、志村五中、桜川 中)	順調	改修工事9校 (前野小、中根橋小、蓮 根小、成丘小、高島三 小、高島五小、上板三 中、高島二中、板橋二 小))
		311百万円	131百万円	97百万円		135百万円

基本政策Ⅰ－３：「安心の福祉・介護」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
010	地域密着型サービスの 整備促進 健康生きがい部 介護保険課	小規模多機能型居宅介護（以下「小多機」） １か所 看護小規模多機能型居宅介護（以下「看多機」） ２か所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下「定期巡回」） ２か所 認知症高齢者グループホーム ２か所	看多機２か所 定期巡回１か所 認知症高齢者グループホーム１か所	看多機１か所 定期巡回０か所 認知症高齢者グループホーム０か所	一部遅延等 ▲ 375百万円	小多機１か所 看多機１か所 定期巡回１か所 認知症高齢者グループホーム２か所 394百万円
		670百万円	525百万円	150百万円		
011	板橋区版ＡＩＰの深化・推進 健康生きがい部 おとしより保健福祉センター	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催数 360回 10の筋トレグループ 新規20か所 (特別会計178百万円)	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年180回 10の筋トレグループ 新規10か所 (特別会計89百万円)	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年175回 10の筋トレグループ 新規12か所 (特別会計76百万円)	順調 (特別会計) ▲13 百万円	医療・介護事業連携強化 支え合い会議開催 年180回 10の筋トレグループ 新規10か所 (特別会計96百万円)
012	障がい者（児）施設の 整備促進 福祉部 障がい政策課	施設整備準備 １か所 施設開設 １か所	施設整備準備 １か所 共同生活援助・短期入所・生活介護・特定相談支援 施設開設 １か所 児童発達支援事業所（定員15名、うち重症心身障がい児5名）	施設整備準備 １か所 共同生活援助・短期入所・生活介護・特定相談支援 施設開設 １か所 児童発達支援事業所（定員15名、うち重症心身障がい児5名）	順調 0百万円	施設整備準備 １か所 （板橋キャンパス跡地） 22百万円
		30百万円	10百万円	10百万円		

基本目標Ⅱ：いきいきかがやく元気なまち

基本政策Ⅱ－１：「豊かな健康長寿社会」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
013	シニア世代活動支援プロジェクトの推進 健康生きがい部 長寿社会推進課	フレイル予防事業 新規６圏域 サポーター養成40名 地域活動入門講座 ２回100名参加 絵本読み聞かせ講座 ４回	フレイル予防事業 新規４圏域 サポーター養成20名 地域活動入門講座 １回50名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回	フレイル予防事業 新規４圏域(16/18圏 域) サポーター養成29名 地域活動入門講座 １回27名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回	順調 ▲ 1百万円	フレイル予防事業 新規２圏域(18/18圏 域) サポーター養成20名 地域活動入門講座 １回50名参加 絵本読み聞かせ講座 ２回
		19百万円	8百万円	7百万円		13百万円

基本政策Ⅱ－２：「心躍るスポーツ・文化」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
014	スポーツ施設再整備による機能充実 区民文化部 スポーツ振興課	改築１か所 改修工事1か所 改修基本計画１か所	加賀庭球場管理棟実施設計、解体・改築工事	加賀庭球場管理棟実施設計、解体工事	順調 ▲ 48百万円	加賀庭球場管理棟改築工事 東板橋公園運動場改修工事 赤塚体育館基本計画
		311百万円	55百万円	7百万円		255百万円
015	近代化遺産としての史跡公園整備 教育委員会事務局、産業経済部、土木部 史跡公園担当課、産業振興課、公園整備担当課	整備基本設計 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業 都市計画決定	設計基本方針策定 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業 都市計画決定	設計基本方針策定 遺構劣化部分修繕 産業等展示事業	順調 ▲ 9百万円	(仮称)産業ミュージアム基本構想・基本計画策定 遺構建築物基本設計策定 デジタルミュージアム構築
		139百万円	50百万円	41百万円		146百万円

基本政策Ⅱ－３：「光輝く板橋ブランド・産業活力」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評価	令和７年度
			計画	実績		計画
016	産業集積の維持・発展の促進 産業経済部 産業振興課	ものづくり企業地域共生推進 助成12件 企業誘致促進PR	ものづくり企業地域共生推進 助成６件 企業誘致促進PR 1件	ものづくり企業地域共生推進 助成４件 企業誘致促進PR 1件	順調 ▲ 4百万円	ものづくり企業地域共生推進 助成６件 企業誘致促進PR 1件
		46百万円	23百万円	19百万円		23百万円
017	農業の継承支援と農にふれる環境の充実 産業経済部 赤塚支所	農のサポーター 新規登録４名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)	農のサポーター 新規登録２名 収穫体験事業の拡充準備 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)	農のサポーター 新規登録０名 収穫体験事業の拡充準備完了 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培４品目完了)	一部遅延等 ▲ 2百万円	農のサポーター 新規登録10名 収穫体験事業の拡充 学校給食食材提供拡充 (補完品目の栽培)
		13百万円	6百万円	4百万円		7百万円

基本目標Ⅲ：安心・安全で快適な緑のまち

基本政策Ⅲ－１：「緑と環境共生」

計画 No.	事業名 所属	令和６年度～７年度 ２か年の計画事業量	令和６年度		令和６年度計画事業 量に対する評語	令和７年度
			計画	実績		計画
018	区施設再生可能エネルギー100%電力の導入 資源環境部 環境政策課	再エネ新規導入75施設 CO ₂ 削減量 (7,707 t－CO ₂ /年)	再エネ導入61施設 CO ₂ 削減量 (5,744[t-CO ₂ /年])	再エネ導入61施設 CO ₂ 削減量 (5,744[t-CO ₂ /年])	順調	再エネ導入14施設 CO ₂ 削減量 (2,443 t－CO ₂ /年)
		663百万円	521百万円	437百万円	▲ 84百万円	※導入施設に係る経費は 全て委託費のため、経費 算定なし
019	いたばし環境アクションポイント事業 資源環境部 環境政策課	事業参加数 家庭 2,400 者 事業所 80 者 CO ₂ 削減量 (260t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 1,200者 事業者 40者 CO ₂ 削減量 (130t－CO ₂ /年)	事業参加数 家庭 696者 事業者 9者 CO ₂ 削減量 (91t－CO ₂ /年)	一部遅延等	事業参加数 家庭 1,250者 事業者 50者 CO ₂ 削減量 (146t－CO ₂ /年)
		92百万円	46百万円	6百万円	▲ 40百万円	44百万円
020	学校以外の公共施設LED化推進 資源環境部、政策経営 部 環境政策課、施設経 営課	設計・施工12建物	設計・施工6建物	設計・施工6建物12施設 CO ₂ 削減量 (31t－CO ₂ /年)	順調	設計・施工21建物31施設 CO ₂ 削減量 (116t－CO ₂ /年)
		249百万円	104百万円	77百万円	▲ 27百万円	510百万円
021	プラスチックごみ再資源化の推進 資源環境部 資源循環推進課	中間処理施設委託 再商品化委託 収集運搬 集積所整備関連消耗品 等	収集運搬 中間処理施設委託 再商品化委託 集積所整備関連消耗品等	収集運搬 中間処理施設委託 再商品化委託 集積所整備関連消耗品等	完了	—
		1,050百万円	1,050百万円	839百万円	▲ 211百万円	—
022	公園の新設・拡張 土木部 みどりと公園課	用地取得	不動産鑑定	不動産鑑定（大門東の森） 用地取得（土地開発公社） 特別緑地保全地区指定・公園告示	順調	不動産鑑定（大門東の森） 用地取得（買戻し）
		543百万円	2百万円	2百万円	0百万円	587百万円
023	公園の改修 土木部 みどりと公園課	設計4か所 工事4か所	設計 2か所 工事 2か所	設計 2か所（四葉公園、南板橋公園） 工事 2か所（高島平七丁目公園、山中児童遊園）	順調	設計 1か所（高島平四丁目公園） 工事 2か所（南板橋公園、四葉公園（R7～R8））
		610百万円	263百万円	217百万円	▲ 46百万円	259百万円
024	公園・公衆トイレのユニバーサルデザイン化 土木部 みどりと公園課	設計 7か所 改築 9か所	設計 4か所 改築 5か所	設計 4か所（上板富士公園、大門児童遊園、高島平一丁目第四公園、志村公園） 改築 5か所（三園公園、赤塚四丁目児童遊園、小茂根二丁目公園、高島平二丁目公園、四ツ又公園）	順調	設計 3か所（石川橋公園、徳丸一丁目西児童遊園、志村坂下公衆便所） 改築 4か所（上板富士公園、大門児童遊園、高島平一丁目第四公園、志村公園）
		382百万円	212百万円	180百万円	▲ 32百万円	187百万円
025	公園遊具長寿命化の推進 土木部 みどりと公園課	更新 53基 修繕 34か所 塗装 126か所	更新 31基 修繕 18か所 塗装 54か所	更新 31基 修繕 18か所 塗装 54か所	順調	更新 22 基 修繕 16 か所 塗装 72 か所
		93百万円	52百万円	49百万円	▲ 3百万円	44百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
026	公園灯の更新 土木部 みどりと公園課	公園灯更新 70基	公園灯更新 70基	公園灯更新 50基 電力削減見込量年間 30,000kwh CO ₂ 削減見込量年間13t	完了	—
		70百万円	70百万円	47百万円	▲ 23百万円	—
027	高島平地域における緑 の安全性向上と環境整 備 土木部 北部土木サービスセ ンター	伐採・抜根 144本 植栽工事 200 m ²	伐採・抜根 71本 植栽工事 100m ²	伐採・抜根 74本 植栽工事 101m ²	順調	伐採・伐根 73本 植栽工事 100m ²
		70百万円	35百万円	35百万円	0百万円	35百万円
028	板橋公園の再整備 土木部 公園整備担当課	公園整備工事 複合施設整備工事	公民連携事業導入 公園整備基本設計 複合施設等整備基本設計	公民連携事業導入 公園整備基本設計 複合施設等整備基本設計	順調	公園整備実施設計 複合施設整備実施設計 公園整備・複合施設整備 建築工事 (R7～R8)
		523百万円	98百万円	78百万円	▲ 20百万円	568百万円

基本政策Ⅲ－２：「万全な備えの安心・安全」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
029	福祉避難所の整備 危機管理部 地域防災支援課	新規施設整備 4施設 (120 人分) 備蓄物資整備 30施設	新規協定締結施設 2施設 (60人分) 備蓄物資整備 16施設	新規協定締結施設 4施設 (170人分) 備蓄物資整備 16施設	順調	新規協定締結施設 2施設 (60人分) 備蓄物資整備 16施設
		13百万円	7百万円	6百万円	▲ 1百万円	8百万円
030	「地区別防災マニユ アル」の改定 危機管理部 地域防災支援課	地区別防災マニユアル 改定 12地区	マニュアル改定 6地区	マニュアル改定 6地区 (志村坂上、中台、蓮 根、舟渡、徳丸、高島 平)	順調	マニュアル改定 6地区 (常盤台、清水、桜川、 下赤塚、前野、成増)
		66百万円	33百万円	30百万円	▲ 3百万円	30百万円
031	都市防災不燃化の促進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	建替え助成 2件	建替え助成 1件	建替え助成 0件	一部遅延等	建替え助成 1件
		40百万円	20百万円	0百万円	▲ 20百万円	20百万円
032	建築物耐震化促進事業 都市整備部 建築安全課	[非木造建築物] 耐震診断 20件 改修設計 21件 耐震改修 12件 [木造住宅] 耐震診断 281件 計画 54件 耐震補強 26件 除却工事 206件 建替工事 14件 耐震シェルター設置	[非木造建築物] 耐震診断 12件 改修設計 6件 耐震改修 4件 [木造住宅] 耐震診断 138件 耐震計画等 27件 耐震補強工事 13件 除却工事 90件 建替工事 9件 耐震シェルター設置	[非木造建築物] 耐震診断 4件 改修設計 2件 耐震改修 2件 [木造住宅] 耐震診断 97件 耐震計画等 44件 耐震補強工事 24件 除却工事 54件 建替工事 8件 耐震シェルター設置 0 件	一部遅延等	[非木造建築物] 耐震診断 21件 改修設計 6件 耐震改修 2件 [木造住宅] 耐震診断 150件 補強設計等 50件 耐震改修工事 30件 除却工事 100件 建替工事 10件 耐震シェルター設置
		1,297百万円	800百万円	353百万円	▲ 447百万円	432百万円
033	大谷ロー丁目周辺地区 不燃化まちづくりの推 進 まちづくり推進室 まちづくり調整課	[主要生活道路整備] 道路整備工事完了 [建替え助成] 除却工事 19件 建築設計 20件 工事 20件 専門家派遣 12件	[主要生活道路整備] 用地買戻し 道路整備工事 [建替え助成] 除却工事 9件 建築設計 10件 工事 10件 専門家派遣 6件	[主要生活道路整備] 用地買戻し 道路整備工事 [建替え助成] 除却工事 7件 建築設計 4件 工事 4件 専門家派遣 0件	一部遅延等	[主要生活道路整備] 道路整備工事 (Ⅱ期地 区) [建替え助成] 除却工事 10件 建築設計 10件 工事 10件 専門家派遣 6件
		265百万円	110百万円	99百万円	▲ 11百万円	187百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
034	無電柱化の促進 土木部 工事設計課、土木計 画・交通安全課	大谷口上町区間（日大病 院前） 支障移設 修正設計	大谷口上町区間（日大病 院前）支障移設 修正設計	大谷口上町区間（日大病 院前）支障移設（下水道 局、東京ガス、水道局、 N T T） 修正設計	順調 ▲ 120百万円	大谷口上町区間（日大病 院前） 支障移設（水道局、東京 電力） 修正設計 推進計画改定
		584百万円	196百万円	76百万円		233百万円

基本政策Ⅲ－３：「快適で魅力あるまち」

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
035	かわまちづくりの推進 土木部、危機管理部、 区民文化部 かわまちづくり計画 担当課、地域防災支援 課、スポーツ振興課	連絡通路整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計 画 策定・事業検討	連絡通路整備（第1期） かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定	連絡通路整備（下部工事 着手、支障物移設水道仮 移設工事完了） かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 の検討	一部遅延等 ▲ 19百万円	連絡通路等整備完了 かわまちづくり協議会 かわまちづくり基本計画 策定 荒川戸田橋野球場渋滞緩 和道路等整備
		200百万円	110百万円	91百万円		212百万円
036	地域の個性を活かした 良好なまちなみ景観づ くり 都市整備部 都市計画課	赤塚四・五丁目地区 景観形成重点地区検 討	赤塚四・五丁目地区 地元景観プラン策定支 援	赤塚四・五丁目地区 地元景観プラン策定支 援	順調 ▲ 1百万円	赤塚四・五丁目地区 景観計画変更に向けた 検討・協議
		15百万円	14百万円	13百万円		2百万円
037	東武東上線立体化促進 まちづくり推進室、都 市整備部 鉄道立体化推進課、 都市計画課	大山駅付近 用地取得等手続 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検 討・協議	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議	順調 (特別会計▲153百 万円)	大山駅付近 用地取得等 ときわ台～上板橋駅等 の立体化を踏まえたま ちづくりの調査・検討・協議
		(特別会計2,567百万 円)	(特別会計286百万円)	(特別会計133百万円)		(特別会計843百万円)
038	公共交通の機能向上と 整備促進 都市整備部 都市計画課	地域公共交通の充実に 向けた社会実験 エイトライナー促進協 議会	社会実験の地元協議・準 備 エイトライナー促進協 議会	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 エイトライナー促進協 議会	順調 ▲ 7百万円	地域の交通改善に係る地 元協議・検討 エイトライナー促進協 議会
		34百万円	14百万円	7百万円		18百万円
039	可動式ホーム柵整備促 進 都市整備部 都市計画課	可動式ホーム柵 整備完了3駅 (成増、下赤塚、東武 練馬)	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)	順調 ▲ 133百万円	可動式ホーム柵 整備補助3駅(成増、下 赤塚、東武練馬)
		481百万円	257百万円	124百万円		357百万円
040	都市計画道路補助第 249号線の整備 土木部 工事設計課	用地取得・買戻し等 設計・工事	不動産鑑定・補償費算定 用地取得・買戻し等 設計・測量・工事(区道 部)	不動産鑑定 用地取得 約370㎡、買戻 し等 設計・測量 計画延伸期間(R7年度～ R11年度)	変更 ▲ 430百万円	不動産鑑定、建物調査・ 補償費算定等 用地取得、買戻し 設計・測量 買収地仮整備・維持管理
		720百万円	590百万円	160百万円		50百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評語	令和7年度 計画
			計画	実績		
041	橋りょう長寿命化の推 進 土木部 工事設計課、土木計 画・交通安全課	設計 10橋 塗装 2橋 橋面防水 5橋 修繕 8橋 橋りょう長寿命化修繕 計画の見直し	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 3橋 修繕 4橋 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 2橋 修繕 4橋 橋りょう長寿命化修繕計 画の見直し	順調 ▲ 95百万円	設計 5橋 塗装 1橋 橋面防水 2橋 修繕 4橋
		700百万円	431百万円	336百万円		323百万円
042	区道の補修 土木部 工事設計課	道路補修工事 83,016㎡	道路補修工事 43,922 ㎡	道路補修工事 41,100㎡	順調 ▲ 229百万円	道路補修工事 44,044 ㎡
		2,734百万円	1,441百万円	1,212百万円		1,420百万円
043	自転車通行空間整備事 業 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	優先整備路線整備 14.6km	優先整備路線整備 7.5 km（赤塚公園通 り、ときわ通り、福寿通 り・前野中央通り、大谷 口通り、中丸通り、他2か 所）	優先整備路線整備 7.5 km（赤塚公園通 り、ときわ通り、福寿通 り・前野中央通り、大谷 口通り、中丸通り、区道 第2280号線、区道第2550 号線）	順調 ▲ 6百万円	優先整備路線整備 7.1km（蓮根駅前通り、 小豆沢通り、若木通り、 区管理通路423-2号、区道 第2804号）
		210百万円	104百万円	98百万円		106百万円
044	街灯の更新 土木部 工事設計課	街灯更新 3,903基	街灯更新 1,914基	街灯更新 1,959基 電力削減量（推定） 年間281,780kWh CO ₂ 削減見込量 年間114.121t	順調 ▲ 11百万円	街灯更新 1,815基 電力削減量（推定） 年間 195,972KWh CO ₂ 削減見込量 年間79.369t
		1,297百万円	580百万円	569百万円		755百万円
045	自転車駐車場の改修 土木部 土木計画・交通安全 課、工事設計課	設計 6か所 改修 6か所	設計 3か所 改修 3か所	設計 3か所 改修 3か所（板橋本町駅 第1、志村三丁目駅第 1、上板橋駅東）	順調 ▲ 56百万円	設計 2か所 改修 2か所（志村三丁目 駅第2、中板橋駅東）
		177百万円	142百万円	86百万円		72百万円
046	大山駅周辺地区まちづ くり事業の推進 まちづくり推進室、産 業経済部 まちづくり調整課、 産業振興課	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 工事完了、組合清算 東地区：地区計画変更 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画作成 クロスポイント 工事完了 東地区：地区計画変更 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	ピッコロ・スクエア 権利変換計画作成 クロスポイント 工事完了 東地区：地区計画変更決定 南地区：地区計画検討 不燃化特区推進 商店街活性化の推進	順調 ▲ 539百万円	ピッコロ・スクエア 権利変換計画認可 クロスポイント 組合清算 不燃化特区推進 エリアマネジメントの検 討等
		6,206百万円	1,369百万円	830百万円		1,748百万円
047	板橋駅周辺地区まちづ くり事業の推進 まちづくり推進室、政 策経営部 地区整備課、ブラン ド戦略担当課	西口地区 本体工事 板橋口地区 公益エリア設計 駅前広場再整備 基本設計	西口地区 解体工事 板橋口地区 公益エリア整備計画策 定 駅前広場再整備 基本設計	西口地区 権利変換計画認可 板橋口地区 公益エリア整備計画策 定 駅前広場再整備 基本設計	順調 ▲ 480百万円	西口地区 解体工事着手 板橋口地区 公益エリア設計等 駅前広場再整備 コーディネート業務及 び基本設計 地域活動醸成 地域情報発信、参画主 体の拡大
		4,135百万円	2,654百万円	2,174百万円		1,087百万円

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
048	上板橋駅南口駅前地区 まちづくり事業の推進 まちづくり推進室 地区整備課	東地区 工事 西地区 権利変換計画認可 地区計画策定 商店街・沿道まちづく り	東地区 工事 西地区 組合設立認可 地区計画の検討 商店街・沿道まちづくり	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 商店街・沿道まちづくり	一部遅延等	東地区 工事 西地区 事業計画検討 地区計画の検討 周辺地区のまちづくり
		6,201百万円	2,429百万円	1,863百万円	▲ 566百万円	3,686百万円
049	高島平地域まちづくり 事業の推進 まちづくり推進室 土木部 高島平まちづくり推 進課、公園整備担当課	交流核 都市計画変更 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用推進 施設・基盤等整備推 進 旧高七小解体調整	交流核 地区計画策定 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用調整 施設・基盤等整備調整	交流核 地区計画策定 ウォークアブル推進 まちづくりDX推進 協働まちづくり推進 高架下活用調整 施設・基盤等整備調整	順調	交流核 デスキネットワーク検 討 駅前拠点エリア都市デ ザイン検討 分野別まちづくり検討 調査 旧高七小解体設計 高島平緑地再整備（九丁 目地区） 社会実験・基本計画策 定(R7～R8)
		390百万円	145百万円	145百万円	0百万円	366百万円
050	公共施設トイレのバリア フリー化 福祉部、政策経営部 障がい政策課、施設 経営課	バリアフリー化 8か 所	バリアフリー化 4か所	バリアフリー化 4か所 （障がい者福祉セン ター、新河岸陸上競技場 管理棟、蓮根第二児童 館、大谷口保育園）	順調	バリアフリー化 5施設 （氷川図書館、熊野地域 センター、赤塚健康福祉 センター、東新児童館・ 東新保育園）
		522百万円	285百万円	266百万円	▲ 19百万円	284百万円
051	区営住宅の整備 都市整備部 住宅政策課	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台 住宅改築工事	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住 宅解体工事	区営仲宿住宅竣工 （仮称）区営南常盤台住 宅解体・改築工事 次期整備事業計画検討	順調	区営仲宿住宅移転 （仮称）区営南常盤台住 宅改築工事 次期整備事業基本計画策 定
		3,191百万円	2,294百万円	2,362百万円	68百万円	1,064百万円

計画を推進する区政経営

計画 No.	事業名 所属	令和6年度～7年度 2か年の計画事業量	令和6年度		令和6年度計画事業 量に対する評価	令和7年度 計画
			計画	実績		
052	旧保健所跡地の活用推 進 区民文化部 文化・国際交流課	旧保健所跡地活用整備 構想・整備計画策定	旧保健所跡地活用整備構 想・計画検討	旧保健所跡地活用整備構 想・計画検討	順調	旧保健所跡地整備基本計 画策定
		20百万円	—	—	—	18百万円
053	オンライン申請の拡大 政策経営部 IT推進課	オンライン申請の拡大 50手続き	オンライン申請の拡大 25手続き	オンライン申請の拡大 563手続き	順調	オンライン申請の拡大 25手続き
		4百万円	2百万円	1百万円	▲ 1百万円	1百万円
054	絵本のまち板橋の推進 政策経営部 ブランド戦略担当課	ユネスコ創造都市加盟 に向けた検討 絵本のまち推進事業	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業	順調	ユネスコ創造都市加盟に 向けた検討 絵本のまち推進事業
		62百万円	38百万円	36百万円	▲ 2百万円	46百万円
055	SDGs ローカライズプ ロジェクトの推進 政策経営部 ブランド戦略担当課	プラットフォーム運用 普及啓発	プラットフォーム構築・ 運用 普及啓発	プラットフォーム構築・ 運用 普及啓発	順調	プラットフォーム運用 普及啓発
		42百万円	23百万円	22百万円	▲ 1百万円	23百万円
056	区民集会所の改築等 区民文化部 地域振興課	竣工 3 件 除却 1 件 改築設計 4 件 土地取得・新築設計 1 件 新築工事 1 件	改築設計 2 件 赤塚高台、高島平九丁 目 土地取得・新築設計 (仮称) 栄町 アスベスト調査	改築設計 2 件 赤塚高台、高島平九丁 目 土地取得・新築設計 (仮称) 栄町 アスベスト調査 (徳丸五 丁目)	順調	改築工事 1 件 高島平九丁目 改築設計 2 件 赤塚高台、三園一丁目 新築工事 1 件 (仮称) 栄町 除却工事 1 件 徳丸五丁目
		625百万円	350百万円	335百万円	▲ 15百万円	133百万円