

## 板橋区環境基本計画2035策定スケジュール

	令和7年度																																		
	4			5			6			7			8			9			10			11			12			1			2			3	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬		
<b>素案</b>																									<b>策定</b>										
●素案作成：具体的な施策、事務事業を体系化し作成 ●進行管理手法の検討等																									公表										
新規事業サマカン検討																																			
「エコポリス板橋」推進本部（幹事会）																			8/7							1/7									
「エコポリス板橋」推進本部																			9/21							1/20 or 27									
資源環境審議会							5/19											7/22							12/22										
区民環境委員会	・素案たたき台（具体的な施策及び取組案） ・進行管理手法の検討 ・生物多様性基礎調査の報告																									・原案の報告									
環境教育推進協議会																		6/25								11/10									
エコポリス板橋環境行動会議																				9/8							2/16								
																				9/25															
					</td																														