

令和7年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について
(橋りょう維持工事)

地方自治法施行令第146条第2項に基づき、令和7年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費に係る繰越計算書について報告する。

1 予算科目

令和7年度 区一般会計予算

土木費 道路河川費 道路維持費 道路等維持経費 橋りょう維持

2 繰越明許に係る繰越計算書について

令和7年度予算現額 205,397千円

翌年度繰越額 64,525千円

3 繰越明許の理由

令和7年度の橋りょう耐震補強工事の工程において、耐震補強部材を橋台コンクリートに取り付けるためのアンカーボルトの削孔作業を行ったところ、橋台コンクリート内の既存の鉄筋の配置が予想外に複雑だったことにより、鉄筋を避けて正確な穴の位置を確定させるため、削孔と再削孔を繰り返す必要が生じ、作業に不測の時間を要したため、工期の延長が必要となった。

(当初工期)令和7年9月25日から令和8年3月19日まで

(変更後工期)令和7年9月25日から令和8年6月30日まで

4 現在の進捗状況

令和8年4月現在、削孔作業は順調に進んでおり、令和8年6月末に工事完了の予定である。工事完了後、速やかに検査を行う。

5 繰越明許費の支出完了予定

令和8年7月

6 令和7年度東京都板橋区一般会計予算繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	予算現額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
07 土木費	02 道路河川費	橋りょう維持工事	円 205,397,000	円 64,525,000	円 0	円 4,690,000	円 59,835,000