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区 民 環 境 委 員 会 資 料 

令和２年１月 2 1・ 2 2 日 

区民文化部スポーツ振興課 
 
 

板橋区立東板橋体育館大規模改修工事概要について 
 

 
１ 敷地概要 

(1) 所在地：板橋区加賀一丁目１０番５号（住居表示） 

(2) 敷地面積：６，２４２．９０㎡ 
 

２ 工期 

契約確定日から令和３年６月３０日まで 

 
３ 施設概要 

(1) 建築面積 ：３，８１２．７５㎡ 

(2) 延べ床面積：７，５６０．２８㎡ 

(3) 施設・設備等 

階 層 施設・設備等 備考 

３階 
植村冒険館展示室、植村冒険館事務室、 

体育館事務室、トイレ 

植村冒険館展示制作

等業務は別途発注 

２階 
トレーニング室、スタジオ、キッズスペース、 

トレーニング走路、トイレ、更衣室 

 

１階 
総合受付、コミュニティラウンジ、ギャラリー、

アリーナ、ボルダリング壁、２５ｍプール、  

子供用プール、ジャグジー、トイレ、更衣室 

プールには車いす用

スロープ有 

地下１階 第１武道場、第２武道場、会議室、トイレ、  

更衣室、 

 

(4) 構造・規模: 地上３階・地下１階建て鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、一部鉄骨造 

(5) 付帯設備：電気、給排水衛生、ガス、冷暖房、換気、昇降機 

(6) 環境配慮:太陽光発電、LED 照明 

(7) 身障者配慮：身障者対応ｴﾚﾍﾞｰﾀの設置、だれでもﾄｲﾚの設置、障がい者用更衣室 

 

４ その他工事（電気設備・空調設備・給排水衛生ガス設備）概要 

(1) 電気設備工事：受変電設備、発電設備、幹線設備、動力設備、雷保護設備など 

(2) 空調設備工事：機器設備、配管設備、ダクト設備、換気設備、自動制御設備、床暖房設備 

(3) 給排水衛生ガス設備工事：給水設備、給湯設備、排水設備、衛生器具設備、 

プールろ過設備、ガス設備など 
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５ 完成イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 平面図（地下１階） 
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７ 植村冒険館展示制作等業務概要 

植村冒険館展示制作等業務にあたっては、多くの世代の集客が期待できるよう、今までの冒

険館に無い新たなコンセプトを持った体験型展示物の導入など、話題性が不可欠であり、植村

直己の功績を後世に伝える展示のほか、体育館との複合施設となる強みを活かし、３階展示室

へ誘導する展示などを導入し、施設全体の価値を高めていきたいと考えている。 

今回の植村冒険館展示制作等業務は、東板橋体育館改修基本計画における展示計画に基づく

展示コンセプトを実現するため、公募型プロポーザルにより事業者を選定する。 

 

８ 全体スケジュール 

   令和元年１２月  植村冒険館展示制作等業務事業者の公募開始 

   令和２年 ２月  東板橋体育館の利用休止 

   令和２年 ３月  東板橋体育館大規模改修工事契約締結 

   令和２年 ３月  植村冒険館展示制作等業務事業者候補の決定 

   令和２年 ６月  植村冒険館展示制作等業務契約締結 

   令和３年 ７月  東板橋体育館改修工事完了 

   令和３年 ９月  東板橋体育館部分のみ暫定的に営業を開始 

   令和３年１１月  植村冒険館展示制作等業務完了 

   令和３年１２月  冒険館を含めた複合施設のグランドオープン 

              ※令和２年３月以降のスケジュールについては全て「予定」 

 

 


