
板橋区かわまちづくり
連絡橋工事説明

荒川下流河川事務所
令 和 ７ 年 １ 月 １ ０ 日



１．連絡橋工事のスケジュール等

 事業概要

 工事概要

 工事スケジュール

 通行止めの周知方法

 施工ステップ

２．連絡橋の完成イメージ

 イメージパース

板橋区かわまちづくり連絡橋 説明事項 一覧
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「かわまちづくり」とは『河川空間とまち空間が融合した、良好な空間形成
を目指す取組み』のことです。

 地域の歴史や文化、人々の生活とのつながりなど、水辺にはその地域特有の「資
源」があり、水辺はその使い方や「知恵」によって新たな価値を生み出す可能性
を秘めています。

 「かわまちづくり」では、「かわ」とそれにつながる「まち」を活性化するため、
地域の「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、地域の「顔」、そして
「誇り」となるような空間形成を目指します。

「かわまちづくり」 とは
事業の概要
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事業の概要

連絡橋を工事する場所は、新河岸陸上競技場前の
荒川堤防沿い道路です。

工事箇所

高
島
通
り

新河岸
小学校
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 荒川の堤防と新河岸陸上競技場を「連絡通路」でつなぐことにより、地域の方々、河川利
用者が、堤防沿い道路上を横断せずに移動が可能となります。

 これにより、水辺空間の利便性・回遊性を向上させ、にぎわいの創出を目指します。

 連絡橋は、令和８年３月に完成予定です。

事業の概要

平常時は、荒川堤防へのアクセスが容易になります。

イメージパース （意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります）
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 荒川と新河岸川に囲まれた本地区は、万が一荒川が決壊した際に、水深５ｍ以上の浸
水が発生し、浸水期間も２週間を超えることが見込まれています。

 大規模水害が想定される場合は、区からの避難の呼びかけに応じて、事前に安全性の
高い地域への避難をして頂くことが基本となります。

 荒川や新河岸川の決壊が切迫している状況等において、万が一事前避難が出来なかっ
た場合、地盤面の高い新河岸陸上競技場が、緊急一時退避場所となります。

 本工事で建設する連絡橋は、緊急一時退避場所の新河岸陸上競技場から、荒川堤防
を通る、脱出ルートとしての機能を持つことになります。

事業の概要
水災害時に地域の方々の命を守る施設となります。

新河岸
陸上競技場

★

緊急一時退避

本地区の浸水想定状況 （板橋区洪水ハザードマップ） 緊急一時退避場所からの脱出ルート
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板橋区かわまちづくり連絡橋工事（概要）

カルバート工 約300m3
基礎工 10本
軽量盛土工 約200m3

工事概要位置図

平面図 断面図

施工箇所
東京都板橋区新河岸三丁目地先
（新河岸陸上競技場の前）

River-SKY-view

施工箇所

6

赤色ハッチ：下部工事
（今回契約工事）

水色ハッチ：上部工事
（別途工事）

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～
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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和７年 令和８年

下部工事

上部工事

通行止め期間

工事
令和６年

全面通行止 片側通行止

板橋区かわまちづくり連絡橋工事（概略工程）
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 下部工事 ： 令和６年９月から令和７年５月まで（予定）

【コンクリート構造の下側部分地面の高さ迄です。以下工程表の赤線部分です。】

 上部工事 ： 令和７年８月から令和８年３月まで（予定）

★現在、工事受注者が工事に要する期間を調整中で、上の工程表の「工事期間」と「通行止め期間」が変更となる
可能性があります。

• 工事名 ： R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事

• 受注者 ： 伊藤組土建株式会社

下部工事（今回契約工事）
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■地元説明会による周知【今回の説明会です】
 特に通行止めの影響の大きい、以下町会・自治会に対して、地元説明会により周知します。

 新河岸一丁目自治会、都営新河岸団地自治会、新河岸八号館自治会、新河岸九号館自治会、新河岸二丁目自
治会、新河岸町会、赤塚河岸町会。【緑色ハッチ部分】

■通行止め看板（予告含む）による周知
 通行止め箇所に流入する以下主要路線等に、通行止め看板（予告含む）を設置し、通行止め情報および「高島通

りへの迂回」を周知します。（地元路線の渋滞をできる限り避けるため）
 荒川堤防沿い道路、新河岸中央通り、市場通り、高島通り等。【青点線部分】

蓮
根
橋

地元説明会案内の
ポスティング範囲

通行止めの周知方法

★陸上競技場の駐車場は、通行止め中も利用できます。
【新河岸中央通り方面から進入】

★水再生センター関係者は、
北門から出入りください。
【早瀬橋方面から進入】
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板橋区かわまちづくり連絡橋工事（施工ステップ）

STEP1：杭施工（下部工事で実施）

STEP2：鋼矢板打設（下部工事で実施）

STEP1：杭施工

STEP1：杭施工

STEP2：鋼矢板打設

STEP3：構造物掘削

STEP4：ボックス躯体構築①

STEP5：高圧線地中埋設

STEP6：ボックス躯体構築②

STEP7：堤防アプローチ部構築
既設スロープ接続部改修

STEP8：橋面工

下部工事
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板橋区かわまちづくり連絡橋工事（施工ステップ）

STEP3：構造物掘削（下部工事で実施）

STEP4：ボックス躯体構築①（下部工事で施工実施）

STEP3：構造物掘削

STEP1：杭施工

STEP2：鋼矢板打設

STEP3：構造物掘削

STEP4：ボックス躯体構築①

STEP5：高圧線地中埋設

STEP6：ボックス躯体構築②

STEP7：堤防アプローチ部構築
既設スロープ接続部改修

STEP8：橋面工

下部工事
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板橋区かわまちづくり連絡橋工事（施工ステップ）

STEP5：高圧線地中埋設（下部工事で実施）

STEP6：ボックス躯体構築②（上部工事で実施）

STEP6：ボックス躯体構築②

STEP1：杭施工

STEP2：鋼矢板打設

STEP3：構造物掘削

STEP4：ボックス躯体構築①

STEP5：高圧線地中埋設

STEP6：ボックス躯体構築②

STEP7：堤防アプローチ部構築
既設スロープ接続部改修

STEP8：橋面工

下部工事
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★今回の下部工事は、
このステップ迄となります。
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板橋区かわまちづくり連絡橋工事（施工ステップ）

STEP7：堤防アプローチ部構築 （上部工事で実施）
既設スロープ接続部改修

STEP8：橋面工（周辺整備工事で実施）

完成

STEP1：杭施工

STEP2：鋼矢板打設

STEP3：構造物掘削

STEP4：ボックス躯体構築①

STEP5：高圧線地中埋設

STEP6：ボックス躯体構築②

STEP7：堤防アプローチ部構築
既設スロープ接続部改修

STEP8：橋面工

下部工事
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イメージパース 下流天端より
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～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～
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イメージパース 下流上空より
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～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～
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イメージパース 上流競技場側より
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～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～
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イメージパース 上流側道路より

16

～意匠、堤防側施設形状・配置等は変更の可能性があります～
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R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事 工事の施工状況

着工前



R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事

施工中

工事の施工状況



R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事

施工中

工事の施工状況



R5荒川下流右岸板橋地区連絡通路下部工事

R6.12.26時点

工事の施工状況


