

分類	内容	R2					R3												R4			
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
作成	他自治体への調査	■	■	■	■	■																
	会議等での意見聴取	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	内容精査	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	名称考案						■	■	■	■												
報告	自立支援協議会 障がい児部会での報告										■											
配布	利用者向けの案内の作成										■	■										
	配布開始												■									
	学校、事業者向け説明会の実施												■	■	■							
予算	バインダー購入費の予算要望							■	■													
	バインダー購入・配布																		■	■	■	