

いたばし魅力ある学校づくりプランの進捗状況について

令和元年６月に公表した「いたばし魅力ある学校づくりプラン」前期計画第２期以降の対象校対応方針に基づく学校グループの編成は以下のとおりである。

なお、進捗状況は、令和４年１月の文教児童委員会にて報告しているが、今回の報告では、前回報告以降に主な動きのあった第２期Ｄグループ及びＥグループの進捗を中心に報告する。

また、後期計画の策定に向けた「東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会（以下「審議会」という。）」の開催状況をあわせて報告する。

１ 前期計画第２期・第３期対象校対応方針に基づく学校グループ

期	学校名	グループ	学校名	グループ
第２期	上板橋第一中学校	Ｄグループ	志村小学校	Ｅグループ
	上板橋第三中学校		(志村第四中学校)	
第３期	向原小学校	Ｆグループ	板橋第一中学校	Ｇグループ
	上板橋第二小学校		板橋第五中学校	

２ 【第２期】各グループの進捗状況

（１）Ｄグループ【上板橋第三中学校（維持改修）】

令和３年６月より実施している外壁・屋上改修等工事のうち、屋上防水工事は令和４年３月に完了し、外壁改修工事は令和４年５月に完了した。令和４年度は、設備更新と内部改修の設計を行い、令和５年度から維持改修工事を行っていく。

（２）Ｄグループ【上板橋第一中学校（改築）】

① 上板橋第一中学校改築検討会等の開催状況

回	開催月日	内容・対象
—	令和２年１２月～ 令和３年３月	●学校・地域アンケートの実施 (児童生徒・教職員、CS委員・町会役員)
—	令和３年１０月２０日	●改築検討会の設置について (上一中CS委員会)
第１回	令和３年１２月８日	●学校改築の進め方について
第２回	令和４年３月２２日	●地域提言書（案）のまとめ
第３回	令和４年５月１０日	●地域提言書の決定報告
		●基本構想・基本計画（案）の検討 ●通学区域の検討
第４回	令和４年７月１２日	●基本構想・基本計画策定の報告
		●通学区域の検討

② 上板橋第一中学校改築計画説明会の開催状況

説明会では、冒頭 45 分程度基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和 4 年 6 月 10 日 (金)	15 時 30 分～17 時	上板橋小学校 体育館	12 名
2	令和 4 年 6 月 11 日 (土)	10 時 30 分～12 時	上板橋第一中学校 体育館	9 名
3	令和 4 年 6 月 14 日 (火)	18 時 30 分～20 時	弥生小学校 体育館	4 名
4	令和 4 年 6 月 16 日 (木)	18 時 30 分～20 時	上板橋第一中学校 体育館	7 名

③ 今後の予定

第 5 回検討会を令和 4 年 9 月開催予定。引き続き通学区域等の検討を行う。

(3) E グループ (志村小学校・志村第四中学校)

令和元年 11 月から令和 2 年 11 月まで、「魅力ある学校づくり協議会」による協議を全 8 回実施し、意見書を提出した。令和 2 年 11 月 25 日の教育委員会において、「魅力ある学校づくり協議会 (志村小・志村四中)」から提出された「意見書」を尊重して、志村小学校と志村第四中学校を小中一貫型の学校として整備を進めていく旨の意思決定をした。

① 志村小・志村四中 小中一貫型学校設置検討会の開催状況

回	開催月日	内容
第 1 回	令和 3 年 2 月 4 日	<ul style="list-style-type: none"> ●会の委員、会則、運営について、会長の選出 ●協議会意見書の内容確認 ●検討会の検討スケジュール ●跡地活用に関する報告事項
第 2 回	令和 3 年 4 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> ●検討会と作業部会の運営について ●説明会及び意見募集の概要と意見・質問について <p>※緊急事態宣言再発令に伴い、書面開催とした。</p>
第 3 回	令和 3 年 7 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> ●第 2 回検討会 (書面開催) の報告について ●第 1 回、第 2 回通学区域・通学路作業部会の報告について ●跡地活用に関する報告について <p>移転後の志村小学校の通学区域変更検討区域 (志村坂下小学校・北前野小学校) の学校長及び PTA 代表者を検討会委員として交え、検討を行うことを決定した。</p> <p>志村小の借地部分を更地にして返還する方向で調整していることを報告し、意見交換を行った。</p>

回	開催月日	内容
第4回	令和3年10月8日	<ul style="list-style-type: none"> ●基本構想・基本計画の策定について ●第3回通学区域・通学路作業部会の報告について ●学校の伝統・歴史の保存について <p>基本構想・基本計画の策定支援受託事業者の紹介を行った。 現在の志村坂下小学校・北前野小学校の通学区域の一部を 移転後の志村小の通学区域とする検討会の変更案を決定した。</p> <p>学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。</p>
第5回	令和3年12月13日	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ●第4回通学区域・通学路作業部会の報告について ●学校の伝統・歴史の保存について ●児童・生徒、教職員、CS委員、町会役員へのアンケートの実施について <p>学校名、校歌、校章を継続して使用する検討会の方向性を決定した。また、小中一貫型学校の名称を開校前に制定、愛唱歌、マークについては、開校前の制定は行わず、開校後に学校運営の中で必要に応じて検討していくものとする検討会の方向性を決定した。</p> <p>志村第四中の通学区域の検討については、緑小学校の学校長及びPTA代表者を検討会委員として交え、検討を行うことを決定した。</p> <p>学校の伝統・歴史の保存方法について、意見交換を行った。</p>
第6回	令和4年2月21日	<ul style="list-style-type: none"> ●第2回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 <p>名称案作成の過程を4段階（ステップ1～4）に分けて行うことが決定した。要件・基本的考え方の設定と複数の名称案の作成は検討会で行い、名称案の絞り込みにおいて、検討会以外への意見聴取を行う方向で進めることが決定した。</p> <p>志村小学校の跡地活用に関する検討会からの意見について、区の所管課と調整を行っていることを報告した。</p>

回	開催月日	内容
第7回	令和4年4月26日	<ul style="list-style-type: none"> ●第3回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ●志村小学校の跡地活用に関する報告事項 ●学校の伝統・歴史の保存について ●基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について <p>小中一貫型学校の名称案の作成段階ステップ1（要件等）の内容を決定した。必須の要件を「志村」の使用とし、1つは満たさなければいけない要件として、「学園」の使用、「小中一貫校」の使用、「郷土愛を育む名称である」の3つとすることが決定した。</p> <p>志村小学校の跡地活用について、第2グラウンドとしての整備とともに、水道、トイレ、防災物資の保管倉庫の機能を備えたクラブハウスを設置する方向性を報告した。</p> <p>学校の伝統・歴史の保存について、保存品の選定方法や保存品のスペースの設置、学校の象徴となる樹木等の取扱いを決定した。</p> <p>令和4年1月から3月の間に行ったワークショップの内容を基に作成した「基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）」の説明を行い、意見交換を行った。</p>
第8回	令和4年5月17日	<ul style="list-style-type: none"> ●基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）について ●基本構想・基本計画報告書（案）について <p>「基本構想・基本計画に関する地域提言書（案）」について、第7回検討会で説明した内容をもって、「基本構想・基本計画に関する地域提言書」とする旨を報告した。</p> <p>志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向け、検討会からの地域提言書、学校関係者等へのアンケート結果、ワークショップによる教職員や児童・生徒等の意見も踏まえて作成した「基本構想・基本計画報告書（案）」の説明を行った。</p>
第9回	令和4年7月26日	<ul style="list-style-type: none"> ●第4回学校名・校歌・校章作業部会の報告について ●第5回通学区域・通学路作業部会の報告について ●基本構想・基本計画報告書の策定について <p>小中一貫型学校の名称案の作成段階ステップ2（名称案）の内容を決定した。</p> <p>志村第四中の通学区域の検討状況については、変更検討区域の町会等への状況説明等を行い、引き続き検討を行うことを決定した。</p> <p>志村小・志村四中小中一貫型学校の改築に向け、「基本構想・基本計画報告書」策定の報告を行った。</p>

② 志村小・志村四中 小中一貫型学校改築計画説明会の開催状況

説明会では、冒頭 45 分程度基本構想・基本計画案についての説明を行い、その後質疑応答を実施した。

	開催日時		会場	参加者数
1	令和 4 年 6 月 3 日（金）	18 時 30 分～20 時	北前野小学校 体育館	7 名
2	令和 4 年 6 月 4 日（土）	10 時 30 分～12 時	緑小学校 体育館	22 名
3	令和 4 年 6 月 8 日（水）	18 時 30 分～20 時	志村坂下小学校 体育館	13 名
4	令和 4 年 6 月 13 日（月）	18 時 30 分～20 時	志村小学校 体育館	17 名
5	令和 4 年 6 月 15 日（水）	18 時 30 分～20 時	志村第四中学校 体育館	31 名
6	令和 4 年 6 月 18 日（土）	14 時 00 分～17 時	グリーンカレッジホール 3F 教室 1	49 名

③ 今後の予定

第 10 回検討会を令和 4 年 9 月下旬開催予定。引き続き通学区域等の検討を行う。

3 【第 3 期】対象校への対応

- (1) F グループ（向原小学校・上板橋第二小学校）
- (2) G グループ（板橋第一中学校・板橋第五中学校）

F グループの向原小学校・上板橋第二小学校、G グループの板橋第一中学校・板橋第五中学校は、エリア内の大規模集合住宅建設情報を基に、庁内での方向性及び協議開始に向けたスケジュール等を検討していく。

4 東京都板橋区立学校適正規模及び適正配置審議会

(1) 目的

子どもたちのための持続可能な教育環境の整備と学校教育の充実のために、板橋区立学校の適正規模及び適正配置のあり方や「いたばし魅力ある学校づくりプラン」後期計画の策定に向けて、区が今後取るべき方向性の基本的な考え方及び具体的方策について、様々な立場の方に十分な協議を重ねていただく必要があるため。

(2) 委員構成

学識経験者 区議会議員 区民委員 区職員 区立学校の教職員 合計 18 名

(3) 開催期間

令和 4 年 4 月から令和 6 年 6 月（予定）

(4) 開催状況

① 開催状況

回	開催月日	内容
第1回	令和4年4月19日	<ul style="list-style-type: none"> ●会長・副会長の選出 ●諮問、諮問内容説明 ●審議期間、審議会運営について ●呼称や小委員会設置に関する協議 ●前回答申やいたばし魅力ある学校づくりプラン等に関する報告 <p>審議会に対し、「適正規模及び適正配置の基本的考え方」、「適正規模及び適正配置の具体的方策」、「新たな学びを踏まえた持続可能な学校施設整備の基本的考え方」を諮問した。</p> <p>審議会の呼称を「いたばし魅力ある学校づくり審議会」とすること及び小委員会の設置について了承された。</p>
第2回	令和4年6月23日	<ul style="list-style-type: none"> ●第1回小委員会の報告について ●意見交換（諮問内容に対する議論の視点や方向性） <p>諮問内容に対して審議会でも議論すべき視点や各委員がもつ意見の洗い出しを行い、論点の整理をあわせて以下の項目について小委員会へ議論を付託した。</p> <p>(1) 適正規模 (2) 適正配置 (3) 適正規模化の方法</p>

② 今後の予定

第3回審議会を令和4年8月9日に開催予定。