資料１

一般廃棄物処理基本計画(第四次)策定スケジュール

開催日	曜日	清掃・リサイクル部会	資源環境審議会
4月24日	月		諮問 部会の立ち上げ
5月12日	金	第1回：現行計画の進捗 次期計画の課題と施策の方向性	
6月7日	水	第2回：次期計画の課題と施策の方向性	
7月上旬		第3回：次期計画の課題と施策の方向性	
8月中旬		第4回：中間報告案（中間のまとめ）	
9月上～中旬			中間報告案（中間のまとめ）
10月下旬		第5回：計画骨子案	
11月下旬		第6回：計画素案	
12月上旬から下旬		パブリックコメント	
2月上旬			最終答申案
2月下旬			答申