
アニュアルレポート（平成28年度）　資料編



基本政策 達成 前倒し 順調
（一部）
遅延等

31 3 1 27 0

１　子育て安心 4 0 1 3 0

２　魅力ある学び支援 17 3 0 14 0

３　安心の福祉・介護 10 0 0 10 0

21 0 0 20 1

１　豊かな健康長寿社会 7 0 0 7 0

２　心躍るスポーツ・文化 9 0 0 9 0

３　光輝く板橋ブランド・産業活力 5 0 0 4 1

44 1 2 37 4

１　緑と環境共生 14 0 1 12 1

２　万全な備えの安心・安全 10 0 0 8 2

３　快適で魅力あるまち 20 1 1 17 1

9 0 0 8 1

105 4 3 92 6

事業数
進捗状況基本目標

１　「３つの基本目標」と「９つの基本政策」別の評価

　・３か年の数値目標がある事業については、それに対する進捗率を次のとおり算定します。
　　　（例）３か年の計画事業量・・・養成45人
　　　　　　平成28年度実績・・・・・・養成15人
　　　　　　⇒進捗率：15人÷45人×100＝33％（小数点以下は四捨五入）
　　　　　（１つの事業に対して複数の数値目標がある事業については、各数値目標に対する進捗率を
　　　　　個別に算定し、その平均を表示します。）
　・３か年の数値目標を掲げていない事業であっても、その内容を達成している場合は、進捗率を
　100％としています。
　・３か年計画の初年度であるため、進捗率が30％前後の事業を「順調」としています。（ただし、
　計画事業量が一定でなく、平成29年度以降に事業量が多く配分されている場合は、３か年の進捗率
　に関わらず平成28年度実績に着目し「順調」としている場合があります。)
　・数値目標を掲げていない事業や、達成までに一定の期間を要する事業などは、評語のみを表示
　します。

　※評語に付記する進捗率

計画を推進する区政経営

合　計

Ⅰ　未来をはぐくむあたたかいまち

Ⅱ　いきいきかがやく元気なまち

Ⅲ　安心・安全で快適な緑のまち

いたばしNo.1実現プラン2018「実施計画」編平成28年度実績

＜対象事務事業＞

　　「３つの基本目標」と「９つの基本政策」別での集計は、計画事業を対象とします。
　未来創造戦略の「戦略展開」別での集計は、計画事業及び計画事業外の主要事業で構成される「戦
略事業」を対象とします。

＜評語＞

　評語とその定義は以下の通りです。
　　「達成」　　　　　　　３か年の事業量を達成または、事業としては完了している。
　　「前倒し」　　　　　　計画事業量を前倒しして実施している。
　　「順調」　　　　　　　計画に基づいた進捗が図れている。
　　「（一部）遅延等」　事業が一部遅延したり、事業量の見直しや翌年度以降への繰り延べを行ったり
　　　　　　　　　　　　している。
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戦略展開 達成 前倒し 順調
（一部）
遅延等

27（19） 2（2） 2（2） 23（15） 0（0）

１　子育て世代にとっての魅力創造・安心安全 13（9） 1（1） 1（1） 11（7） 0（0）

２　魅力ある教育の推進 8（7） 1（1） 0（0） 7（6） 0（0）

３　女性・若者かがやくまちづくり 6（3） 0（0） 1（1） 5（2） 0（0）

20（14） 0（0） 0（0） 19（14） 1（0）

４　高齢者がかがやくまちづくり 5（3） 0（0） 0（0） 4（3） 1（0）

５　高齢者地域包括ケアの推進 8（5） 0（0） 0（0） ８（5） 0（0）

６　質の高い健康づくりの推進 7（6） 0（0） 0（0） 7（6） 0（0）

38（30） 5（1） 0（0） 29（26） 4（3）

７　文化・スポーツによるにぎわいの創出 9（6） 2（0） 0（0） 7（6） 0（0）

８　産業・都市連携によるまちづくり 10（8） 1（0） 0（0） 8（8） 1（0）

９　安心・安全で魅力あるまちへの再生 19（16） 2（1） 0（0） 14（12） 3（3）

85（63） 7（3） 2（2） 71（55） 5（3）

※事業数には計画事業以外の戦略事業を含む（計画事業数はカッコ内に表示）。

２　未来創造戦略の「戦略」と「戦略展開」別の評価
戦略

事業数
進捗状況

Ⅰ　若い世代の定住化戦略

合　計

Ⅱ　健康長寿のまちづくり戦略

Ⅲ　未来へつなぐまちづくり戦略
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小規模保育所整備
               19施設

5百万円子ども家庭部
　子ども家庭支援センター

314百万円

15百万円 4百万円 ▲ 1百万円

いたばしNo.1実現プラン2018「実施計画」編 平成28年度実績一覧表

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

戦略事業
方向性

312百万円 963百万円 651百万円
子ども家庭部
　子育て支援施設課

順調
37％

基本目標Ⅰ：未来をはぐくむあたたかいまち

　基本政策Ⅰ－１：「子育て安心」

子ども家庭部
　子育て支援施設課
　保育サービス課

002

民間保育所の整備

003

小規模保育所の整備

子ども家庭部
　子育て支援施設課

平成28年度

実績

３か年の
計画事業量に
対する進捗

001

児童福祉施設個別整
備計画の推進

1-1
3-1

116百万円 176百万円 60百万円

私立認可保育所整備
                   ９施設

しらさぎ児童館改築
保育園改修　２か所
ベビールームの
複合化（移転２か所）

1,172百万円

558百万円

前倒し
89％

計画

順調
67％

しらさぎ児童館改築
工事
保育園外壁・屋上防水
調査設計　１か所
保育園外壁改修
              １か所
南板橋児童館拡張
工事
ベビールーム移転
              １か所

しらさぎ児童館改築
工事
保育園外壁・屋上防水
調査設計　１か所
保育園外壁・屋上改修
              １か所
南板橋児童館拡張
工事
ベビールーム移転
              １か所

▲ 9百万円932百万円941百万円

整備完了　７施設施設準備　７施設

認可保育所の整備
                ８施設

認可保育所の整備
                ５施設

順調
35％

1-1

1-1
3-1

004

子育て支援員の活動
支援

講座実施　２回
（講座修了者64人）

講座実施　２回
（定員30人×２回）

養成講座　６回
養成数　 180人
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教育委員会事務局
　教育支援センター

教育委員会事務局
　教育支援センター

教育委員会事務局
　生涯学習課
　指導室
　教育総務課

007

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教
育の取り組みの充実

オリンピアン等の招へ
い
「もてなしの心」育成事
業
板橋区版「英語村」設
置検討
オリンピック教育理解
啓発リーフレット作成

検討・事業実施

3百万円 26百万円 23百万円

006

デジタル教科書の整備

4百万円 4百万円 4百万円 0百万円

3百万円

数学科デジタル教科書
導入（区立中学校全23
校・全学年）

数学科デジタル教科書
導入（区立中学校全23
校・全学年）

数学科デジタル教科書
を導入　中学校　23校
英語科デジタル教科書
を導入　中学校　23校
効果検証

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量 計画

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

順調

順調
50％

順調

戦略事業
方向性

2-2

2-1

2-2

電子黒板・実物投影機
等の整備（区立中学校
普通教室・特別支援学
級固定級　273教室）
区立中学校のパソコン
室更改に伴う可動式
PC及び無線LAN
の整備

電子黒板・実物投影機
等の整備（区立中学校
普通教室・特別支援学
級固定級　273教室）
区立中学校のパソコン
室更改に伴う可動式
PC及び無線LAN
の整備

▲ 15百万円

　基本政策Ⅰ－２：「魅力ある学び支援」

005

授業用ＩＣＴ機器の整備

計画
No

事業名
所属

電子黒板・実物投影機
等の全中学校導入
小中学校パソコン室の
機器更新・環境整備

1,127百万円 368百万円 353百万円

オリンピアン等の招へ
い「もてなしの心」育成
事業
　区重点校　８校園（「も
てなしの心」育成事業）
　都重点校　３校（「ボラ
ンティアマインド」「障が
い者理解」）
　区内全公立校園（オリ
ンピック・パラリンピック
教育推進事業）
板橋区版「英語村」の
設置検討
　平成29年度事業計画
立案
中学生海外派遣
　実行委員会の設置、
派遣先・日程等の決定
委託事業者の選定
オリンピック教育理解
啓発リーフレット作成・
配布　34,500部
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特別支援学級（知的）
中学校　１校工事完了

特別支援学級（知的）
中学校　１校開設準備

中学校　１校

特別支援教室
設置準備
　小学校　27校
入退級判定委員会
実施　      20回
研修実施　４回
巡回指導開始
　小学校　24校
新拠点校設置検討

特別支援教室
設置準備
　小学校　28校
入退級判定委員会
研修実施
新拠点校設置検討

全小学校に整備

教育委員会事務局
　生涯学習課

013

少年自然の家八ケ岳
荘の改修

設計・改修

1,664百万円 22百万円 20百万円 ▲ 2百万円

順調

1-2

1-2

外壁・屋上改修工事調
査完了

外壁・屋上改修工事調
査委託

外壁・屋上改修工事
プラネタリウム投影設
備の更新

施設改修
開設に向けた準備
オープニングイベントの
実施
（平成28年10月開設）

生涯学習センターの
開設

開設・運営

393百万円 15百万円 8百万円

43百万円 38百万円 38百万円 0百万円

▲ 7百万円

達成
100％

順調

活動量等の測定開始
保護者向けセミナー及
び児童向け特別授業
実施

指定校における測定・
分析・課題整理

指定校選定
データ収集・分析
研究成果の活用に向
けた検討

29百万円 10百万円

教育委員会事務局
　指導室

順調

順調

9百万円

56百万円 56百万円 54百万円

教育委員会事務局
　生涯学習課

教育委員会事務局
　生涯学習課

012

教育科学館の充実

011

（仮称）生涯学習セン
ターの整備

特別支援学級の整備
充実

順調

2-2

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

改修設計改修設計

教育委員会事務局
　指導室

010

009

特別支援教室の整備

008

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進
「子どもの健康づくり事
業」

教育委員会事務局
　教育支援センター

▲ 1百万円

▲ 2百万円

19百万円 19百万円 17百万円 ▲ 2百万円

1-2
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教育委員会事務局
　地域教育力推進課

017

学校支援地域本部事
業の推進

2-1

新規　13校新規　13校新規　39校実施
順調
33％

教育委員会事務局
　学務課

教育委員会事務局
　中央図書館

016

給食用設備・備品の更
新

015

いたばしボローニャ子
ども絵本館の充実

7-1

事業充実
備品更新

ボローニャ・ブックフェ
ア等の事業充実（ＰＲイ
ベント「いたばし子ども
絵本展」開催）
ボローニャ･ブックフェア
実施
備品購入（書架）
ＰＲスポット設置
              ２か所
絵本づくりワークショッ
プの実施

ボローニャ・ブックフェ
ア等の事業充実
備品購入（書架）
PRスポットの増設
                 ２か所
絵本づくりワークショッ
プの実施

9百万円 4百万円 4百万円 0百万円

345百万円 105百万円

ドライ化（志村四小）
設備改修
（小学校：延べ４校）
備品更新
（小学校：延べ11台、中
学校：延べ３台）

ドライ化　３校
設備改修　延べ16校
備品更新　延べ49台

順調

順調
31％

ドライ化（志村四小）
設備改修
（小学校：延べ４校）
備品更新
（小学校：延べ14台、中
学校：延べ３台）

014

中央図書館の改築

基本計画策定
地盤調査・敷地測量
樹木調査・利用状況調
査

基本計画策定
地盤調査・敷地測量
樹木調査・利用状況調
査
設計

検討・調整
改築設計・工事着手

順調

1,864百万円 72百万円
教育委員会事務局
　中央図書館

26百万円 ▲ 46百万円

6百万円 3百万円 ▲ 3百万円

91百万円 ▲ 14百万円

18百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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021

教育委員会事務局
　新しい学校づくり課

対策工事
　小学校体育館　 37校
　中学校体育館　 ３校
　中学校武道場　 １校

対策工事
　小学校体育館　37校
　中学校体育館　３校
　中学校武道場　１校

対策工事実施
　　　延べ41校

改修　延べ78校

教育委員会事務局
　新しい学校づくり課

学校施設の非構造部
材耐震化

287百万円 287百万円 215百万円 ▲ 72百万円

達成
100％

教育委員会事務局
　新しい学校づくり課

020

学校施設の改修

019

学校の大規模改修

2-2

改修　延べ29校改修　延べ24校

▲ 31百万円

1,910百万円 1,501百万円 ▲ 409百万円

1,710百万円 433百万円

上板四小
　工事完了
西台中
　工事完了
学校校舎劣化診断
調査　２校
既存遡及工事
設計　２校

上板四小
　工事完了
西台中
　工事完了
学校校舎劣化診断
調査　４校

工事完了　２校
劣化診断　６校
設計　      ２校

2,474百万円 2,435百万円

325百万円 ▲ 108百万円

達成
100％

順調
37％

2,404百万円

018

魅力ある学校づくりの
推進

2-2

【第１期】
統合準備（交流事業）
等
（小中各１グループ）
【第２期】
対象校検討

中台中改築
　環境整備工事完了
板橋十小改築
　設計
上板二中・向原中統合
校改築
　設計
志村四小増築
　増築工事完了
金沢小増築
　増築工事
成増小増築
　増築（賃貸借）工事完
了
成増ヶ丘小増築
　増築（賃貸借）工事完
了

【第１期】
統合準備（交流事業）
等
（小中各１グループ）
【第２期】
対象校決定

中台中改築
　環境整備工事完了
板橋十小改築
　設計
上板二中・向原中統合
校改築
　設計
志村四小増築
　増築工事完了
金沢小増築
　増築工事完了
成増小増築
　増築（賃貸借）工事完
了
成増ヶ丘小増築
　増築（賃貸借）工事完
了

統合準備・統合
（第１期）
対象校決定
（第２期・第３期）
調査・検討
（第２期）

工事完了　５校
工事着手　２校
改築基本構想
・基本計画　３校

6,920百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度

教育委員会事務局
　学校配置調整担当課
　新しい学校づくり課

順調

３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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計画

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

医療・介護連携強化方
法の検討
情報共有方法の確立
に向けた検討
地域包括の充実
新しい総合事業への移
行
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
配置準備（５地区）
協議体設置（１地区）・
設置準備（４地区）

医療・介護連携強化
情報共有方法の確立
地域包括の充実
新しい総合事業への移
行
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ５
名増（第２層への配置）

医療・介護連携強化
情報共有方法の確立
地域包括の充実
新しい総合事業へ移行

【特別会計】 - - -

健康生きがい部
　長寿社会推進課

順調

025

健康生きがい部
　おとしより保健福祉センター

022

健康生きがい部
　おとしより保健福祉センター

024

023

板橋区版ＡＩＰの構築

健康生きがい部
　長寿社会推進課

　基本政策Ⅰ－３：「安心の福祉・介護」

計画
No

特別養護老人ホームの
整備促進

戦略事業
方向性

196百万円 112百万円 ▲ 84百万円

6百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

順調
30％

198百万円 0百万円

地域包括支援センター
の拡充

地域密着型介護サービ
スの整備促進

432百万円

平成28年度

新設　２地区
圏域変更

小規模多機能型居宅
介護　２か所
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護　３か所
認知症対応型通所介
護　２か所
看護小規模多機能型
居宅介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　２か所

施設整備費助成
               264床

328百万円 198百万円

順調
68％

順調

３か年の
計画事業量に
対する進捗

5-2

5-1

5-1

熊野地区新設
清水地区新設

熊野地区新設
清水地区新設

地域密着型サービス拠
点施設整備費助成
小規模多機能型居宅
介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　１か所

地域密着型サービス拠
点施設整備費助成
小規模多機能型居宅
介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　１か所

民間特別養護老人
ホーム等整備費助成
40床
（うち、ｼｮｰﾄｽﾃｲ４床）
140床
（うち、ｼｮｰﾄｽﾃｲ20床）

民間特別養護老人
ホーム等整備費助成
40床
（うち、ｼｮｰﾄｽﾃｲ４床）
140床
（うち、ｼｮｰﾄｽﾃｲ20床）

実績
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順調

認知症施策の推進

認知症サポーターの活
用　２地域
認知症初期集中支援
チーム配置　７地域
認知症サポート医の養
成　３名
認知症カフェ設置　５か
所

認知症サポーターの活
用　１地域
認知症初期集中支援
チーム配置　７地域
認知症サポート医の養
成　３名
認知症カフェ設置　５か
所

認知症サポーター活用
              ３地域
認知症初期集中支援
チーム配置　19地域
認知症サポート医の
養成           ９名
認知症カフェ設置
             15か所

2百万円 2百万円

改修方法・改修時期を
検討のうえ、事業量・経
費等を決定する。

-

順調
43％

順調
改修方法・改修時期を
検討のうえ、事業量・経
費等を決定する。

-

- -

代替施設の必要面積
算出・関係所管と協議

1百万円 ▲ 1百万円

030

発達障がい者支援セン
ターの開設

事業者公募調査・検討
調査・検討
開設準備

3百万円 -
福祉部
　障がい者福祉課

-

健康生きがい部
　おとしより保健福祉センター

027

障がい者福祉センター
の改修

福祉部
　障がい者福祉課

026

029

福祉園の改修

福祉部
　障がい者福祉課

028

生活介護施設・重症心
身障がい児（者）通所
施設の整備

代替施設の必要面積
算出・関係所管と協議

改修方法・改修時期を
検討のうえ、事業量・経
費等を決定する。

改修方法・時期の検討

施設整備準備　１か所
 生活介護施設整備
  60人※内、重心通所
 施設整備　５人
施設開設
　生活介護施設　20人

施設整備準備　１か所
 生活介護施設整備
  60人※内、重心通所
  施設整備　５人
施設開設
　生活介護施設　20人

施設整備　定員80人
（うち重心定員５人）

福祉部
　障がい者福祉課

37百万円 - -

改修方法・改修時期を
検討のうえ、事業量・経
費等を決定する。

- - -

-

5-2

改修方法・時期の検討

順調
25％

順調

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

9/49



0百万円

順調

福祉部
　障がい者福祉課

031

障がい者基幹相談支
援センターの開設

支援センター開設・運
営

支援センター開設開設・運営

30百万円 10百万円 10百万円

032

食育の推進
食育推進講座　90回
情報紙発行　９回

食育推進講座　30回
情報紙の発行
　（40,000部×３回）
地域での食育推進

食育推進講座　30回
情報紙の発行
　（40,000部×３回）
地域での食育推進

順調
33％

6-2

健康生きがい部
　健康推進課

6百万円 2百万円 2百万円 0百万円

基本目標Ⅱ：いきいきかがやく元気なまち

　基本政策Ⅱ－１：「豊かな健康長寿社会」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

034

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「健康増
進」

参加者　1,500人
計測拠点増設　３か所
セミナー実施　30回

参加者　500人
体組成計・血圧計(各１
台)、リーダーライター
(２台)を１か所増設
セミナー　10回

参加者　242人
体組成計・血圧計(各１
台)、リーダーライター
(２台)を１か所増設（赤
塚一番通り商店街)
セミナー　８回

順調
25％

6-2

健康生きがい部
　健康推進課

53百万円 17百万円 13百万円 ▲ 4百万円

033

健康づくり協力店制度
の推進

健康づくり協力店
　新規登録　45店舗
きれいな空気事業
　新規登録　60店舗

健康づくり協力店
　新規登録　15店舗
　　（累計574店舗）
きれいな空気事業
　新規登録　20店舗
　　（累計324店舗）

健康づくり協力店
　新規登録 15店舗
　　（累計574店舗）
きれいな空気事業
　新規登録　21店舗
　　（累計325店舗）

順調
34％

健康生きがい部
　健康推進課

6百万円 2百万円 2百万円 0百万円

035

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「生活習
慣病予防」

参加者　300人
事業参加者数　100人
セミナー開催　     5回

事業参加者数　91人
セミナー開催　    5回

順調
30％

6-2

健康生きがい部
　健康推進課

【特別会計】 - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

039

スポーツ先進医療によ
るアスリートへの支援

検討・実施
大学・医療機関との協
議・調整

帝京大学スポーツ医科
学センターとの協議・調
整

036

こころの健康サポー
ターの活動支援

養成講座　30人
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ講座　３回
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ事業　36回
自殺対策ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
                     ６回

養成講座　１回15人
フォローアップ講座
                       １回
フォローアップ事業
                     12回
自殺対策キャンペーン
                      ２回

養成講座　１回 12人
フォローアップ講座
                       １回
フォローアップ事業
                     12回
自殺対策キャンペーン
                      ２回

順調
35％

健康生きがい部
　予防対策課

3百万円 1百万円 1百万円 0百万円

038

シニア社会参画促進事
業の推進「シニア活躍
促進事業」

就労支援セミナー
                 12回
コミュニティビジネス推
進事業
絵本読み聞かせ講座
              72コース
社会参画促進講座
                   12回
情報誌の発行　６回

就労支援セミナー
                      ４回
コミュニティビジネス推
進事業
絵本読み聞かせ講座
12回×２コース
社会参画促進講座
                      ４回
情報誌の発行　  ２回

就労支援セミナー
                     ３回
コミュニティビジネス推
進事業実施（シンポジ
ウム・基礎編セミナー・
応用編セミナー）
絵本読み聞かせ講座
12回×２コース
社会参画促進講座
                    ３回
情報誌の発行　２回

順調
29％

4-1

健康生きがい部
　長寿社会推進課

30百万円 10百万円 10百万円 0百万円

037

シニア社会参画促進事
業の推進「シニア世代
の就業支援」

開拓求人情報の拡大
就業支援の環境整備

アクティブシニア就業支
援センター開拓求人情
報の拡大
高島平シニア世代雇用
就業ブランチの設置準
備

アクティブシニア就業支
援センター開拓求人情
報の拡大
高島平シニア世代雇用
就業ブランチの設置準
備完了（法的手続に係
る国及び都との協議）

順調

4-2

健康生きがい部
　長寿社会推進課

13百万円 3百万円 3百万円 0百万円

　基本政策Ⅱ－２：「心躍るスポーツ・文化」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

順調

7-2

健康生きがい部
　健康推進課

2百万円 - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

- - -

計画
No

順調

区民文化部
　スポーツ振興課

30百万円 - - -

041

エリアマネジメントの特
例を活用した開催機運
の醸成

認定・実施

事業内容検討
事業実施に向けた関係
機関への働きかけ
区域計画策定

エリアマネジメントを視
野に入れた社会実験と
してのイベント「いたば
し光と食の祭典」を実
施

順調

7-2

政策経営部
　政策企画課
産業経済部
　産業振興課

- - - -

040

広域にわたる障がい者
スポーツ大会の推進

検討・実施 事業内容検討・調整
事業内容検討・調整
（29年度ボッチャ大会
開催）

順調

6-1福祉部
　障がい者福祉課
区民文化部
　スポーツ振興課
　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
推進担当課

-

042

小豆沢スポーツ施設整
備

小豆沢体育館プール棟
工事完了

プール棟設計変更
プール棟新設工事
一体整備計画の検討

プール棟設計変更
プール棟新設工事
一体整備計画の検討

順調

7-2

区民文化部
　スポーツ振興課

3,598百万円 668百万円 635百万円 ▲ 33百万円

044

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「スポー
ツから健康へ」

スポーツコース実施
参加者　1,500名

スポーツコース　500名

アクティブコース
                154名
スタンダードコース
               257名
（合計　411名）

順調
27％

6-2

区民文化部
　スポーツ振興課

18百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

戦略事業
方向性計画 実績

043

東板橋体育館周辺ス
ポーツ施設整備

改修計画策定
体育館：設計
庭球場：設計・工事

東板橋庭球場改修
計画策定

東板橋庭球場改修
計画策定
東板橋体育館改修
検討
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045

近代化遺産としての史
跡公園整備

史跡公園整備に係る
都市計画決定

用地取得及び国史跡
指定に向けた関係
機関との協議
史跡公園整備準備

土壌汚染対策に関する
関係機関との協議
用地取得に向けた
関係機関との協議
建造物測量調査
発掘調査
国史跡申請
史跡公園整備構想
委員会開催

順調

7-1

教育委員会事務局
　生涯学習課

148百万円 83百万円 55百万円 ▲ 28百万円

047

多言語対応の推進 方針決定・実施

多文化共生まちづくり
推進計画2020を
踏まえ、多言語対応に
係る方針を決定

「板橋区サイン多言語
化基準書」策定

順調

8-2

区民文化部
　文化・国際交流課

- - - -

046

美術館の大規模改修 改修工事・開設 設計 設計 順調

7-1

区民文化部
　文化・国際交流課

1,046百万円 56百万円 20百万円 ▲ 36百万円

048

産業集積の維持・発展
の促進

ものづくり企業立地継
続支援助成　24件
ベンチャー企業育成
                ４社
先進的ものづくり企業
誘致          ９件
ものづくり企業相談
件数     1,080件

ものづくり企業立地
継続支援助成　８件
ベンチャー企業育成
             ４社
先進的ものづくり企業
誘致       ３件
ものづくり企業相談
件数     360件

ものづくり企業立地
継続支援助成　12件
ベンチャー企業育成
              ４社
先進的ものづくり企業
誘致        ０件
ものづくり企業相談
件数    1,508件

順調
63％

8-1

産業経済部
　産業振興課

207百万円 69百万円 34百万円 ▲ 35百万円

　基本政策Ⅱ－３：「光輝く板橋ブランド・産業活力」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

049

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「商店街
連携」

商店街　４団体
商店街　新規１団体
（累計２団体）

商店街　新規１団体
（累計２団体）

順調
50％

6-2
8-1

産業経済部
　産業振興課

65百万円 19百万円 10百万円 ▲ 9百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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050

商店街の環境・安全対
策支援（照明のＬＥＤ
化・安全対策）

商店街       25団体
　ＬＥＤ化　  19団体
　安全対策　６団体

商店街　         ７団体
　LED化事業　 ５団体
　安全対策事業
　　　　　　　　　 ２団体

商店街　         ４団体
　LED化事業　 ３団体
　安全対策事業
                      １団体

（一部）
遅延等
16％

産業経済部
　産業振興課

17百万円 5百万円 2百万円 ▲ 3百万円

052

観光振興の推進

（仮称）板橋区観光振
興ビジョンの策定
ガイドマップ・エリアマッ
プの発行
観光ツアーの実施

（仮称）板橋区観光振
興ビジョンの策定
観光ガイドツアー
　　参加者　2,530人
産業観光ツアー
　　参加者　     60人
産業観光
　　見学者　    525人

（仮称）板橋区観光振
興ビジョン策定検討
観光ガイドツアー
　参加者　2,973人
産業観光ツアー
　参加者　    59人
産業観光
　見学者　5,976人
外国人向け
ガイドツアー
　参加者　     26人

順調

8-2

産業経済部
　くらしと観光課

38百万円 12百万円 10百万円 ▲ 2百万円

051

農業の継承支援と農に
ふれる環境の充実

仕組みの構築
農業公園等を活用した
農業体験学校の検討

事業内容及び候補地
の検討

順調

8-1
産業経済部
　赤塚支所
土木部
　みどりと公園課

- - - -

053

新エネルギー・省エネ
ルギーの普及・啓発
「住宅用」

太陽光発電　 375件
太陽熱温水　    ６件
燃料電池     　450件
蓄電池          　90件
HEMS          　300件
断熱住宅化補助
                       90件
集合住宅共用部LED
                      15件

太陽光発電　 125件
太陽熱温水　    ２件
燃料電池　    150件
蓄電池　         30件
HEMS　         100件
断熱住宅化補助
                      30件
集合住宅共用部LED
                       ５件
※CO2削減量
              374.2ｔ/年

太陽光発電　 69件
太陽熱温水  　０件
燃料電池　  139件
蓄電池         　９件
HEMS　          25件
断熱住宅化補助
                    52件
集合住宅共用部LED
                    66件
※CO2削減量
            467.6t/年

順調
32％

9-2

資源環境部
　環境戦略担当課

84百万円 28百万円 31百万円 3百万円

基本目標Ⅲ：安心・安全で快適な緑のまち

　基本政策Ⅲ－１：「緑と環境共生」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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055

エコポリスセンターの機
能充実

環境配慮設備の導入 導入設備の検討・調整 導入設備の検討・調整 順調

資源環境部
　環境戦略担当課

- - - -

054

新エネルギー・省エネ
ルギーの普及・啓発
「事業所用」

太陽光発電　３件
省エネ設備　30件

太陽光発電      １件
省エネ診断に基づき導
入する省エネ設備など
                      10件
※CO2削減量
                22.1ｔ/年

太陽光発電       ０件
省エネ診断に基づき導
入する省エネ設備など
                       13件
※CO2削減量
                45.2t/年

（一部）
遅延等
22％

9-2

資源環境部
　環境戦略担当課

33百万円 11百万円 6百万円 ▲ 5百万円

057

雨水の浸透と利用
雨水貯留タンク
　　設置助成　60個

雨水貯留タンク
　　設置助成　20個

雨水貯留タンク
　　設置助成　18個

順調
30％

資源環境部
　環境課

3百万円 1百万円 1百万円 0百万円

056

不燃ごみの資源化
不燃ごみ全量資源化
（資源化率90％）

不燃ごみ総排出量の
１／３を資源化
（啓発・試行・検証）

不燃ごみ総排出量の
約25％を資源化
（啓発・試行・検証）

（資源化施設に搬入し
た不燃ごみの資源化率
93.60%）

順調

資源環境部
　清掃リサイクル課

456百万円 72百万円 50百万円 ▲ 22百万円

059

まちなみの緑の継承
保存樹木指定　150本
緑の基本計画見直し

保存樹木新規指定
                     50本
緑の基本計画見直し

保存樹木新規指定
                     26本
緑の基本計画改定
               （１年目）

順調

土木部
　みどりと公園課

11百万円 7百万円 6百万円 ▲ 1百万円

058

「光と風の荒川」整備
生物生態園改修工事
中規模自然地
　　設計・１期工事

生物生態園調整設計
生物生態園改修工事
（１期）
中規模自然地等基本
計画

生物生態園調整設計
生物生態園改修工事
（１期）
中規模自然地等基本
計画

順調

土木部
　みどりと公園課

363百万円 149百万円 112百万円 ▲ 37百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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061

公園の改修
改修　７か所
バリアフリー化
         ９か所

改修工事　３か所
（うち１か所完了）
改修設計　５か所
バリアフリー化
                 ３か所

改修工事　３か所
（うち1か所完了）
改修設計　３か所
測量　１か所
バリアフリー化
          ３か所

順調
24％

1-1
9-2

土木部
　みどりと公園課

1,587百万円 339百万円 296百万円 ▲ 43百万円

060

公園の新設
史跡公園整備準備
既設公園増設設計
                   １か所

不動産鑑定　２か所
測量　           ２か所
（史跡公園整備準備）

不動産鑑定　１か所
測量           　２か所
（史跡公園整備準備）

順調

1-1
9-2

土木部
　みどりと公園課

254百万円 28百万円 27百万円 ▲ 1百万円

063

公園遊具長寿命化計
画の推進

更新　     64基
修繕　274か所
塗装　215か所

更新　   20基
修繕　83か所
塗装　96か所

更新　   25基
修繕　79か所
塗装　76か所

順調
34％

土木部
　みどりと公園課

128百万円 41百万円 38百万円 ▲ 3百万円

062

公園・公衆トイレの改修 整備　12か所 整備　４か所 整備　４か所
順調
33％

1-1
9-2

土木部
　みどりと公園課

209百万円 69百万円 68百万円 ▲ 1百万円

064

新たな時代に対応した
公園管理・運営手法の
創出

公園台帳の整備・更新
ﾊﾟｰｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ方針策定

測量・図面・図書作製
                  35か所
図面・図書更新
（変更のある公園）
パークマネジメント
（調査・検討）

測量・図面・図書作製
                  38か所
図面・図書更新
                  68か所
（変更のある公園）
パークマネジメント
（調査・検討）（１年目）

順調

土木部
　みどりと公園課

208百万円 58百万円 40百万円 ▲ 18百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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　基本政策Ⅲ－２：「万全な備えの安心・安全」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性

065

高島平緑地の安全性
の向上と環境整備

樹木調査　327本
伐採　       219本
植栽　       108㎡

樹木調査　327本
高木伐採　  73本

樹木調査　764本
高木伐採　141本

前倒し
99％

土木部
　みどりと公園課

84百万円 30百万円 30百万円 0百万円

計画 実績

067

福祉避難所の整備

新規施設整備
            ６施設
備蓄物資整備
          30施設

新規施設整備
            ２施設
備蓄物資整備
          10施設
（新規施設を含む）

新規施設整備
            ３施設
備蓄物資整備
            ９施設
（新規施設２施設を
含む）

順調
40％

9-1

危機管理室
　地域防災支援課

12百万円 4百万円 3百万円 ▲ 1百万円

066

東板橋公園の再整備

こども動物園改築
南部公園事務所・庭球
場管理施設（複合施
設）建設・移転

調査・設計
解体工事（倉庫棟）
整備工事
（下水管切回し）

調査・設計
整備工事
（下水管切回し）

順調

土木部
　みどりと公園課

728百万円 91百万円 66百万円 ▲ 25百万円

069

減災・防災対策の充実

防災備蓄倉庫の環境
調査・分析・検討
給水体制の整理・検討
検討結果に基づき事業
化

防災備蓄倉庫の状況
調査
災害時給水体制の整
理

防災備蓄倉庫の状況
調査
災害時給水体制の
整理

順調

危機管理室
　防災危機管理課

- - - -

068

防災倉庫の整備
検討及び検討結果に
基づき実施

手法検討
継続使用　１施設
廃止確定　１施設
検討着手　６施設

順調

危機管理室
　地域防災支援課

- - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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071

非木造建築物耐震化
促進事業

耐震診断助成　24件
改修設計助成　21件
耐震改修助成　21件
【特定緊急輸送道路】
改修設計助成  24件
耐震改修助成  32件

耐震診断助成　８件
改修設計助成　７件
耐震改修助成　７件
【特定緊急輸送道路】
改修設計助成　８件
耐震改修助成  15件

耐震診断助成　６件
改修設計助成　０件
耐震改修助成　１件
【特定緊急輸送道路】
耐震診断助成　３件
改修設計助成　０件
耐震改修助成　６件
　　　　　（除却１件含）

（一部）
遅延等
17％

9-1

都市整備部
　市街地整備課

2,963百万円 1,406百万円 336百万円 ▲ 1,070百万円

070

都市防災不燃化の促
進

建替助成
２地区　22件

建替助成１地区　６件
（環状８号線板橋西地
区）
不燃化促進調査
               １地区
（補助82号線）

建替助成１地区　１件
（環状８号線板橋西地
区）
不燃化促進調査
               １地区
（補助第82号線）

（一部）
遅延等

５％
9-1

都市整備部
　市街地整備課

95百万円 29百万円 7百万円 ▲ 22百万円

073

木造住宅密集地域の
整備促進

大谷口周辺地域
　新防火区域指定

【大谷口周辺地域】
新防火区域指定に向
けた作業
【その他地域】
地区計画等まちづくり
の進捗状況や東京都
の支援内容を踏まえ、
事業手法等を決定す
る。

【大谷口周辺地区】
新防火区域指定に向
けた作業
（地元町会説明・アン
ケート調査・検討案を
都へ提出）
【その他地域】
密集事業に対する意見
提出（国交省）

順調

9-1

都市整備部
　市街地整備課

10百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

072

木造住宅耐震化推進
事業

耐震診断　270件
耐震補強　108件
除却　         45件
建替         　30件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　９件

耐震診断　 90件
耐震補強　 36件
除却        　15件
建替　         10件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　３件

耐震診断　68件
耐震補強　21件
除却　        22件
建替　        18件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　０件

順調
31％

9-1

都市整備部
　市街地整備課

195百万円 65百万円 57百万円 ▲ 8百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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075

細街路拡幅整備事業
拡幅整備延長
　　　　6,900ｍ

拡幅整備延長
　　　　　　2,300ｍ
拡幅協議　300件
整備測量　300件
完了測量　180件
整備工事　180件
拡幅助成　40件

拡幅整備延長
　　　　　　1,996ｍ
拡幅協議　312件
整備測量　311件
完了測量　156件
整備工事　153件
拡幅助成　35件

順調
29％

都市整備部
　市街地整備課

683百万円 225百万円 227百万円 2百万円

074

木密地域不燃化10年
プロジェクトの推進

主要生活道路整備
推進
木造住宅の建替え
促進
　建替え　30件
　老朽建築物除却
                １件
　延焼遮断帯形成
                ５件
　専門家派遣
               75件

【主要生活道路整備】
道路区域変更、道路認
定（新規）、不動産鑑
定、建物調査等、
幅杭設置等
【木造住宅の建替え
促進】
　建替え助成　10件
　延焼遮断帯形成
                    ３件
　専門家派遣　25件

【主要生活道路整備】
道路区域変更、道路認
定（新規）、不動産鑑
定、建物調査等、
幅杭設置等
【木造住宅の建替え
促進】
　建替え助成　５件
　除去助成     ３件
　延焼遮断帯形成
                   ０件
　専門家派遣　５件

順調
31％

9-1

都市整備部
　市街地整備課

994百万円 90百万円 41百万円 ▲ 49百万円

076

無電柱化の促進

緊急輸送道路等に対
する整備路線の洗い出
し
仲宿商店街（600ｍ）で
の事業検討・協議
整備路線選定
都市計画道路事業で
の整備
まちづくり事業との連
携・調整

緊急輸送道路等に対
する整備路線の洗い出
し
仲宿商店街（600m）で
の事業検討・協議
都市計画道路事業で
の整備検討（補助87号
線、補助173号線、補助
73号線等）
まちづくり事業との連携
（大山、ＪＲ板橋駅周辺
等）

緊急輸送道路等に対
する整備路線の洗い出
し
仲宿商店街（600m）で
の事業検討・協議
都市計画道路事業で
の整備検討（補助87号
線、補助173号線、補助
73号線等）
まちづくり事業との連携
（大山、ＪＲ板橋駅周辺
等）

順調

都市整備部
　都市計画課
土木部
　計画課

- - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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　基本政策Ⅲ－３：「快適で魅力あるまち」

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

078

木造住宅密集事業期
間終了地区における地
区計画の策定

地区計画策定
　　　　　３地区
まちづくり計画策定
　　　　　１地区

【地区計画策定
２地区】
若木周辺地区(若木一
丁目・二丁目の一部)
大谷口地区(不燃化特
区エリア)
【地区計画検討
１地区】
若木周辺地区(若木二
丁目の一部・三丁目)
【まちづくり計画検討
１地区】
大谷口地区(不燃化特
区エリアを除く区域)

【地区計画策定
１地区】
大谷口地区（不燃化特
区エリア）
【地区計画検討
２地区】
若木周辺地区（若木一
丁目・二丁目の一部）
若木周辺地区（若木二
丁目の一部・三丁目）
【まちづくり計画検討
１地区】
大谷口地区（不燃化特
区エリアを除く区域）

（一部）
遅延等
17％

都市整備部
　市街地整備課

42百万円 16百万円 16百万円 0百万円

077

赤塚周辺地区における
市街地整備計画の策
定

【第１地区】
地区計画案の策定
【第２地区】
地区計画の都市計画
決定
区画整理事業施行す
べき区域の解除手続き

【第１地区】
整備手法の検討・協議
【第２地区】
地区計画の都市計画
決定
区画整理事業施行す
べき区域の解除手続き
３号線延長（骨格道路）
整備計画検討

【第１地区】
整備手法の検討・協議
（アンケート調査・ヒアリ
ングの実施）
【第２地区】
地区計画案についての
都協議
区画整理事業施行す
べき区域の解除につい
ての検討
３号線延長（骨格道路）
の検討

順調

都市整備部
　都市計画課

18百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

079

地域の個性を活かした
良好なまちなみ景観づ
くり

景観形成重点地区指
定に向けた地元素案策
定補助　１地区

屋外広告物における景
観配慮についての運用
態勢の検討・協議

屋外広告物景観ガイド
ラインの運用
新たな景観形成重点地
区の指定に向けた協
議・調整
景観計画の普及・啓発
（景観まち歩き・景観写
真展）

順調

都市整備部
　都市計画課

9百万円 1百万円 1百万円 0百万円
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計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

081

東西を結ぶ新たな公共
交通網整備促進

関係区との
促進協議会
調査・研究

関係区との
促進協議会
調査、研究

エイトライナー促進協
議会理事会・総会開
催・関係者会議
区部周辺部環状公共
交通関係者会議

順調

都市整備部
　都市計画課

3百万円 1百万円 1百万円 0百万円

080

東武東上線立体化促
進

「大山駅付近」の事業
化をめざした取り組み

大山駅付近の事業化を
めざした取り組み

東上線立体化等検討

大山駅付近の事業化を
めざした取り組み（地元
組織の支援や関係機
関との協議）
駅前広場等検討委託
東京都連続立体交差
促進協議会総会参加

順調

都市整備部
　都市計画課
　拠点整備課

42百万円 14百万円 13百万円 ▲ 1百万円

40百万円 5百万円 3百万円 ▲ 2百万円

083

都市計画道路補助87
号線の整備

【大学前】
支障移設・工事
【宿舎前】
用地取得・工事

【大学前】（300ｍ）
設計・家屋調査
【宿舎前】（70ｍ）
用地取得、設計、工事

【大学前】（300ｍ）
街路築造工事完了（平
成27年度繰越明許）
設計
【宿舎前】（70ｍ）
用地取得、設計、工事

順調

土木部
　計画課

818百万円 51百万円 75百万円 24百万円

082

公共交通サービス水準
の改善

コミュニティバス運行
　　　　　　　　　１路線
バス以外の手法も含む
改善手法の検討

コミュニティバス運行
　　　　　　　　　１路線
バス以外の手法も含む
改善手法の検討

コミュニティバス運行
　　　　　　　　　１路線
バス以外の手法も含む
改善手法の検討

順調

都市整備部
　都市計画課

45百万円 15百万円 8百万円 ▲ 7百万円

084

都市計画道路補助173
号線の整備

整備延長　25ｍ
関係団体協議・調整
工事

公社取得した用地との
高低差処理工事

順調

土木部
　計画課
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086

橋りょうの長寿命化修
繕計画の推進

塗装　　　　17橋
橋面防水　19橋
耐震補強　10橋
点検　　　　73橋

設計　　　　１橋
塗装　　　　６橋
橋面防水　８橋
耐震補強　３橋
点検　　　  24橋

  設計　       １橋
  塗装       　５橋
  橋面防水　５橋
  耐震補強　３橋
  点検　      23橋

順調
29％

土木部
　計画課

606百万円 188百万円 169百万円 ▲ 19百万円

085

都市計画道路補助249
号線の整備

整備延長　100ｍ
工事完了に向けた工
事・用地取得等

設計（計画協議修正
等）
関係機関・権利者等と
の協議・調整

設計方針の検討
関係機関・権利者等と
の協議・調整
用地測量

順調

都市整備部
　都市計画課
土木部
　計画課

11百万円 11百万円 15百万円 4百万円

088

自転車道の整備 整備方針策定
交通量・利用者調査
整備方針策定準備

自転車利用環境整備
事業検証調査委託
整備方針策定準備

順調

土木部
　計画課

9百万円 5百万円 5百万円 0百万円

087

区道の補修
道路補修工事
                213,000㎡
擁壁改修工事　３か所

道路補修工事（全体）
                  71,000㎡
擁壁改修工事　１か所
設計・測量委託　１式

道路補修工事（全体）
                  62,265㎡
擁壁改修工事　１か所
設計・測量委託　１式

順調
31％

土木部
　計画課

4,708百万円 1,596百万円 1,657百万円 61百万円

090

自転車駐車場の整備
及び改修

整備・改修　３か所
整備・改修　１か所
設計　         １か所
整備・改修計画策定

整備・改修　２か所
設計　         １か所
整備・改修計画素案
策定

前倒し
67％

土木部
　交通安全課

131百万円 43百万円 53百万円 10百万円

089

街灯の更新 街灯更新　9,000基 街灯更新　1,380基 街灯更新　1,715基
順調
19％

土木部
　工事課

3,063百万円 296百万円 245百万円 ▲ 51百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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092

市街地整備計画の策
定「板橋駅周辺地区」

再開発事業の促進
地区計画の検討

再開発事業の促進
（再開発）
基本構想の検討
（駅前広場）

再開発事業の促進
（西口地区再開発）
基本計画案の作成
（駅前広場）
板橋駅前用地の活用
検討（ＪＲ東日本と基本
合意書の締結）

順調

8-2
9-2

政策経営部
　資産活用課
都市整備部
　拠点整備課
　地区整備事業担当課

1,162百万円 21百万円 65百万円 44百万円

091

市街地整備計画の策
定「大山駅周辺地区」

地区計画の策定・推進
再開発事業の促進
整備計画等の策定・推
進
交通結節点検討・合意
形成
公有地購入（ピッコロ）

地区計画の策定（西地
区）
再開発事業都市計画
決定
整備計画の策定
交通結節点（駅前広場
等）検討・案の提示

地区計画の検討（西地
区）
再開発事業都市計画
検討
整備計画の策定検討
（分析報告書作成）
交通結節点（駅前広場
等）検討・構想策定

順調

9-2

都市整備部
　拠点整備課

5,618百万円 270百万円 62百万円 ▲ 208百万円

094

高島平地域のまちづく
りの推進

まちづくりの推進
協議・調整

高島平デザインセン
ター設置・運営
プロムナード基本構想
策定

アーバンデザインセン
ター高島平設置・運営
プロムナード基本構想
素案策定

順調
3-2
4-2
5-1
9-2

都市整備部
　高島平グランドデザイ
ン担当課

65百万円 25百万円 19百万円 ▲ 6百万円

093

まちづくり事業の推進
「上板橋駅南口駅前地
区」

地元まちづくり検討組
織の合意形成支援

街区整備計画の
見直し
（事業計画、地区計画、
道路・駅前広場再検
討）

街区整備計画の
見直し
（事業計画、地区計画、
道路・駅前広場再検
討）
商店街支援業務

順調

9-2

都市整備部
　地区整備事業担当課

38百万円 38百万円 36百万円 ▲ 2百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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096

区営住宅の整備 工事　２棟

小茂根一丁目第２ア
パート（２棟）
　用地測量
　基本設計

小茂根一丁目第２ア
パート（２棟）
　用地測量
　基本設計

順調

都市整備部
　住宅政策課

743百万円 26百万円 23百万円 ▲ 3百万円

095

ユニバーサルデザイン
の推進

方針決定・実施
ユニバーサルデザイン
に係る方針の決定

「板橋区ユニバーサル
デザイン推進基本方
針」策定
「板橋区ユニバーサル
デザイン推進計画
2025」策定

達成
100％

9-2

福祉部
　障がい者福祉課
都市整備部
　都市計画課

- - - -

097

MOTENASHIプロジェク
トの推進

検討・実施

クリエイティブ発想育成
プログラム　３回
コンシェルジュ育成プロ
グラムの実施
大学連携講座の実施
魅力発信・諸施策連携
内容の検討・決定

※経費は実施計画外
で計上

クリエイティブ発想力向
上研修　３回
コンシェルジュ育成プロ
グラムの実施（もてな
し・サービスに関する全
庁アンケート及び外部
アンケート、職員プロ
ジェクトチームによる
ワークショップ開催、
“MOTENASHI”ハンド
ブックの作成着手）
大学連携講座の実施
魅力発信・諸施策連携
内容の検討（東京2020
オリンピック・パラリン
ピック競技大会推進本
部「観光・サービス部
会」での検討課題や取
組状況共有）

順調

8-2

総務部
　人事課
（各所管部署）

12百万円 - - -

計画を推進する区政経営

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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099

区役所本庁舎周辺公
共施設の再編・整備

調査・検討 調査・検討

関係所管課による現
状・課題共有
改修プランの整理・検
討

順調

政策経営部
　資産活用課
（各所管部署）

改修方法・改修時期を
検討のうえ、事業量・経
費等を決定する。

- - -

098

地方公会計制度の整
備（財務会計システム
の再構築）

財務会計システム再構
築

会計基準策定等
台帳整備
システム開発

会計基準策定等
台帳整備
システム開発

順調

会計管理室
政策経営部
　財政課

507百万円 264百万円 105百万円 ▲ 159百万円

101

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを
見据えたボランティア
養成

検討・実施
養成項目の検討
事業量・経費の決定

養成方法の検討 順調

8-2
区民文化部
　地域振興課
　文化・国際交流課
　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
推進担当課
産業経済部
　産業振興課
　くらしと観光課

- - - -

100

社会保障・税番号制度
の導入に伴う環境整備

システム改修・運用開
始

各業務ｼｽﾃﾑの改修
（中間ｻｰﾊﾞ連携部分）
情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃ
ﾑ連携ﾃｽﾄ
ｺﾝﾋﾞﾆ交付ｼｽﾃﾑの運
用

各業務システムの改修
（中間サーバー連携部
分）
情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃ
ﾑ連携ﾃｽﾄ
ｺﾝﾋﾞﾆ交付ｼｽﾃﾑの運
用

順調

政策経営部
　ＩＴ推進課

364百万円 364百万円 320百万円 ▲ 44百万円

102

地域センターの大規模
改修等

改修・集約・複合化に
係る検討・調整
除却　１か所

改修・集約・複合化に
係る検討・調整

事業内容検討・調整
（一部）
遅延等

政策経営部
　資産活用課
区民文化部
　地域振興課

32百万円 4百万円 0百万円 ▲ 4百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績
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103

地域センターの設備等
改修

設備改修
　　10件（８か所）

設備改修
　　４件（４か所）

設備改修
　　４件（４か所）

順調
40％

区民文化部
　地域振興課

211百万円 84百万円 60百万円 ▲ 24百万円

105

区民集会所の設備等
改修

改修　８件（８か所）
備品更新　９か所

改修　２件（２か所）
備品更新　２か所）

改修　２件（２か所）
備品更新　２か所

順調
24％

区民文化部
　地域振興課

89百万円 28百万円 25百万円 ▲ 3百万円

104

区民集会所の大規模
改修等

地盤調査　２か所
設計　       ２か所
除却　       ７か所

協議・調整
区民集会所　廃止
                 ４か所

順調

区民文化部
　地域振興課

56百万円 - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗

戦略事業
方向性計画 実績

26/49



計画

いたばしNo.1実現プラン2018「実施計画」編 進捗状況一覧表

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

戦略Ⅰ：若い世代の定住化戦略

　戦略展開１：子育て世帯にとっての魅力創造・安心安全

　●計画事業

　　方向性１－１：安心して子どもを産み育てられる環境の充実

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

土木部
　みどりと公園課

改修工事　３か所
（うち１か所完了）
改修設計　５か所
バリアフリー化
                 ３か所

改修工事　３か所
（うち1か所完了）
改修設計　３か所
測量　１か所
バリアフリー化
          ３か所

順調
24％

339百万円 296百万円 ▲ 43百万円

子ども家庭部
　子育て支援施設課

003

小規模保育所の整備
小規模保育所整備
               19施設

施設準備　７施設 整備完了　７施設
順調
37％

314百万円 116百万円 176百万円 60百万円

子ども家庭部
　子育て支援施設課

002

民間保育所の整備
私立認可保育所整備
                   ９施設

認可保育所の整備
                ５施設

認可保育所の整備
                ８施設

前倒し
89％

558百万円 312百万円 963百万円 651百万円

土木部
　みどりと公園課

060

公園の新設
史跡公園整備準備
既設公園増設設計
                   １か所

不動産鑑定　２か所
測量　           ２か所
（史跡公園整備準備）

不動産鑑定　１か所
測量           　２か所
（史跡公園整備準備）

順調

254百万円 28百万円 27百万円 ▲ 1百万円

子ども家庭部
　子ども家庭支援センター

004

子育て支援員の活動
支援

養成講座　６回
養成数　 180人

講座実施　２回
（定員30人×２回）

講座実施　２回
（講座修了者64人）

順調
35％

15百万円 5百万円 4百万円 ▲ 1百万円

061

公園の改修

公園・公衆トイレの改修

改修　７か所
バリアフリー化
         ９か所

整備　12か所

1,587百万円

209百万円

整備　４か所 整備　４か所

69百万円 68百万円
土木部
　みどりと公園課

062

▲ 1百万円

順調
33％
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特別支援学級（知的）
中学校　１校工事完了

順調
特別支援学級（知的）
中学校　１校開設準備

教育委員会事務局
　指導室

010

事業名
所属

妊婦・出産ナビゲーション事業

健康生きがい部
　健康推進課

教育委員会事務局
　指導室

特定不妊治療費助成

009

特別支援教室の整備

　　方向性１－２：子どもの成長を切れ目なく支援する連携の強化

　●計画事業

56百万円 56百万円 54百万円 ▲ 2百万円

全小学校に整備

特別支援教室
設置準備
　小学校　28校
入退級判定委員会
研修実施
新拠点校設置検討

特別支援教室
設置準備
　小学校　27校
入退級判定委員会
実施　      20回
研修実施　４回
巡回指導開始
　小学校　24校
新拠点校設置検討

順調

順調助成件数　346件

36百万円 16百万円 ▲ 20百万円

計画
No

健康生きがい部
　健康推進課

認証保育所保育料負担軽減

子ども家庭部
　保育サービス課

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

事業名
所属 計画

対象所得階層助成拡充（上限20,000円→30,000
円）

順調

138百万円 115百万円 ▲ 23百万円

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度実績

　●計画事業以外の戦略事業

妊婦面接の実施
面接件数　4,186件
（対象者数：5,501人、面接率76％）
育児パッケージ配付数　3,319個

順調

96百万円 60百万円 ▲ 36百万円

特別支援学級の整備
充実

中学校　１校

19百万円 19百万円 17百万円 ▲ 2百万円
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平成28年度実績

区立全小学校第５･６学年及び区立全中学校第
１･２学年に対して、子どもたちの学校生活への
意欲や学級に対する満足度を把握することがで
きるアセスメントの実施。
アセスメント結果の効果的な活用に向けた説明
会の開催

順調

0百万円

教育委員会事務局
　生涯学習課

0百万円

011

（仮称）生涯学習セン
ターの整備

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

区立学校学級安定化対策事業

教育委員会事務局
　指導室

12百万円 12百万円

開設・運営
生涯学習センターの
開設

施設改修
開設に向けた準備
オープニングイベントの
実施
（平成28年10月開設）

達成
100％

43百万円 38百万円 38百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

29/49



土曜日登録人数973名（平成29年３月末時点）
１日平均利用人数227.2名

順調

143百万円 122百万円 ▲ 21百万円

３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

　　方向性２－１：地域とともにある学校づくり・人づくり

教育委員会事務局
　地域教育力推進課

　戦略展開２：魅力ある教育の推進

　●計画事業

計画

教育委員会事務局
　地域教育力推進課

オリンピアン等の招へ
い「もてなしの心」育成
事業
　区重点校　８校園（「も
てなしの心」育成事業）
　都重点校　３校（「ボラ
ンティアマインド」「障が
い者理解」）
　区内全公立校園（オリ
ンピック・パラリンピック
教育推進事業）
板橋区版「英語村」の
設置検討
　平成29年度事業計画
立案
中学生海外派遣
　実行委員会の設置、
派遣先・日程等の決定
委託事業者の選定
オリンピック教育理解
啓発リーフレット作成・
配布　34,500部

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

検討・事業実施

オリンピアン等の招へ
い
「もてなしの心」育成事
業
板橋区版「英語村」設
置検討
オリンピック教育理解
啓発リーフレット作成

あいキッズ土曜日実施

平成28年度実績

教育委員会事務局
　生涯学習課
　指導室
　教育総務課

007

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ教
育の取り組みの充実

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度

新規　13校 新規　13校
順調
33％

017

学校支援地域本部事
業の推進

順調

新規　39校実施

18百万円 6百万円 3百万円 ▲ 3百万円

3百万円 3百万円 26百万円 23百万円
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教育委員会事務局
　教育支援センター

005

授業用ＩＣＴ機器の整備

1,127百万円

計画

計画
No

事業名
所属

368百万円 353百万円

4百万円 0百万円

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

　　方向性２－２：魅力ある学校づくり

　●計画事業

教育委員会事務局
　教育支援センター

006

指定校選定
データ収集・分析
研究成果の活用に向
けた検討

指定校における測定・
分析・課題整理

活動量等の測定開始
保護者向けセミナー及
び児童向け特別授業
実施

順調

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進
「子どもの健康づくり事
業」

教育委員会事務局
　教育支援センター

電子黒板・実物投影機
等の全中学校導入
小中学校パソコン室の
機器更新・環境整備

電子黒板・実物投影機
等の整備（区立中学校
普通教室・特別支援学
級固定級　273教室）
区立中学校のパソコン
室更改に伴う可動式
PC及び無線LAN
の整備

電子黒板・実物投影機
等の整備（区立中学校
普通教室・特別支援学
級固定級　273教室）
区立中学校のパソコン
室更改に伴う可動式
PC及び無線LAN
の整備

順調

デジタル教科書の整備

数学科デジタル教科書
を導入　中学校　23校
英語科デジタル教科書
を導入　中学校　23校
効果検証

数学科デジタル教科書
導入（区立中学校全23
校・全学年）

数学科デジタル教科書
導入（区立中学校全23
校・全学年）

順調
50％

4百万円 4百万円

▲ 15百万円

008

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

29百万円 10百万円 9百万円 ▲ 1百万円

31/49



【第１期】
統合準備（交流事業）
等
（小中各１グループ）
【第２期】
対象校検討

中台中改築
　環境整備工事完了
板橋十小改築
　設計
上板二中・向原中統合
校改築
　設計
志村四小増築
　増築工事完了
金沢小増築
　増築工事
成増小増築
　増築（賃貸借）工事完
了
成増ヶ丘小増築
　増築（賃貸借）工事完
了

順調

2,404百万円 ▲ 31百万円

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

教育委員会事務局
　新しい学校づくり課

学校の大規模改修

統合準備・統合
（第１期）
対象校決定
（第２期・第３期）
調査・検討
（第２期）

工事完了　５校
工事着手　２校
改築基本構想
・基本計画　３校

【第１期】
統合準備（交流事業）
等
（小中各１グループ）
【第２期】
対象校決定

中台中改築
　環境整備工事完了
板橋十小改築
　設計
上板二中・向原中統合
校改築
　設計
志村四小増築
　増築工事完了
金沢小増築
　増築工事完了
成増小増築
　増築（賃貸借）工事完
了
成増ヶ丘小増築
　増築（賃貸借）工事完
了

教育委員会事務局
　学校配置調整担当課
　新しい学校づくり課

018

魅力ある学校づくりの
推進

計画
No

事業名
所属

上板四小
　工事完了
西台中
　工事完了
学校校舎劣化診断
調査　４校

工事完了　２校
劣化診断　６校
設計　      ２校

達成
100％

6,920百万円

2,474百万円 2,435百万円

計画

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

上板四小
　工事完了
西台中
　工事完了
学校校舎劣化診断
調査　２校
既存遡及工事
設計　２校

1,910百万円 1,501百万円 ▲ 409百万円

019
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整備完了　７施設
小規模保育所整備
               19施設

施設準備　７施設

前倒し
89％

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

194百万円 175百万円 ▲ 19百万円

男女平等推進センター移転
「女性のための相談窓口」開設（保健所５階）及
び紹介リーフレット作成・配布

順調

2百万円 2百万円 0百万円
総務部
　男女社会参画課

健康生きがい部
　健康推進課

認可保育所の整備
                ５施設

認可保育所の整備
                ８施設

　戦略展開３：女性・若者かがやくまちづくり

4百万円 3百万円 ▲ 1百万円

検診受診　17,212件 順調

女性健康支援センターの運営

民間保育所の整備

順調
37％

平成28年度実績

女性健康なんでも相談　640件・専門相談　88
件・夜間専門相談　7件
健康教育　64回開催（参加者　1,775人）
　※夜間セミナー　3回開催（参加者　390人）含
む
女性特有の疾病療養支援　６回開催（参加者
161人）
自助グループの支援　41回実施(参加者 331人)
啓発活動（大学祭・地域イベント等） 22日実施
（来場者　1,901人）

順調

558百万円 312百万円 963百万円 651百万円

314百万円 116百万円 176百万円 60百万円

私立認可保育所整備
                   ９施設

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量 計画

男女社会参画課の移転に伴う女性相談窓口の充実

計画
No

事業名
所属

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

健康生きがい部
　健康推進課

　　方向性３－１：女性の活躍と健康推進

003

小規模保育所の整備

002

乳がん・子宮がん検診

　●計画事業

子ども家庭部
　子育て支援施設課

子ども家庭部
　子育て支援施設課
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計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

65百万円 25百万円 19百万円

まちづくりの推進
協議・調整

▲ 6百万円

038

シニア社会参画促進事
業の推進「シニア活躍
促進事業」

就労支援セミナー
                 12回
コミュニティビジネス推
進事業
絵本読み聞かせ講座
              72コース
社会参画促進講座
                   12回
情報誌の発行　６回

都市整備部
　高島平グランドデザイ
ン担当課

094

高島平地域のまちづく
りの推進

計画

高島平デザインセン
ター設置・運営
プロムナード基本構想
策定

アーバンデザインセン
ター高島平設置・運営
プロムナード基本構想
素案策定

順調

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗実績

　●計画事業

　　方向性３－２：若者が住みたくなるまちづくり

就労支援セミナー
                      ４回
コミュニティビジネス推
進事業
絵本読み聞かせ講座
12回×２コース
社会参画促進講座
                      ４回
情報誌の発行　  ２回

就労支援セミナー
                     ３回
コミュニティビジネス推
進事業実施（シンポジ
ウム・基礎編セミナー・
応用編セミナー）
絵本読み聞かせ講座
12回×２コース
社会参画促進講座
                    ３回
情報誌の発行　２回

順調
29％

健康生きがい部
　長寿社会推進課

30百万円 10百万円 10百万円 0百万円

戦略Ⅱ：健康長寿のまちづくり戦略

　戦略展開４：高齢者がかがやくまちづくり

　　方向性４－１：高齢者の社会参加促進

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績
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シニア世代福祉施設ボランティア推進事業
登録福祉施設　23施設
登録ボランティア　114名

順調

健康生きがい部
　長寿社会推進課

7百万円 1百万円 ▲ 6百万円

　　方向性４－２：高齢者の生涯現役・就労支援

　●計画事業

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

シニア活動推進計画の策定

策定に向けた調査・検討（策定委員会　２回・策
定検討会　２回・策定検討部会　１回・高齢者
ニーズ調査）
※29年8月、区民を主体とする行動計画の将来
的な策定を見据えつつ全庁横断的な事業展開
を図る「シニア世代活動支援プロジェクト」をとり
まとめ、30年度から推進していく方向へと方針を
転換した。

（一部）
遅延等

健康生きがい部
　長寿社会推進課

6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

094

高島平地域のまちづく
りの推進

まちづくりの推進
協議・調整

高島平デザインセン
ター設置・運営
プロムナード基本構想
策定

アーバンデザインセン
ター高島平設置・運営
プロムナード基本構想
素案策定

順調

都市整備部
　高島平グランドデザイ
ン担当課

65百万円 25百万円 19百万円 ▲ 6百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

037

シニア社会参画促進事
業の推進「シニア世代
の就業支援」

開拓求人情報の拡大
就業支援の環境整備

アクティブシニア就業支
援センター開拓求人情
報の拡大
高島平シニア世代雇用
就業ブランチの設置準
備

アクティブシニア就業支
援センター開拓求人情
報の拡大
高島平シニア世代雇用
就業ブランチの設置準
備完了（法的手続に係
る国及び都との協議）

順調

健康生きがい部
　長寿社会推進課

13百万円 3百万円 3百万円 0百万円
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023

地域密着型介護サービ
スの整備促進

小規模多機能型居宅
介護　２か所
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護　３か所
認知症対応型通所介
護　２か所
看護小規模多機能型
居宅介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　２か所

地域密着型サービス拠
点施設整備費助成
小規模多機能型居宅
介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　１か所

地域密着型サービス拠
点施設整備費助成
小規模多機能型居宅
介護　２か所
認知症対応型共同生
活介護　１か所

順調
30％

健康生きがい部
　長寿社会推進課

432百万円 196百万円 112百万円 ▲ 84百万円

　戦略展開５：高齢者地域包括ケアの推進

　　方向性５－１：地域包括ケア推進拠点機能の強化

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

094

高島平地域のまちづく
りの推進

まちづくりの推進
協議・調整

高島平デザインセン
ター設置・運営
プロムナード基本構想
策定

アーバンデザインセン
ター高島平設置・運営
プロムナード基本構想
素案策定

順調

都市整備部
　高島平グランドデザイ
ン担当課

65百万円 25百万円 19百万円 ▲ 6百万円

024

地域包括支援センター
の拡充

新設　２地区
圏域変更

熊野地区新設
清水地区新設

熊野地区新設
清水地区新設

順調

健康生きがい部
　おとしより保健福祉セ
ンター

6百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

在宅療養連携拠点センター運営
在宅で医療・介護の連携によるサービス等を必
要とする利用者を支援するための相談・助言
（相談件数　502件）

順調

健康生きがい部
　健康推進課

28百万円 28百万円 0百万円
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　　方向性５－２：高齢者を地域で支えるまちづくり

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

026

認知症施策の推進

認知症サポーター活用
              ３地域
認知症初期集中支援
チーム配置　19地域
認知症サポート医の
養成           ９名
認知症カフェ設置
             15か所

認知症サポーターの活
用　１地域
認知症初期集中支援
チーム配置　７地域
認知症サポート医の養
成　３名
認知症カフェ設置　５か
所

認知症サポーターの活
用　２地域
認知症初期集中支援
チーム配置　７地域
認知症サポート医の養
成　３名
認知症カフェ設置　５か
所

順調
43％

健康生きがい部
　おとしより保健福祉セ
ンター

2百万円 2百万円 1百万円 ▲ 1百万円

025

板橋区版ＡＩＰの構築

医療・介護連携強化
情報共有方法の確立
地域包括の充実
新しい総合事業へ移行

医療・介護連携強化
情報共有方法の確立
地域包括の充実
新しい総合事業への移
行
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ５
名増（第２層への配置）

医療・介護連携強化方
法の検討
情報共有方法の確立
に向けた検討
地域包括の充実
新しい総合事業への移
行
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ
配置準備（５地区）
協議体設置（１地区）・
設置準備（４地区）

順調

健康生きがい部
　おとしより保健福祉セ
ンター

【特別会計】 - - -
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介護予防・日常生活支援総合事業の実施

訪問型サービス
　予防訪問サービス事業 （22,134件）、 生活援
助型訪問サービス事業 （1,887件）
通所型サービス
 予防通所サービス事業 （23,664件）、 生活援助
型通所サービス事業 （400件）、 住民主体型
サービス補助事業 （３団体）
【特別会計】

順調

健康生きがい部
　介護保険課

0百万円 0百万円 0百万円

　戦略展開６：質の高い健康づくりの推進

　　方向性６－１：スポーツを通じた健康づくり

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

高齢者見守りキーホルダー事業 高齢者見守りキーホルダー配付　2,510個 順調

健康生きがい部
　おとしより保健福祉センター

6百万円 6百万円 0百万円

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

040

広域にわたる障がい者
スポーツ大会の推進

検討・実施 事業内容検討・調整
事業内容検討・調整
（29年度ボッチャ大会
開催）

順調

福祉部
　障がい者福祉課
区民文化部
　スポーツ振興課
　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
推進担当課

- - - -
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　　方向性６－２：施策連携による健康づくりの推進

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

034

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「健康増
進」

参加者　1,500人
計測拠点増設　３か所
セミナー実施　30回

参加者　500人
体組成計・血圧計(各１
台)、リーダーライター
(２台)を１か所増設
セミナー　10回

参加者　242人
体組成計・血圧計(各１
台)、リーダーライター
(２台)を１か所増設（赤
塚一番通り商店街)
セミナー　８回

順調
25％

健康生きがい部
　健康推進課

53百万円 17百万円 13百万円 ▲ 4百万円

032

食育の推進
食育推進講座　90回
情報紙発行　９回

食育推進講座　30回
情報紙の発行
　（40,000部×３回）
地域での食育推進

食育推進講座　30回
情報紙の発行
　（40,000部×３回）
地域での食育推進

順調
33％

健康生きがい部
　健康推進課

6百万円 2百万円 2百万円 0百万円

044

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「スポー
ツから健康へ」

スポーツコース実施
参加者　1,500名

スポーツコース　500名

アクティブコース
                154名
スタンダードコース
               257名
（合計　411名）

順調
27％

区民文化部
　スポーツ振興課

18百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

035

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「生活習
慣病予防」

参加者　300人
事業参加者数　100人
セミナー開催　     5回

事業参加者数　91人
セミナー開催　    5回

順調
30％

健康生きがい部
　健康推進課

【特別会計】 - - -

049

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「商店街
連携」

商店街　４団体
商店街　新規１団体
（累計２団体）

商店街　新規１団体
（累計２団体）

順調
50％

産業経済部
　産業振興課

65百万円 19百万円 10百万円 ▲ 9百万円
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　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

学校給食食器の整備充実による食育推進事業 整備（小学校3校・中学校3校） 順調

教育委員会事務局
　学務課

12百万円 12百万円 0百万円

015

いたばしボローニャ子
ども絵本館の充実

事業充実
備品更新

ボローニャ・ブックフェ
ア等の事業充実
備品購入（書架）
PRスポットの増設
                 ２か所
絵本づくりワークショッ
プの実施

ボローニャ・ブックフェ
ア等の事業充実（ＰＲイ
ベント「いたばし子ども
絵本展」開催）
ボローニャ･ブックフェア
実施
備品購入（書架）
ＰＲスポット設置
              ２か所
絵本づくりワークショッ
プの実施

順調

教育委員会事務局
　中央図書館

9百万円 4百万円 4百万円 0百万円

戦略Ⅲ：未来へつなぐまちづくり戦略

　戦略展開７：文化・スポーツによるにぎわいの創出

　　方向性７－１：特色ある文化芸術を活かすまちづくり

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

046

美術館の大規模改修 改修工事・開設 設計 設計 順調

区民文化部
　文化・国際交流課

1,046百万円 56百万円 20百万円 ▲ 36百万円

045

近代化遺産としての史
跡公園整備

史跡公園整備に係る
都市計画決定

用地取得及び国史跡
指定に向けた関係
機関との協議
史跡公園整備準備

土壌汚染対策に関する
関係機関との協議
用地取得に向けた
関係機関との協議
建造物測量調査
発掘調査
国史跡申請
史跡公園整備構想
委員会開催

順調

教育委員会事務局
　生涯学習課

148百万円 83百万円 55百万円 ▲ 28百万円
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旧粕谷家住宅の復元事業 江戸中期の間取りとする復元工事・調査 順調

教育委員会事務局
　生涯学習課

99百万円 97百万円 ▲ 2百万円

　　方向性７－２：スポーツによるにぎわいの創出

　●計画事業

美術館特別展「長谷川町子展」

日本の国民的新聞漫画「サザエさん」を生み出
した長谷川町子の全貌に迫る展覧会を開催
新出資料を含む戦前・戦中から晩年のエッセイ
漫画まで、原画、掲載紙、単行本、絵本などを
展示（来館者　19,177人）

達成

区民文化部
　文化・国際交流課

21百万円 16百万円 ▲ 5百万円

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

モンゴル国「文化・教育交流協定」20周年記念事業
訪問団受入・訪問団派遣
周年記念イベント（来場者数　7,564人）

達成

区民文化部
　文化・国際交流課

14百万円 7百万円 ▲ 7百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

039

スポーツ先進医療によ
るアスリートへの支援

検討・実施
大学・医療機関との協
議・調整

帝京大学スポーツ医科
学センターとの協議・調
整

順調

健康生きがい部
　健康推進課

2百万円 - - -

041

エリアマネジメントの特
例を活用した開催機運
の醸成

認定・実施

事業内容検討
事業実施に向けた関係
機関への働きかけ
区域計画策定

エリアマネジメントを視
野に入れた社会実験と
してのイベント「いたば
し光と食の祭典」を実
施

順調

政策経営部
　政策企画課
産業経済部
　産業振興課

- - - -
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042

小豆沢スポーツ施設整
備

小豆沢体育館プール棟
工事完了

プール棟設計変更
プール棟新設工事
一体整備計画の検討

プール棟設計変更
プール棟新設工事
一体整備計画の検討

順調

区民文化部
　スポーツ振興課

3,598百万円 668百万円 635百万円 ▲ 33百万円

048

産業集積の維持・発展
の促進

ものづくり企業立地継
続支援助成　24件
ベンチャー企業育成
                ４社
先進的ものづくり企業
誘致          ９件
ものづくり企業相談
件数     1,080件

ものづくり企業立地
継続支援助成　８件
ベンチャー企業育成
             ４社
先進的ものづくり企業
誘致       ３件
ものづくり企業相談
件数     360件

ものづくり企業立地
継続支援助成　12件
ベンチャー企業育成
              ４社
先進的ものづくり企業
誘致        ０件
ものづくり企業相談
件数    1,508件

順調
63％

産業経済部
　産業振興課

207百万円 69百万円 34百万円 ▲ 35百万円

　戦略展開８：産業・都市連携によるまちづくり

　　方向性８－１：産業による地域活性化

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

051

農業の継承支援と農に
ふれる環境の充実

仕組みの構築
農業公園等を活用した
農業体験学校の検討

事業内容及び候補地
の検討

順調

産業経済部
　赤塚支所
土木部
　みどりと公園課

- - - -

049

いたばし健康づくりプロ
ジェクトの推進「商店街
連携」

商店街　４団体
商店街　新規１団体
（累計２団体）

商店街　新規１団体
（累計２団体）

順調
50％

産業経済部
　産業振興課

65百万円 19百万円 10百万円 ▲ 9百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績
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いたばしベンチャーフォーラムの開催
参加者　335（基調講演、パネルディスカッショ
ン、ベンチャーピッチ、交流会）

達成

産業経済部
　産業振興課

3百万円 3百万円 0百万円

　　方向性８－２：交流人口の増加

　●計画事業

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

貸工場家賃補助事業 助成１件
（一部）
遅延等

産業経済部
　産業振興課

12百万円 1百万円 ▲ 11百万円

052

観光振興の推進

（仮称）板橋区観光振
興ビジョンの策定
ガイドマップ・エリアマッ
プの発行
観光ツアーの実施

（仮称）板橋区観光振
興ビジョンの策定
観光ガイドツアー
　　参加者　2,530人
産業観光ツアー
　　参加者　     60人
産業観光
　　見学者　    525人

（仮称）板橋区観光振
興ビジョン策定検討
観光ガイドツアー
　参加者　2,973人
産業観光ツアー
　参加者　    59人
産業観光
　見学者　5,976人
外国人向け
ガイドツアー
　参加者　     26人

順調

産業経済部
　くらしと観光課

38百万円 12百万円 10百万円 ▲ 2百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

047

多言語対応の推進 方針決定・実施

多文化共生まちづくり
推進計画2020を
踏まえ、多言語対応に
係る方針を決定

「板橋区サイン多言語
化基準書」策定

順調

区民文化部
　文化・国際交流課

- - - -
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097

MOTENASHIプロジェク
トの推進

検討・実施

クリエイティブ発想育成
プログラム　３回
コンシェルジュ育成プロ
グラムの実施
大学連携講座の実施
魅力発信・諸施策連携
内容の検討・決定

※経費は実施計画外
で計上

クリエイティブ発想力向
上研修　３回
コンシェルジュ育成プロ
グラムの実施（もてな
し・サービスに関する全
庁アンケート及び外部
アンケート、職員プロ
ジェクトチームによる
ワークショップ開催、
“MOTENASHI”ハンド
ブックの作成着手）
大学連携講座の実施
魅力発信・諸施策連携
内容の検討（東京2020
オリンピック・パラリン
ピック競技大会推進本
部「観光・サービス部
会」での検討課題や取
組状況共有）

順調

総務部
　人事課
（各所管部署）

12百万円 - - -

092

市街地整備計画の策
定「板橋駅周辺地区」

再開発事業の促進
地区計画の検討

再開発事業の促進
（再開発）
基本構想の検討
（駅前広場）

再開発事業の促進
（西口地区再開発）
基本計画案の作成
（駅前広場）
板橋駅前用地の活用
検討（ＪＲ東日本と基本
合意書の締結）

順調

政策経営部
　資産活用課
都市整備部
　拠点整備課
　地区整備事業担当課

1,162百万円 21百万円 65百万円 44百万円

101

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを
見据えたボランティア
養成

検討・実施
養成項目の検討
事業量・経費の決定

養成方法の検討 順調

区民文化部
　地域振興課
　文化・国際交流課
　ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ
推進担当課
産業経済部
　産業振興課
　くらしと観光課

- - - -

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績
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　戦略展開９：安心・安全で魅力あるまちへの再生

　　方向性９－１：災害に強いまちづくり

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

070

都市防災不燃化の促
進

建替助成
２地区　22件

建替助成１地区　６件
（環状８号線板橋西地
区）
不燃化促進調査
               １地区
（補助82号線）

建替助成１地区　１件
（環状８号線板橋西地
区）
不燃化促進調査
               １地区
（補助第82号線）

（一部）
遅延等

５％

都市整備部
　市街地整備課

95百万円 29百万円 7百万円 ▲ 22百万円

067

福祉避難所の整備

新規施設整備
            ６施設
備蓄物資整備
          30施設

新規施設整備
            ２施設
備蓄物資整備
          10施設
（新規施設を含む）

新規施設整備
            ３施設
備蓄物資整備
            ９施設
（新規施設２施設を
含む）

順調
40％

危機管理室
　地域防災支援課

12百万円 4百万円 3百万円 ▲ 1百万円

072

木造住宅耐震化推進
事業

耐震診断　270件
耐震補強　108件
除却　         45件
建替         　30件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　９件

耐震診断　 90件
耐震補強　 36件
除却        　15件
建替　         10件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　３件

耐震診断　68件
耐震補強　21件
除却　        22件
建替　        18件
耐震ｼｪﾙﾀｰ　０件

順調
31％

都市整備部
　市街地整備課

195百万円 65百万円 57百万円 ▲ 8百万円

071

非木造建築物耐震化
促進事業

耐震診断助成　24件
改修設計助成　21件
耐震改修助成　21件
【特定緊急輸送道路】
改修設計助成  24件
耐震改修助成  32件

耐震診断助成　８件
改修設計助成　７件
耐震改修助成　７件
【特定緊急輸送道路】
改修設計助成　８件
耐震改修助成  15件

耐震診断助成　６件
改修設計助成　０件
耐震改修助成　１件
【特定緊急輸送道路】
耐震診断助成　３件
改修設計助成　０件
耐震改修助成　６件
　　　　　（除却１件含）

（一部）
遅延等
17％

都市整備部
　市街地整備課

2,963百万円 1,406百万円 336百万円 ▲ 1,070百万円
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074

木密地域不燃化10年
プロジェクトの推進

主要生活道路整備
推進
木造住宅の建替え
促進
　建替え　30件
　老朽建築物除却
                １件
　延焼遮断帯形成
                ５件
　専門家派遣
               75件

【主要生活道路整備】
道路区域変更、道路認
定（新規）、不動産鑑
定、建物調査等、
幅杭設置等
【木造住宅の建替え
促進】
　建替え助成　10件
　延焼遮断帯形成
                    ３件
　専門家派遣　25件

【主要生活道路整備】
道路区域変更、道路認
定（新規）、不動産鑑
定、建物調査等、
幅杭設置等
【木造住宅の建替え
促進】
　建替え助成　５件
　除去助成     ３件
　延焼遮断帯形成
                   ０件
　専門家派遣　５件

順調
31％

都市整備部
　市街地整備課

994百万円 90百万円 41百万円 ▲ 49百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

073

木造住宅密集地域の
整備促進

大谷口周辺地域
　新防火区域指定

【大谷口周辺地域】
新防火区域指定に向
けた作業
【その他地域】
地区計画等まちづくり
の進捗状況や東京都
の支援内容を踏まえ、
事業手法等を決定す
る。

【大谷口周辺地区】
新防火区域指定に向
けた作業
（地元町会説明・アン
ケート調査・検討案を
都へ提出）
【その他地域】
密集事業に対する意見
提出（国交省）

順調

都市整備部
　市街地整備課

10百万円 6百万円 5百万円 ▲ 1百万円

老朽建築物等対策事業
老朽建築物等対策協議会　3回
専門家派遣　１件
行政代執行　１件

順調

都市整備部
　建築指導課

9百万円 21百万円 12百万円

　●計画事業以外の戦略事業

事業名
所属

平成28年度実績

避難行動要支援者名簿管理システム構築
システム導入・初期設定
地域支援者（町会・自治会員及び民生委員）へ
の名簿配付

達成

危機管理室
　地域防災支援課

9百万円 7百万円 ▲ 2百万円
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都市計画マスタープラン改定

改定部会の開催　５回
庁内検討会等の開催　９回
区民アンケートの実施
骨子案の住民説明会　８か所（参加者：52名）
骨子案ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの実施（意見書：21人・44
件）

順調

053

新エネルギー・省エネ
ルギーの普及・啓発
「住宅用」

太陽光発電　 375件
太陽熱温水　    ６件
燃料電池     　450件
蓄電池          　90件
HEMS          　300件
断熱住宅化補助
                       90件
集合住宅共用部LED
                      15件

太陽光発電　 125件
太陽熱温水　    ２件
燃料電池　    150件
蓄電池　         30件
HEMS　         100件
断熱住宅化補助
                      30件
集合住宅共用部LED
                       ５件
※CO2削減量
              374.2ｔ/年

太陽光発電　 69件
太陽熱温水  　０件
燃料電池　  139件
蓄電池         　９件
HEMS　          25件
断熱住宅化補助
                    52件
集合住宅共用部LED
                    66件
※CO2削減量
            467.6t/年

順調
32％

資源環境部
　環境戦略担当課

84百万円 28百万円 31百万円 3百万円

都市整備部
　都市計画課

11百万円 11百万円 0百万円

　　方向性９－２：環境に配慮した快適で魅力あるまちづくり

　●計画事業

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

史跡公園整備準備
既設公園増設設計
                   １か所

不動産鑑定　２か所
測量　           ２か所
（史跡公園整備準備）

不動産鑑定　１か所
測量           　２か所
（史跡公園整備準備）

順調

土木部
　みどりと公園課

254百万円 28百万円 27百万円 ▲ 1百万円

054

新エネルギー・省エネ
ルギーの普及・啓発
「事業所用」

太陽光発電　３件
省エネ設備　30件

太陽光発電      １件
省エネ診断に基づき導
入する省エネ設備など
                      10件
※CO2削減量
                22.1ｔ/年

太陽光発電       ０件
省エネ診断に基づき導
入する省エネ設備など
                       13件
※CO2削減量
                45.2t/年

（一部）
遅延等
22％

資源環境部
　環境戦略担当課

33百万円 11百万円 6百万円 ▲ 5百万円

事業名
所属

平成28年度実績

060

公園の新設
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092

市街地整備計画の策
定「板橋駅周辺地区」

再開発事業の促進
地区計画の検討

再開発事業の促進
（再開発）
基本構想の検討
（駅前広場）

再開発事業の促進
（西口地区再開発）
基本計画案の作成
（駅前広場）
板橋駅前用地の活用
検討（ＪＲ東日本と基本
合意書の締結）

順調

政策経営部
　資産活用課
都市整備部
　拠点整備課
　地区整備事業担当課

1,162百万円 21百万円 65百万円 44百万円

062

公園・公衆トイレの改修 整備　12か所 整備　４か所 整備　４か所
順調
33％

土木部
　みどりと公園課

209百万円 69百万円 68百万円 ▲ 1百万円

061

公園の改修
改修　７か所
バリアフリー化
         ９か所

改修工事　３か所
（うち１か所完了）
改修設計　５か所
バリアフリー化
                 ３か所

改修工事　３か所
（うち1か所完了）
改修設計　３か所
測量　１か所
バリアフリー化
          ３か所

順調
24％

土木部
　みどりと公園課

1,587百万円 339百万円 296百万円 ▲ 43百万円

091

市街地整備計画の策
定「大山駅周辺地区」

地区計画の策定・推進
再開発事業の促進
整備計画等の策定・推
進
交通結節点検討・合意
形成
公有地購入（ピッコロ）

地区計画の策定（西地
区）
再開発事業都市計画
決定
整備計画の策定
交通結節点（駅前広場
等）検討・案の提示

地区計画の検討（西地
区）
再開発事業都市計画
検討
整備計画の策定検討
（分析報告書作成）
交通結節点（駅前広場
等）検討・構想策定

順調

都市整備部
　拠点整備課

5,618百万円 270百万円 62百万円 ▲ 208百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績
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093

まちづくり事業の推進
「上板橋駅南口駅前地
区」

地元まちづくり検討組
織の合意形成支援

街区整備計画の
見直し
（事業計画、地区計画、
道路・駅前広場再検
討）

街区整備計画の
見直し
（事業計画、地区計画、
道路・駅前広場再検
討）
商店街支援業務

順調

都市整備部
　地区整備事業担当課

38百万円 38百万円 36百万円 ▲ 2百万円

計画
No

事業名
所属

平成28年度～30年度
３か年の計画事業量

平成28年度 ３か年の
計画事業量に
対する進捗計画 実績

095

ユニバーサルデザイン
の推進

方針決定・実施
ユニバーサルデザイン
に係る方針の決定

「板橋区ユニバーサル
デザイン推進基本方
針」策定
「板橋区ユニバーサル
デザイン推進計画
2025」策定

達成
100％

福祉部
　障がい者福祉課
都市整備部
　都市計画課

- - - -

094

高島平地域のまちづく
りの推進

まちづくりの推進
協議・調整

高島平デザインセン
ター設置・運営
プロムナード基本構想
策定

アーバンデザインセン
ター高島平設置・運営
プロムナード基本構想
素案策定

順調

都市整備部
　高島平グランドデザイ
ン担当課

65百万円 25百万円 19百万円 ▲ 6百万円
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計画
(Ａ)

実績
(Ｂ)

比較
(B)－(A)

0百万円 0百万円 0百万円

正規 0人 0人 0人

再任用等 0人 0人 0人

12百万円 30百万円 18百万円

正規 0人 0人 0人

再任用等 0人 0人 0人

3百万円 3百万円 0百万円

正規 0人 0人 0人

再任用等 2人 2人 0人

223百万円 280百万円 57百万円

正規 73人 69人 ▲4人

再任用等 4人 4人 0人

0百万円 0百万円 0百万円

正規 0人 0人 0人

再任用等 0人 0人 0人

238百万円 313百万円 75百万円

正規 73人 69人 ▲4人

再任用等 6人 6人 0人

正規職員 再任用等職員 備考

6,768 3,238 平成27年度当初予算
平均額

6,756 3,306 平成28年度決算平均
額

＜評語＞
一覧表における評価評語とその定義は以下の通りです。
 「前倒し」　　　　　　事業量の一部または全部を前倒ししている。
 「順調」　　　　　　　計画に基づいた進捗が図れている。
 「（一部）遅延等」　事業が一部遅延したり、翌年度以降への繰り延べ を行ったりしている。

Ⅰ　行財政経営の質向上（001～010）

いたばしNo.1実現プラン2018「行財政経営計画」編
平成28年度実績

区　分

効果額

職員削減数

効果額

職員削減数

効果額

計画

平成28年度実績

（千円）

1　効果額は、収入増、経費減及び経費増となるものを相殺しています。
2　効果額は、百万円未満を四捨五入して表示しています。
　　ただし、効果額が1百万円に満たないものは、1百万円と表示しています。
3　数値に▲が表示されているものは、経費増、人員増を意味しています。
4　職員削減による１人あたりの効果額は以下により算出しています。

効果額

職員削減数

効果額

職員削減数

Ⅱ　収入の確保（011～027）

Ⅲ　内部管理業務の見直し（028～032）

職員削減数

効果額

職員削減数

Ⅳ　事務事業の効率化（033～061）

Ⅴ　国・都への要請（062）

合　計
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政策経営部
 経営改革推進課

いたばしNo.1実現プラン2018「行財政経営計画」編 平成28年度実績一覧表

※濃い網掛けは「該当なし」を意味しています。

業務改善の実施

財務会計システムの
再構築

計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

順調

計画
（Ａ）

改善・検証
改善・検証への取り組
み

新公会計制度と連動
した行政評価

検討・調整 順調

中長期的評価も取り
入れた制度への見直
し

検討

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

001

行政経営システ
ム全体の最適化

●平成27年度までに統合・連携・簡素・合理化をめざして改善した以下の項目について、
効果を検証するために各課調査を実施し、更なる改善の方向性を整理した。
①冊子配付基準
②起案文書の回付に係る留意事項
③調査依頼等に係るルール
●事務事業の定量的・定性的情報を組織横断的に見える化するため、平成28年度から
運用を開始した事務事業実績シートについて、活用状況等を調査した。その結果を踏ま
え、次年度に向けて運用方法を改善した。

002

行政評価制度の
改善

政策経営部
 経営改革推進課

●財務諸表活用方針の策定の中で、行政評価における人件費や減価償却費等のコスト
情報の活用、評価と連動させる財務諸表の作成単位について検討を進めた。
●行政評価制度を「基本計画2025」のマネジメントツールとして位置付け、施策を中心と
した評価の実施や評価サイクルの計画化など、施策・事務事業のＰＤＣＡサイクルを効果
的に機能させる制度への見直しを図った。

順調地方公会計制度
の整備（財務会
計システムの再
構築）

新公会計制度の整備 整備

003

業務改善（業務
の質の向上）

職員派遣・民間人材
の受入

検討

政策経営部
 経営改革推進課
総務部
 人事課

●職員の派遣をめざし、4社と接触し、3社の企業と交渉した結果、1社（タニタヘルスリン
ク）への職員派遣について合意した。
●派遣に関する要綱整備や派遣職員の庁内公募を行い、１月に面接を実施し、派遣対
象職員を決定した。
●派遣先と派遣に関する協定書の締結を行った。
●民間人材の受入については平成29年度に引き続きアプローチを行うこととなった。

政策経営部
 経営改革推進課
 財政課
 資産活用課
 IT推進課
会計管理室

●新公会計制度の整備として、会計基準、財務諸表活用方針、配賦基準、開始時固定
資産台帳整備基準、職員研修計画書の案を作成した。
●財務会計システムの再構築として、システム開発仕様を確定した。（定例会議を９回、
システム開発会議を105回開催）
●予算編成システムについては、データ移行、検証作業を実施した。また、職員研修を12
回実施した。

004

導入 順調

順調
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

実施計画事業に
おける事業効果
の検証ルールの
確立

順調

006

予算配分機能の
改善

予算配分機能の改善 実施

政策経営部
 財政課

●平成29年度の新規事業については、戦略枠を定め、連携事業の展開を図るとともに、
原則として、3年後のスクラップを条件に採択することとした。

005

政策経営部
 政策企画課
 財政課

順調

●実施計画事業調書を改定し、事業の効果・達成目標・目標達成後の事業の取り扱いの
明確化を図った。併せて事業の最終目標を意識した成果指標を設定することとし、成果
指標の全てが達成される年度を事業終了年度と位置付けていく。５月末に提出された調
書及びそれに基づく６月以降のヒアリングで、成果指標への意識づけを行った。
●効果を検証するルールの確立については、「No.002 行政評価制度の改善」とともに検
討を行った。

実施計画事業におけ
る検証ルールの確立

適用

順調

007

持続可能な区政
をめざした人材育
成・活用

人材育成・活用計画
の推進

推進

総務部
 人事課

●職員研修等については、「平成28年度板橋区職員研修等実施計画」を定め、その他の
取組項目についても、順調に進捗した。
【平成28年度の実施状況】
計画事業数：89（検討項目5事業含む）
実施事業数：87（検討項目の前倒し実施3事業含む）
繰り延べ事業数：2（観光振興ビジョンとの整合性を考慮し魅力再発見プログラムを平成
29年度に繰り延べた）

政策経営部
 経営改革推進課

●平成28年4月1日付で組織改正を行った。
 ・シティプロモーション活動を展開するため「プロモーション支援グループ」を広聴広報課
に新設。
 ・本格化する施設更新に対応するため、営繕課を再編。
 ・複雑・高度化する法務事務に対応するため「副参事（法務担当）」を総務部に新設。
 ・「オリンピック・パラリンピック推進担当課長」を新設。
 ・円滑な臨時福祉給付金事務のため、「臨時福祉給付金係」を福祉部管理課に新設。
 ・ユニバーサルデザインの考え方を区全体として推進するため、「ユニバーサルデザイン
推進係」を障がい者福祉課に新設。
 ・総合的・効率的な児童福祉施設サービスの充実を図るため、子ども家庭部を再編。
 ・児童館の機能と役割の見直しに基づく適正配置により、12児童館を廃止。
 ・地域の教育力向上を担当する部長を設置するとともに、「地域教育力推進課」を新設。
●組織機能等をチェックするために、平成29年度組織・所要人員調査向けに様式を新た
にし、ヒアリングを実施した。減要因を明らかにすることにより、組織の必要性を俯瞰して
確認でき、区全体として適正な人的資源の配分につなげた。

順調

組織機能のチェック体
制

検討・実施 順調

008

組織の見直し

行政経営の質向上を
推進する組織体制

検討・改編
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

ガイドラインの策定 策定 順調
009

自治力ＵＰのため
の区民参加の推
進

区民参加の機会を効
果的に周知する仕組
みの構築

仕組みの構築

政策経営部
 政策企画課

●計画などの策定過程における区民参加の機会に関する情報をメール配信する「パブ
リックコメント等区民参加情報配信制度」の仕組みを構築した。
●区民参加の手法、プロセスも含め、計画策定の標準例を示した「計画策定ガイドライ
ン」を策定した。

区民文化部
 地域振興課

●清水・徳丸・仲町地区で設立された地域会議の活動や事業に対する支援をした。
●「板橋区あたたかいまちづくり補助金交付要綱」に基づく補助金を交付した。（清水地区
地域会議）
●富士見・蓮根地区で地域情報連絡会を実施した。
●地域会議及び地域情報連絡会の実施に向けて、地域会議が未設立地区の町会長会
議（９地区）で説明し意見等を聴取した。

順調

順調

地域会議未設立地区
における地域情報連
絡会の実施・地域会
議の設立支援

支援 順調

順調

順調

収入率向上
収入率
93.54%

順調
94.93%

011

特別区民税の収
入率向上

滞納整理計画の策定 策定・実施

特別徴収の推進及び
徹底

推進

総務部
 課税課
 納税課

●７月に滞納整理計画を策定した。
●平成28年度の収入率は94.93％で、計画値を1.39ポイント上回った。なお、現年度分の
収入率は、特別徴収の推進などにより98.18％と計画値を0.46ポイント上回った。
●特別徴収の推進にあたり、平成28年度は対象事業者を選定し、９月に特別徴収指定
予告通知を送付した（10,120件）。

010

「地域会議」の推
進

地域会議設立地区へ
の活動支援

支援

地域会議未設立地区
の課題・推進策等の
調査・検討

調査・検討

012

国民健康保険料
の収入率向上

滞納整理計画の策定 策定・実施

健康生きがい部
 国保年金課

●4月に滞納整理計画の策定を行い、①口座振替の勧奨強化、②滞納者に対する財産
調査の拡大と差押強化、③現年未納者に対する文書及び電話催告、④長期滞納者に対
する短期証及び資格証明書の交付、⑤訪問による納付勧奨を実施した。
●ペイジーによる口座登録方法を各区民事務所に拡大したが、転入時の口座登録加入
件数が伸びておらず、想定した現年収入率に達しなかった。

順調

収入率向上
収入率
75.00%

(一部)遅延等
72.34%
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

収入率向上
収入率
98.20%

順調
 98.25%

013

保育園保育料の
収入率向上

滞納整理計画の策定 策定・実施

子ども家庭部
 保育サービス課

●納付案内センターを活用した電話催告を６月、11月、３月に実施した。
●口座振替の推奨、督促状・催告書の発送、滞納者への納付相談などを実施した。

014

債権管理業務の
効率化

債権管理条例の制定 検討・制定

専管組織の検討 検討

総務部
 納税課
健康生きがい部
 国保年金課
福祉部
 管理課
各所管部署

●　「東京都板橋区債権管理条例」が第４回区議会定例会において可決された。
●債権管理標準マニュアルを各課に配付した。平成29年１月には、全課を対象に、個別
マニュアル作成説明会を開催し、各課で個別マニュアルを作成するよう依頼した。
●特別区民税・都民税に滞納があり、さらに国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者
医療保険料、保育料(延長保育料を除く。）も併せて滞納がある困難債権の滞納整理につ
いて、納税課で徴収業務を一元的に行う体制整備を検討した。

順調

順調

マニュアルの策定 検討・策定 順調
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調 H30から有償化

旧職員住宅高島寮跡
地

処分・貸付の検討 順調
現況：保育園仮園
舎（～H30年度末）

015

舟渡斎場 有償貸付の準備

旧職員住宅新河岸寮 処分・貸付の検討

●旧大山小学校跡地は、区有地と民有地の交換契約を締結し、交換整理後の区有地に
ついては、隣接する板橋公園と一体的に整備する方針を決定した。
●旧板橋第三小学校については、児童相談所を中心とした活用を行うこととした。
●旧三園中継所処理棟は、平成29年度から平成35年度末までPCB廃棄物保管庫とする
ことを決定した。
●旧向原教職員住宅は、新上板橋第二中学校建設に伴い校地の一部とすることを決定
した。
●その他施設について課題を洗い出し、活用可能性について検討を進めている。
※効果額（舟渡斎場の有償貸付準備（測量・不動産鑑定・設計等）経費）の減は、測量及
び設計委託に係る契約差金である。
※個別整備計画とは、「公共施設等の整備に関するマスタープラン」に基づく個別整備計
画をさす。

処分・貸付の検討 順調 現況：未利用

順調
現況：防災物品倉
庫

効果額 ▲ 19百万円 ▲ 14百万円 5百万円

処分の検討 順調
現況：貸付中（東
京都）

旧清水図書館

順調

順調 現況：未利用

旧三園中継所処理棟 跡地活用の検討

施設・跡地活用の検
討

順調

旧板橋第四中学校 跡地活用の検討 順調
現況：富士見地域
センターほか

新産業育成プラザ（仮
称）用地

用地活用の検討

旧霧ヶ峰高原荘跡地 順調 現況：未利用

都立中央・城北職業
能力開発センター板
橋校敷地内区有地

016

使用料・手数料
の適正化

使用料・手数料の適
正化

検討

政策経営部
 経営改革推進課
 財政課

●現行の使用料・手数料の原価計算のあり方、受益者負担の観点、減免制度のあり方
及び他区の状況等を総合的に勘案した上で、現行の使用料・手数料が適正であるか調
査を実施し、必要な改定を行うこととした。
●共通的減免基準の見直しを実施した結果、減免対象と割合、適用条件を区として統一
するために、「東京都板橋区公の施設の使用料減免規則」を制定することで各施設の減
免内容を集約した。

処分・貸付の検討

政策経営部
 政策企画課
 資産活用課
各所管部署

旧保健所 跡地活用の検討 順調 現況：未利用

廃止施設等の建
物・用地の整理
（処分・貸付の検
討）

廃止施設等の建
物・用地の整理
（施設・跡地活用
の検討）

旧大山小学校跡地 跡地活用方針決定 順調
板橋交通公園と一
体整備

旧板橋第三小学校 跡地活用の検討 前倒し
現況：いたばしﾎﾞ
ﾛｰﾆｬ絵本館等

前倒し
PCB廃棄物保管庫
として暫定利用
(H29～35年度末)

旧向原教職員住宅 跡地活用の検討 前倒し
上板橋第二中学
校の校地として活
用(H33.4～）

個別整備計画の取り
組みにより余剰となる
施設及び跡地
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

017

区民集会所利用
料の見直し

区民集会所利用料の
見直し

検討

区民文化部
 地域振興課

●平成29年４月からの改定に向けて、集会所利用料の見直しを検討した結果、料金改定
は行わないこととした。

順調

018

保育園保育料の
見直し

新制度による保育料
の適用

経過措置

子ども家庭部
 保育サービス課

●平成27年4月から始まった新制度に基づき、保育料の新たな算定を行った。
●平成30年度（予定）の保育料改定に向けて、検討を進めた。

保育料の見直し

順調

撤去手数料の見直し 検討 順調

効果額 16百万円 8百万円 ▲ 8百万円

順調

020

学校施設開放事
業の見直し

使用料徴収等の見直
し

改定

教育委員会事務
局
 地域教育力推進
課

●東京都板橋区立学校設備使用条例(現東京都板橋区立学校施設開放条例）等の内容
のうち、使用区分・減額免除規定等の見直しを行い、平成28年度から、登録区分による
使用料の徴収を開始した。
※効果額の減の理由は、使用料の徴収に伴い、団体の登録数が減少したこと及び、使
用料減額免除団体が見込みより多かったため。

順調

019

自転車駐車場使
用料・撤去手数
料の見直し

自転車駐車場使用料
の見直し

検討

土木部
 交通安全課

●自転車駐車場使用料について、受益者負担の適正化及び他区の状況並びに施設の
投資的経費等を勘案し、一部改定することとした。条例の施行日は、平成29年３月１日、
新料金の適用は、平成29年４月１日以降利用分からとした。
●撤去・保管・返還業務の実費相当額に見合う料金額を算出するとともに他区の状況等
を調査し、平成29年度に返還手数料を改定することとした。

資源環境部
 清掃リサイクル
課

●平成29年10月1日付の廃棄物処理手数料の改定について、平成28年6月16日の特別
区長会総会において了承された後、平成28年第４回区議会定例会で議決された。これに
より現行の手数料36.5円/㎏から40円/㎏への引き上げとなる。
●上記に合わせ、粗大ごみ処理手数料の改定も決定した。
●今後は区ホームページ、広報等での周知や改定に向けた準備を進めていく。

022

突出看板占用状
況の適正化

突出看板の占用状況
の適正化

改善

土木部
 管理課

●平成27年度調査件数604件に対し、申請依頼（187件（免除118件、有料69件））及び改
善通知（381件）を実施した結果、占用許可申請件数61件（内訳：免除45件、有料16件
559,300円）の実績が発生している。
●全区調査の計画化に向け検討する。

021

廃棄物処理手数
料の見直し

廃棄物処理手数料の
見直し

検討 順調

粗大ごみ処理手数料
の見直し

検討 順調
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

023

補助負担金の適
正化

補助負担金の適正化 検討

政策経営部
 経営改革推進課

●これまでの適正化の内容を土台に、改めて補助負担金の交付及び設定基準を明確に
し、妥当性・必要性を恒常的に見直す仕組みを作るために、平成28年8月に「補助負担金
適正化指針」を策定した。
●新たな指針に基づき、全ての補助金・負担金を対象に、担当課による点検、経営改革
推進課による点検を実施した。その点検資料を財政課と共有し、平成29年度当初予算編
成に活用した。

024

公債費支出額の
抑制

計画的な起債発行 公債費抑制

政策経営部
 財政課

●できる限り特定財源を確保しつつ、計画的な地方債の発行を行い、起債額の抑制を
図った。

順調

順調

025

基金の積立・活
用

適正な基金管理・適
用

管理・適用

政策経営部
 財政課

●他区の状況及び施設整備単価の見直し等により基金計画の見直しを行った。

健康生きがい部
 国保年金課
福祉部
 板橋福祉事務所

●効果額は、国民健康保険運営や、医療扶助の適正化事業に活用していく。
※効果額の増について、国保世帯分は切替者の増によって削減効果額が増えるととも
に、通知対象者数が減少し、事業経費が減となっているため。生保世帯分については、
適正化事業の契約差金と、効果が見込みを上回り医療費扶助削減額が増えたため。

効果額 8百万円 29百万円 21百万円

前倒し
63.4%

後発医薬品の使用率
向上（生活保護世帯）

使用率
72.5%

前倒し
75.1%

効果額 7百万円 7百万円 0百万円

(一部)遅延等
114人

被保護者自立支援プ
ログラムへの参加に
よる自立促進

就職者数
491人

前倒し
647人027

生活保護受給者
の自立支援の推
進等による生活
保護費の抑制

生活困窮者自立支援
法に基づく事業利用
による自立促進

就職者数
154人

福祉部
 板橋福祉事務所

●生活困窮者自立支援事業により、114人が就職につながった。
●被保護者自立支援プログラムの就労支援プログラムにより、647人が就職につながっ
た。

026

後発医薬品の使
用率向上

後発医薬品の使用率
向上（国民健康保険
加入世帯）

使用率
60.0%

028

職員定数の適正
化

職員定数の適正化
適正な職員定数の維

持

総務部
 人事課

●専門定型業務や行政内部管理部門への民間活力の活用を推進するなど、平成28年
度も適正な職員定数の維持に努めた。
●業務の民間開放等により捻出された人的資源については、単に削減ありきではなく、
新たな区民ニーズへの対応や政策的に取り組むべき課題へ再投資した。
●平成29年度に向けて、スクラップ・アンド・ビルドの追求により、削減数が現業職退職不
補充分のみとならないよう努め、職員定数が維持もしくは増加となる可能性がある中で、
職員定数減を実現できた。また、区民理解が得られるよう、新たな事業構築にあっては、
しっかりとした区民サービスの向上を念頭に定数配分を行った。

順調
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

順調

029

職員手当の見直
し

特殊勤務手当の見直
し

検討

総務部
 人事課

●取締折衝業務手当の廃止を決定した（平成29年４月１日から施行）。
　・違反建築取締業務（建築指導課）
　・公害実査・取締業務等（環境課）

030

文書交換業務の
委託化拡大

文書交換業務の委託
化

全面委託化（４月）

総務部
 総務課

●再任用職員の定数２人を削減し、文書交換室運営業務の委託化を拡大した。

再任用職員等削減数 2人

順調

本庁舎内における郵
便受領・仕分け業務
の委託化

順調

福利事務における定
型業務等の委託化

検討 順調

032

ＩＣＴ活用の計画
的推進

板橋区ＩＣＴ推進・活用
計画の推進

推進

政策経営部
 ＩＴ推進課

●平成28年２月に策定した板橋区ＩＣＴ推進・活用計画に基づき、重点戦略や推進施策を
着実に進めている。
●４つの重点戦略ごとの主な取組状況は以下のとおり。
　・重点戦略Ⅰ「データの利活用」では、庁内で所有している情報、システムにかかるデー
タカタログ、システムカタログの整備を進行中である。
　・重点戦略Ⅱ「マイナンバー法への対応」では、平成29年7月の国、自治体間での情報
連携、マイナポータルの本格稼働に向け、庁内体制の整備を行っている。
　・重点戦略Ⅲ「情報セキュリティ対策」では、総務省から示された自治体セキュリティ強
靭化モデルへの対応を実施中である。
　・重点戦略Ⅳ「クラウドコンピューティングの活用」では、福祉総合・住民記録・基盤の各
システムのクラウド化を完了した。

2人 0人

効果額 3百万円 3百万円 0百万円

順調

031

給与・福利事務
の委託化

給与事務における定
型業務等の委託化

検討

総務部
 人事課
教育委員会事務
局
 教育総務課

●他自治体視察、業者ヒアリング等を踏まえ、平成29年度、平成30年度の２か年に分
け、段階的に委託化を進めることとした。
●平成29年２月に事業者を決定した。
●当初計画では平成29年度４月からの委託化を予定していたが、一部計画を変更し、平
成29年度は上半期を引き継ぎ期間とし、下半期から一部委託、平成30年度に委託を拡
大する計画とする。計画変更の理由は、自治体の給与・福利事務は多種・広範囲な業務
にわたり、事務の習得に相当な期間を要することから、業務を停滞させることなく、円滑に
委託化を進めるためには、2か年に分けて委託化する必要があるため。なお、先進区の
多くは、同様の理由により、複数年に分けて段階的に委託化を進めている。
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

運転業務の委託化の
検討

検討 順調

(一部)遅延等民営化の検討
民営化方針等の

策定

効果額 11百万円 26百万円 15百万円

順調
１園

民営化準備
民営化準備

１園
順調
１園

033

保育園運営の民
営化

民営化
民営化

１園

正規職員削減数 19人

子ども家庭部
 保育サービス課
 子育て支援施設
課

●平成28年４月１日よりしらさぎ保育園を民営化した。
●大山西町保育園（平成32年度民営化予定）の民営化準備を進めている。
●民営化方針等の策定については、「板橋区公立保育所のあり方」の策定を進めてい
る。
※効果額の増については、しらさぎ保育園の運営費の実績額が減となったことによる。

034

区立特別養護老
人ホームの民営
化

民営化に向けた検討 検討

健康生きがい部
 長寿社会推進課

●将来迎える改築・大規模改修時に向けて、民営化の検討を進めた。（改築・大規模改
修予定：個別整備計画第１期後期期間中（平成33～37年度））
●平成28～32年度指定管理者制度３期目。

16人

順調

▲3人

再任用職員等削減数 2人 2人 0人

035

庁有自動車運転
業務の委託化

運転業務職員の退職
不補充

総務部
 庁舎管理・契約
課

●平成28年度末の退職者はフルタイム再任用となった。また、平成29年度の運行契約に
おいて、一部特別職専用車両にまで委託化を拡大した契約を締結した。

健康生きがい部
 生活衛生課

●検査体制について、平成27年度に検討会を設置し、検討を継続した。
●委託化について、委託項目の精査や、委託化によるメリット・デメリット、費用対効果を
精査した。

順調

検査業務の委託化の
検討

検討 順調036

保健所検査業務
の委託化

衛生監視担当職員を
活用した検査体制

検討
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

1百万円 0百万円

順調
１園

保育園用務の委託化
の検討

検討 順調

038

保育園用務の委
託化

効果額 6百万円 1百万円 ▲ 5百万円

順調
１園

給食調理業務の委託
化の検討

検討 順調

037

保育園給食調理
業務の委託化

給食調理業務の委託
化

委託化
１園

正規職員削減数 4人

子ども家庭部
 保育サービス課

●赤塚新町保育園について委託化した。
●今後の委託化については、保育園の民営化や職員の退職を踏まえた検討をしていく。
※効果額の減については、職員削減数の減のため。

保育園用務の委託化
委託化

１園

正規職員削減数 1人

順調

039

土木事務所作業
業務の委託化

作業業務職員の再任
用化

再任用化

正規職員削減数 1人

土木部
 工事課

●これまでの検討を踏まえ、作業業務の委託適用範囲の検討を進めた。
●新たに作業業務の委託化を検討するPTを立ち上げ、他区にヒアリングを行い、状況を
調査し、今後の方向性を検討した。

子ども家庭部
 保育サービス課

●赤塚新町保育園について委託化した。
●今後の委託化については、保育園の民営化や職員の退職を踏まえた検討をしていく。

3人 ▲1人

1人 0人

効果額 1百万円

再任用職員等削減数 ▲1人 ▲1人 0人

8人 0人

効果額 12百万円 13百万円 1百万円

順調
２校

給食調理業務の委託
化の検討

検討 順調

効果額 4百万円 4百万円 0百万円

順調

作業業務の委託範囲
の検討

検討

040

学校給食調理業
務の委託化

給食調理業務の委託
化

委託化
２校（４月）

正規職員削減数 8人

教育委員会事務
局
 教育総務課
 学務課

●調理職員の退職不補充、学校用務職員への転職務により給食調理業務を２校委託し
た。（志村小、緑小）
●退職者数、用務への転職務希望者数の動向を見ながら今後の委託時期を検討した。
●退職不補充では委託化が進まず、転職務も含めて対応している状況である。
今後は平成29年度までに４校を委託し、残る４校（小中２校ずつ）については当面の間、
直営校として運営していく。直営校においては、豊富な経験をもとに食育の取り組みやア
レルギー対応等の課題に対して委託校をリードしていく役割を担わせていく。
※効果額の増については、委託の契約額が計画策定時の金額を下回ったことによる。

1人 0人
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

041

学校用務の委託
化

学校用務業務の委託
化

教育委員会事務
局
 教育総務課
 学務課

※平成28年度は計画・実績なし

042

国保年金課収納
業務の委託化

国保年金課収納業務
の委託化

委託化
（５地区）

正規職員削減数 1人

健康生きがい部
 国保年金課

●徴収嘱託員の任期満了分を補充せず、当該徴収嘱託員が管轄していた５地区分を委
託化した。
※効果額の増は、訪問徴収業務委託の契約差金が発生したため。

1人 0人

効果額 ▲ 1百万円 1百万円 2百万円

順調
（５地区）

効果額 ▲ 22百万円 ▲ 21百万円 1百万円

順調

フロアマネージャー業
務の委託化

順次委託化（２月） 順調

043

国保年金課窓口
業務の委託化

資格賦課窓口及び収
納窓口業務の一部委
託化

順次委託化（２月）

健康生きがい部
 国保年金課

●個人情報保護審議会の答申、健康福祉委員会での議事及び東京労働局との協議を
踏まえ、PTを中心として委託内容の詳細を決定し、12月・１月は人材派遣により業務知識
の習得や委託時のマニュアル作成の検討を行った。
●２月から委託を実施した。
●委託化により窓口受付業務から外れる職員については、保険料徴収に関する業務の
担当とし、口座振替の推進、早めの督促や納付相談、悪質滞納者に対する差し押さえの
実施などにより、収入率の向上を図る予定である。
※効果額の増は、委託経費の契約差金が発生したため。

再任用職員等削減数 3人 3人 0人

効果額 4百万円 5百万円 1百万円

順調
３人

清掃収集運搬業務の
委託化等

委託化等 順調

044

清掃収集運搬業
務の一部委託化

清掃収集運搬業務職
員の退職不補充

更新限度
３人（４月）

資源環境部
 清掃リサイクル
課

●再任用職員の更新限度により３人減となった。
●組数減及び軽小型ダンプ車の委託化を図った。
●ごみ量などを見込み、可燃ごみについては組数を減らし、不燃ごみについては板橋西
清掃事務所の管轄エリアで不燃ごみの収集・運搬業務の全面委託化を行うなど、効率的
な収集運搬体制の確保に努めた。
※効果額の増は、再任用職員一人あたりの効果額が増となったため。
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

効果額 20百万円 20百万円 0百万円

順調

045

システム運用業
務の委託化拡大

システム運用業務の
委託化

一部委託化（４月）

正規職員削減数 3人

政策経営部
 ＩＴ推進課

●統合運営事業者への委託を行い、平成28年４月より定数削減を図った。
●今後は、オープンデータの推進など全庁的なデータ資源やシステム資源の棚卸や利活
用の推進へ経営資源を振り向けていく。

046

健康管理・健康
増進関連窓口業
務等の委託化

定型業務の委託化 検討

健康生きがい部
 健康推進課

●電話、データ入力等の日常定型業務における委託内容を決定した。

3人 0人

順調

狂犬病予防接種を動
物病院での接種に変
更

検討 順調
047

畜犬登録関連業
務の委託化

畜犬登録及び注射票
交付業務の委託化

健康生きがい部
 生活衛生課

●板橋区獣医師会に対して、平成30年度の蓄犬登録完全委託化及び狂犬病予防注射
の病院接種への完全移行について７月に説明した。

048

放置自転車対策
業務の一括委託

自転車駐車場運営及
び放置自転車対策の
一括委託

一括委託
（１エリア）

土木部
 交通安全課

●平成28年度は区内を４エリアに区分した１エリア（環七南エリア）を委託化した。
●平成28年度一括委託導入に合わせ、平成28年3月1日から自転車保管所の再編及び
開設時間の拡大を行った。
※効果額は、自転車駐車場使用料の歳入増と、保管所防犯カメラ設置経費、保管所返
還時現状回復経費、放置自転車等管理システム追加導入経費との差引による。

効果額 ▲ 25百万円 ▲ 9百万円 16百万円

順調
（１エリア）

放置自転車保管所の
見直し

見直し 順調
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

政策経営部
 資産活用課
各所管部署

順調

効果額 221百万円 230百万円 9百万円

４施設廃止

区立幼稚園の運営 基準に則った運営 順調

いこいの家の運営の
見直し

入浴事業縮小 順調
入浴事業を週4回
から週2回に縮小

ふれあい館の運営の
見直し

有料化 順調 一部有料化

０・１・２ひろば機能の
見直し

児童館へ機能
引き継ぎ

順調
５か所の児童館が
子育て相談「エー
ル」として引継いだ

049

区民集会所の統廃合

天津わかしお学校の
運営

基準に則った運営

正規職員削減数 36人

●集会所について、９月末までに２施設（南板橋、赤塚五）を廃止し、児童館、いこいの家
へそれぞれ引き渡した。また、３月末に２施設（常盤台一、どんぐり山）を廃止した。
●板橋第九小学校と板橋第一小学校、向原中学校と上板橋第二中学校の、平成30年4
月1日統合の方向性が決定し、統合準備委員会を設置するとともに、統合に向けた検討
事項の検討を開始した。
●ふれあい館（５館）の有料化対象は、浴室（１回100円）、一部講座参加費、会議室等貸
切利用、運動室利用（２館　１回150円）である。
●新河岸幼稚園は最低人数を満たしたため運営を継続する。(１学級の園児数が最低人
数未満の場合、翌々年度廃園する基準となっている）
●高島幼稚園については認定こども園化に向けた検討会を開催したが、３歳児以上の保
育需要を踏まえて計画を見直すこととした。
●天津わかしお学校は、平成28年度は複式学級の状態ではないため、運営を継続する。
（複式学級の状態が継続するなど、児童数が減少し、回復の見込みがない場合は閉校を
検討することとなっている）

児童館の統廃合
人件費・維持管理
コスト等の削減

順調 12館廃止

小・中学校の適正配
置

ベビールームの複合
化（向原、下赤塚、東
新）

向原ベビールーム
と向原保育園を複

合化（３月末）

公共施設の適正
配置と機能見直
しによる維持管
理コスト等の抑制
（施設の適正配
置）

公共施設の適正
配置と機能見直
しによる維持管
理コスト等の抑制
（施設機能の見
直し）

公共施設の適正
配置と機能見直
しによる維持管
理コスト等の抑制
（施設のあり方見
直し）

36人 0人
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

保全計画等に基づく
計画的な予防保全
（修繕・改修）の実施

劣化調査 順調

各主管課が委託して
いる維持保全（点検保
守、清掃等）のあり方
検討

維持保全の
あり方検討

順調

LCC（ライフサイクルコ
スト）の視点を考慮し
た施設整備

事前協議制度の
試行・運用

順調

順調

051

公園・公衆トイレ
の見直し

適正配置計画に基づ
く配置の見直し

適宜見直し

土木部
 みどりと公園課

●舟渡四丁目児童遊園トイレ（閉鎖中）を撤去するための調整・設計を行った。
●若木児童遊園トイレを撤去するための協議を行った。

050

公共施設の適正
保全と維持管理
コストの適正化

施設情報の一元化と
見える化

 運用・ 情報管理

適正な保全の実施に
向けた庁内ルールと
サポート体制の構築

庁内ルールとサポート
体制の構築

政策経営部
 資産活用課

順調

●平成28年４月より「建物・土地管理ツール」の運用を開始し、施設情報の一元化と見え
る化に取り組み、施設維持改修事業の優先順位付けなど新たな取組に活用した。
●３月31日付で事前協議制度を含む「施設整備に係るプロジェクトマネジメント要領」を策
定し、政策経営部の関係各課で施設整備プロジェクトを適切に管理する仕組みを構築
し、一部試行運用を行った。
●施設の維持保全について、施設別の法定点検一覧を整理した。茅ヶ崎市を始めとする
先進自治体の事例を研究するとともに、点検保守・清掃の現状の把握を進めた。
●保全システム等に基づき現場調査を行い、施設維持改修事業の優先順位を付けた。
また、教育委員会と連携し、躯体の健全性を把握し、学校施設の保全計画の検討を進め
た。
●営繕課と連携して、見積依頼に関する様式を定め、業務フローの改善を図った。
●職員向け説明会を１回開催し、施設主管課と共通認識を図った。

順調

052

こどもの池の見
直し

こどもの池の統廃合 １か所廃止

土木部
 みどりと公園課

●舟渡三丁目公園こどもの池を廃止した。
●平成29年度工事に向けて準備を進めた。

効果額 1百万円 1百万円 0百万円

順調
１か所

15/17



計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

効果額 ▲ 22百万円 ▲ 16百万円 6百万円

順調

区立住宅（弥生・常盤
台・大山東）

053

区立住宅の返還

区立大和町住宅（平
成27年９月30日返還）

返還済

都市整備部
 住宅政策課

●区立大和町住宅は、平成27年９月末の契約満了に伴い、オーナーへ住宅返還を期日
通り履行した。
●向原(満了日Ｈ29.2.14以下同)、大山(Ｈ29.3.26)、板橋(Ｈ29.3.19)、双葉(Ｈ29.3.31)、前野
(Ｈ29.3.31)各住宅の契約満了に伴い、オーナーへ住宅返還を期日通り履行した。
●弥生（満了日Ｈ31.2.24以下同）、常盤台（Ｈ31.2.25）、大山東（Ｈ31.3.31）、の3住宅につ
いて返還の旨オーナーに伝えた。
※効果額の増は、計画と比較し、平成27年度歳入決算数値が減少し、平成28年度の歳
入見込みとの差額が増になったことによる。

区立住宅（向原・大
山・板橋・双葉・前野）

５住宅返還（２～３月）
順調

５住宅

054

指定管理者制度
導入施設におけ
る発注力の強化

施設経営担当の配置 検討

政策経営部
 経営改革推進課

●職員のオーナー意識の向上と、職員の発注力を強化することにより、積極的かつ効率
的に指定管理業務が展開されるよう、指定管理者制度導入施設を複数管理している所
管課に、平成29年度から施設経営担当を配置することとした。
＜施設経営担当の主な業務内容＞
・経営担当連絡会（課題の調査研究）
・指定管理者との情報連絡会
・所管課からの相談受付
・方針協議会の設置・運営
・不定期立入り検査等
※発注力：業務を的確に分析・反映した仕様書の作成及び適切な経費の積算を基に、
サービスを調達する能力などのこと

順調

効果額 11百万円 22百万円 11百万円

順調
（５か所）

055

指定管理者の再
選定時における
指定管理業務の
適正化

再選定時における指
定管理業務の適正化

適正化
（５か所）

政策経営部
 経営改革推進課
各所管部署

●再選定に合わせた仕様の見直し及び利益等の適正化により指定管理料の縮減を図っ
た（文化会館、グリーンホール、企業活性化センター、徳丸ふれあい館、八ヶ岳荘）。
※効果額の増は、指定管理料が計画段階での数値を下回ったことによる。

056

高齢者相談窓口
の見直し

３つの高齢者相談係
のあり方の見直し

健康生きがい部
 おとしより保健福
祉センター

●組織再編に係る検討を進め、必要な調整を行う。
●計画時は平成29年度に組織改編を実施する予定であったが、１年間繰り延べし、平成
29年度まで検討・調整を実施し、平成30年度に組織改正する計画に変更した。これは、
地域包括支援センターにおける圏域の見直しや「介護予防・日常生活支援総合事業（新
しい総合事業）」、制度改正等に優先的に対応することとなったためである。
●組織改正に向けて、新たな組織体制とする案を作成し、部としての方向性を取りまとめ
た。

(一部)遅延等
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計画
No

項目名
所属

内訳

平成28年度

実績
（Ｂ）

計画
（Ａ）

比較
（Ｂ－Ａ）

福祉電話の見直し 移行

健康生きがい部
 おとしより保健福
祉センター

●福祉電話の見直しとして、あんしんSの使用料助成を、緊急事態において即時に対応
ができる緊急通報システムに移行することによって、事業の廃止を行った。
●配食サービスの事業実施方法について、区の基準を満たした民間事業者を斡旋する
形式に見直した。
●事業の見直しにより捻出された経費は、高齢者の安全確保事業（高齢者見守りキーホ
ルダー）の実施に充てる。また、地域包括ケアシステム構築に向けて、在宅医療、医療・
介護連携などに取り組むため、区民サービスの向上を図りつつ、経費の確保に向けた取
組を研究する。

058

学校事務職員の
配置見直し

学校事務職員の事務
分掌及び配置の見直
し

調査検討

教育委員会事務
局
 教育総務課
 指導室

●「いたばし学び支援プラン2018」の「経営支援部の推進」と併せた取組
①特別区教委次長会、庶務課長会から都教委へ都費事務職員移管の要請を継続
②平成28年6月、経営支援部アンケートに合わせて見直し事務案等調査
③平成28年7月～9月、校長会、副校長研修会、事務職員会、事務職員説明会にてそれ
ぞれ意見交換協議
④平成28年9月30日、板橋区学校経営支援部運営指針を策定し、学校事務職員を必置メ
ンバーとする。
⑤平成28年11月～12月、次年度経営支援部設置意向アンケート
⑥平成29年3月末、次年度経営支援部設置校確定

順調

057

高齢福祉事業の
見直し 配食サービスの見直

し
移行 順調

順調

059

文化・国際交流
財団における経
営計画の策定

計画に基づく運営 計画に基づく運営

区民文化部
 文化・国際交流
課

●平成27年度に策定した経営計画に基づく効率的な事業運営及び経営の健全化を図る
よう、財団側に要請するとともに、計画の進捗状況の管理に努めてきた。また、財団が主
催する「事業検討委員会」に区側も同席し、効率的な事業運営を求めた。
●財団側では「事業検討委員会」での検討結果を踏まえ、実施事業の選定及び見直しを
行ったうえで、平成29年度事業計画を策定した。なお、平成28年度については経営計画
に基づく効率的な事業展開を図ることで収支状況も改善している。

061

産業振興公社に
おける経営計画
の策定

計画に基づく運営 計画に基づく運営

産業経済部
 産業振興課

●平成27年度に策定した経営計画に基づく効率的な事業運営及び経営の健全化を図る
よう、公社に要請するとともに、計画の進捗状況の管理に努めた。
●公社に対し、進捗状況の把握及び事業効果の検証など、経営計画の進行管理を徹底
することや、継続的な計画策定を要請した。

060

植村記念財団に
おける経営計画
の策定

計画に基づく運営 計画に基づく運営

区民文化部
 スポーツ振興課

順調

●実体験事業の利用料金を適正化した。自然塾の参加者負担を１事業１人あたり約500
円値上げした。

062

国・都に対する働
きかけ

国・都などへの要望・
提言

要望・提言

政策経営部
 経営改革推進課
 財政課

●特別区長会等へ要望を行っており、平成29年度国の施策及び予算に関する要望書で
地方財源の充実強化の中で取りあげられた。

順調

順調

効果額 2百万円 2百万円 0百万円

順調
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※１

　　「繰延」　　　　　「具体的取組内容」に変更はないが、実施時期を繰り延べたもの

いたばし№１実現プラン2018「人材育成・活用計画」編
平成28年度実績

＜実績における評語の考え方＞

　　「実施」　　　　　 「具体的取組内容」に基づき事業を実施したもの

　　「実施（検討）」　計画項目が「検討」となっている事業のうち、次年度以降の具体的取組内容を決定したもの

　　「実施（前倒）」　計画項目が「検討」「移行期間」となっている事業のうち、当年度に前倒して事業実施したもの

体系分類（大分類／中分類） 計画事業数 実績

　１ 変革・挑戦する職員への成長
　39事業（検討項目２）
　　　　　 （移行期間１）

　実施34　実施（検討）2
　実施（前倒）1　繰延2

（４）やりがいを生む評価の推進 　7事業（検討項目１） 　実施6　実施（検討）1

２ 質を追求する組織の開発 　20事業（検討項目２） 　実施19　実施（前倒）1

（１）板橋区職員としての意識徹底 　10事業 　実施9　繰延1

（２）計画的なキャリア構築支援
　9事業（検討項目１）
　　　　　（移行期間１）

　実施7　実施（検討）1
　実施（前倒）1

（３）多様な成長機会の提供 　13事業（再掲１） 　実施12　繰延1

（１）組織としての基本姿勢の徹底 　6事業（検討項目１） 　実施5　実施（前倒）1

（２）職場における改善・改革の推進 　8事業（検討項目１） 　実施8 ※1

（３）ＯＪＴを中心とした能力開発支援 　6事業 　実施6

　３ 戦略的な区政経営の実現 　19事業（検討項目１） 　実施18　実施（前倒）1

（１）区政経営に関する理解の促進 　5事業 　実施5

（２）管理職によるマネジメント強化 　4事業 　実施4

（３）区政経営を支える人材の確保 　4事業 　実施4

（４）多様な人材活用 　6事業（検討項目１） 　実施5　実施（前倒）1

　４ 能力を最大限発揮できる環境の整備 　11事業 　実施11

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進
　　（特定事業主行動計画の推進）

　5事業 　実施5

（２）心身の健康管理 　5事業 　実施5

体系分類「２‐（２）職場における改善・改革の推進」にある「検討項目」は、検討後当年度中に事業を実施する「検討・
実施」という計画のため、実績としては「実施」となる

（３）職員意識の把握と人事政策への活用 　1事業 　実施1

　合計 　89事業（検討項目５）
　実施82　実施（検討）2
　実施（前倒）3　繰延2
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計画 実績

事故・不祥事を未然に
防止する仕組みの徹底
（服務監察、自己検査、
自己採点、公益通報）

実施 実施

公務員倫理向上の取り
組み（職員心得カード、
服務事故事例の提供、
PC起動時の注意喚起）

実施 実施

「懲戒処分に関する指
針」の見直し

適用 実施

分限処分に係る基準の
明確化

適用 実施

コンプライアンス・情報
セキュリティ向上を支援
する研修の実施

実施 実施

接遇向上を支援する研
修の実施

実施 実施

コンシェルジュ育成プロ
グラム

ガイド
ブック作

成
実施

新任研修時における区
内でのフィールドワーク

実施 実施

魅力再発見プログラム 実施 繰延

クリエイティブ発想育成
プログラム

実施 実施

再任用としての活躍ま
で見据えたキャリアデ
ザインの定着を支援す
る研修の実施

実施 実施

面談等を活用した、上
司と部下のキャリア目
標の共有

実施 実施

採用２年目（重点育成
期間）までに実施する
研修の構築

移行
期間

実施
（前倒）

001
公務員倫理の徹
底

具体的取組内容を実施し、事故や不祥事の未然防止を
徹底した

具体的取組内容を実施し、公務員倫理の向上を図った

指針を見直した（平成28年４月１日付）

分限処分に係る基準を策定した（平成28年４月１日付）

新任、主任主事・技能主任昇任前、係長職・技能長職
昇任前、係長職サポートの各研修内で実施した

：修了者553名

いたばし№１実現プラン2018「人材育成・活用計画」編　平成28年度実績一覧

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

002
「もてなしの心」
の追求

・接遇向上研修
・クレーム対応研修

：修了者36名

一歩進んだ「もてなしの心」を推進するハンドブック作成
に着手した（内容は各部代表の職員により検討）

003
板橋区の魅力発
信を通じた地域
貢献意欲の醸成

受講者が各自で発見した区内の魅力を、グループワー
クでまとめ、発表した

くらしと観光課が策定している観光振興ビジョンと足並
みを揃えるため、実施時期を繰り延べた（平成29年度
から実施する）

・主任主事昇任者を対象に実施した
：修了者92名

004
キャリアデザイン
の支援

・キャリアデザイン研修Ⅰ（採用２年目）
・キャリアデザイン研修Ⅱ（主任主事選考前年）
・キャリアデザイン研修Ⅲ（係長選考前年）
・キャリアデザイン研修Ⅳ（50歳職員）

：修了者378名

採用２年目研修・主任主事昇任前研修で、キャリア目標
を上司と共有する意義を解説した
：修了者240名

・キャリアデザイン研修Ⅰ（採用２年目）
・採用２年目研修

：修了者255名
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

係長昇任後における実
務を支援する研修の実
施

実施 実施

管理職選考対策講座の
実施（論文添削・口頭試
問）

実施 実施

管理職としての業務の
魅力を伝える媒体の定
期的な発行

実施 実施

育児休業期間前後にお
けるキャリアに関する相
談

検討
実施

（検討）

女性活躍に関する講演
会や研修等の実施

実施 実施

育児休業期間中の区政
に関する情報提供

実施 実施

自己啓発への助成 実施 実施

１級建築士等の資格取
得への助成

実施 実施

自主研究グループへの
助成

実施 実施

参考図書の貸し出し 実施 実施

大学との共同研究の実
施

実施 実施

魅力再発見プログラム
（再掲）

実施 繰延

大学が実施する公開講
座の活用

実施 実施

先進自治体視察調査研
究の実施

実施 実施

最上町・金沢市への派
遣研修の実施

実施 実施

005 昇任意欲の向上

・係長職サポート研修Ⅰ（係長職昇任２年目）
・係長職サポート研修Ⅱ（係長職昇任３年目）
・係長職サポート研修Ⅲ（係長職昇任４年目）

：修了者138名

論文添削２名

若手管理職支援プロジェクトの一環として、情報誌を３
回発行した

貸出し可能図書：268冊、研修情報誌

008
大学と連携した
学習機会の支援

「人口減少社会における地域行政のあり方」をテーマに
研究し、ブックレットを発行した

くらしと観光課が策定している観光振興ビジョンと足並
みを揃えるため、実施時期を繰り延べた（平成29年度
から実施する）

大東文化大学と連携し「板橋の魅力を伝えるもてなし英
語（中級）」を実施した
：修了者17名（うち区民７名）

006 女性活躍の推進

育児休業を取得した女性職員へアンケートを実施し平
成29年度の取組みを決定した

・女性部下のモチベーションＵＰ術
・女性管理監督職との懇談会

：修了者61名

係長職サポート研修Ⅱにおいて、育児休業期中の職員
に区政に関する情報提供を行う意義と効果を説明した
：修了者48名

007
自己学習の促進
支援

６件

２件

登録グループ１団体

009
他自治体等への
視察による学習
機会の支援

３件

・金沢市に２名の職員を派遣した
・最上町から２名の職員を受入れた
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

区以外の専門機関が実
施する研修への派遣

実施 実施

人材育成情報の提供
（各大学や大学院等の
情報）

実施 実施

社会貢献活動への参加
促進支援

【所管部署】
区民文化部
　地域振興課

実施 実施

人材育成センター優先
利用制度の活用

実施 実施

職員像（必要な意識・能
力）と評価項目の連動

実施 実施

評価結果の全員開示 実施 実施

研修が作用する能力の
提示

実施 実施

各職層に実施する研修
の再構築

実施 実施

低評価者への改善プロ
グラムの実施

検討
実施

（検討）

評価者研修の実施 実施 実施

「目標による管理」を活
用した人材育成の推進

実施 実施

定期的な点検 実施 実施

課のクレドを体現する具
体的な行動例の設定

実施 実施

ポータルサイトによる共
有

実施 実施

ＡＢＣの徹底と質の向上 実施 実施

朝礼の充実 実施 実施

取り組み事例を共有す
る媒体の定期的な発行

検討
実施

（前倒）

010
外部機関や区民
との学習・交流機
会の支援

特別区研修所や東京都福祉保健局が主催する研修に
派遣した

大東文化大学の公開講座を庁内に周知した

板橋区職員社会貢献活動推進チーム活動実績
検討会：６回
参加事業：５回
職員向けニュース発行回数：３回

人材育成センターの目的に合致した利用について優先
的な予約を認めた

011
人事評価制度の
再構築

職員像（必要な意識・能力）と評価項目を連動させた人
事評価制度を再構築した

一次評価の全員開示を行った

012
職員像の実現に
向けた能力開発
支援

「板橋区職員研修等実施計画」等に「研修が作用する
能力」を明示した

「人材育成・活用計画」の策定に合わせて研修体系を再
構築した

改善プログラムに研修を活用する仕組みを構築した

013
面談を活用した
職員育成

全管理職を対象に実施した
：修了者88名

研修を活用し制度の理解を促進した

014
課のクレドの体
現

年度当初に各部署へ課のクレドの点検を促した

「課のクレド」の作成に合わせ、「具体的行動」を設定し
た

各部署の「課のクレド」と「具体的行動」をポータルサイト
に掲載した

015 ABC運動の発展

年度を３期に分けた重点テーマを設定し推進した

各部署が朝礼で工夫している点に関して調査し、調査
結果をポータルサイトに掲載した

好事例を調査し「ひと創り2025通信」に掲載した
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

ＧＮＰ活動 実施 実施

優良事業等報奨制度
（職員提案部門、優良
事業・業務改善部門）へ
の応募促進

【所管部署】
政策経営部
　政策企画課

実施 実施

継続的な業務改善の取
り組み

【所管部署】
政策経営部
　経営改革推進課

実施 実施

ナレッジマネジメントの
活用

実施 実施

引継書・業務マニュアル
の整備

【所管部署】
政策経営部
　経営改革推進課

実施 実施

業務遂行能力向上・業
務改善を支援する研修
の実施

実施 実施

戦略思考開発事業の要
素を活用した政策形成
研修の再構築

検討・
実施

実施

戦略思考の定着を支援
する研修の実施

実施 実施

ＯＪＴ体制の確立を支援
する研修の実施

実施 実施

新規採用職員の育成を
支援する研修の実施

実施 実施

職場研修への助成 実施 実施

人材育成センターを活
用したＯＪＴ事例の紹介

実施 実施

017
業務遂行能力の
向上

「業務改善」の取組について年度内に2回通知し、業務
引継書や業務マニュアルの点検や見直しを進めた

ＯＪＴや朝礼の事例、研修資料など、人材育成に有益と
思われる情報をポータルサイトに掲載し全庁的に共有
できる状態にした

43課がポータルサイトに公開している

・業務管理力向上研修（係長職昇任者）
・区政課題解決研修（主任主事3年目）
・クリエイティブ発想力向上研修（主任主事昇任時）
・タイムマネジメント向上研修（採用３年目）
・発信力向上研修（希望する職員）

：修了者376名

016
改善・改革風土
の醸成

８名で活動し「ＧＮＰニュース」を６回発行した
※ＧＮＰニュースはホームページにも掲載

目標による管理やクリエイティブ発想力向上研修と連携
し、優良事業等報奨制度への応募を促進した
【平成28年度応募状況】
職員提案部門98件、優良事業・業務改善部門92件

020 OJT活動の促進

3件

「ひと創り2025通信」で紹介した

018 戦略思考の定着

係長職昇任時研修について、政策提案を重視した内容
から、係長として必要な業務遂行能力の向上を重視し
た内容に組み替えた

戦略思考の内容を組み込んだ区政課題解決研修（主
任主事３年目）と、タイムマネジメント向上研修（採用３
年目）を実施した

019 OJT体制の確立

・採用２年目研修
・業務管理力向上研修（係長職昇任時）
・係長職サポート研修Ⅱ（係長職３年目）

：修了者206名

共育プロジェクト支援研修（新規採用職員指導者）
：修了者277名
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

職場におけるコミュニ
ケーションの向上を支
援する研修の実施

実施 実施

職員交流イベントの充
実

実施 実施

区長と職員が対話する
機会の創出

実施 実施

庁内放送等による定期
的な区長メッセージの
発信

【所管部署】
政策経営部
　広聴広報課

実施 実施

ポータルサイト等への
区長メッセージの掲載

【所管部署】
政策経営部
　広聴広報課

実施 実施

部長による職員育成活
動の促進

実施 実施

職員報・今日のニュー
スの活用

【所管部署】
政策経営部
　広聴広報課

実施 実施

特別区研修所が実施す
る研修の活用

実施 実施

オフサイトによる勉強会
等の実施

実施 実施

管理職候補者を含む若
手管理職に対する能力
向上の支援

実施 実施

管理職候補者を含む若
手管理職支援プロジェ
クト

実施 実施

021
職場コミュニケー
ションの促進

・採用２年目研修
・業務管理力向上研修（係長職昇任時）

：修了者158名

【職員互助会事業】
・ソフトボール大会：参加50ﾁｰﾑ
・卓球大会：参加99ﾁｰﾑ
・バレーボール大会：参加59チーム
・ボウリング大会：参加35ﾁｰﾑ

022
トップビジョンの
共有

区長との懇談会を５回実施
：対象者は係長職昇任者27名

朝の庁内放送による区長からのメッセージを４回実施す
るとともに、仕事初め式の区長挨拶を職員報に掲載し
た

区長の朝の庁内放送や仕事始め式・仕事納め式の区
長挨拶要旨をポータルサイトに掲載し情報共有を図っ
た

023
庁内連携を強化
する相互理解の
促進

部長による区政経営講座を実施した
：参加者64名

・職員報いたばしを年６回発行し全職員に配布した
・今日のニュースを毎日発行し、区政に関するトピックス
や区を取り巻く社会環境などに関する情報の共有を
図った

024
管理職に対する
多様な能力向上
機会の支援

・自治体経営研修
・管理職研修（メディアトレーニング・メンタルヘルス）
・講師等養成研修（人権・同和問題・汚職事故防止）
・管理職昇任前研修

：修了者45名

・第１回「地方公会計研修」
・第２・３回「デザインは、区民とのコミュニケーション」
・第４回「女性部下のモチベーションＵＰ術」

：参加者147名

025

管理職候補者を
含む若手管理職
に対する計画的
な人材育成

議会対応研修（新任・転入管理職）
：修了者８名

若手管理職支援プロジェクト（昇任２～５年目）
：修了者22名
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

インターンシップの充実 実施 実施

板橋区単独によるＰＲ
機会の拡大

実施 実施

経験者採用の継続 実施 実施

高度な専門知識を有す
る人材の採用

実施 実施

複線型人事制度の実施 実施 実施

複線型人事制度と連動
した対象職員に対する
支援

検討
実施

（前倒）

区と関係する機関への
職員派遣（東京都及び
23区、特別区人事・厚
生事務組合 等）

実施 実施

若手職員への計画的な
人事異動

実施 実施

フルタイム再任用の活
用

実施 実施

専門職の事務系職場へ
の計画的な配置

実施 実施

ノー残業デイ（ウィーク）
の推進

実施 実施

夜間消灯の実施 実施 実施

制度周知のためのハン
ドブックの作成・活用

実施 実施

年１回以上の「週休日
等を含めて５日以上の
連続休暇」取得促進

実施 実施

育児休業代替職員の確
保推進

実施 実施

026
板橋区へ入庁を
希望する受験者
の拡大

７大学から11名の学生を受入

近隣予備校３校及び大学・高校３校で、採用説明会を
実施

027

行政課題の高度
化・複雑化に対
応する採用チャ
ンネルの拡大

６名採用

弁護士有資格者を任期付職員として採用

028
複線型キャリア
の制度活用

主任主事４名、係長１名を認定

優先的に都市交流研修に派遣する仕組みを導入

029
戦略的な人事配
置

新たな派遣先として、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会に３名を、東京都政策企画局外務部
及び八丈支庁に各１名を派遣

本人希望を踏まえつつ、内部管理・事業・窓口のロー
テーションを実施

事務事業の継承が可能な配置を実施

福祉職の配置職場を拡大
（障がい者福祉課・子ども家庭支援センター）

030
勤務時間の適正
管理

８月から実施

８月から実施

031
仕事と家庭等の
両立支援のため
の環境整備

ガイドブック「子育てのススメ」を周知

７月に周知
※実施状況については、29年度当初の調査で把握

事務10名、保健師１名を採用
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計画 実績

計画
No

取組項目 具体的取組内容

平成28年度

主な実施内容

職員健康診断の実施 実施 実施

健康意識の啓発（新任
研修での啓発講座・健
康講座の開催・健康管
理ニュースの発行 等）

実施 実施

過重労働者健康相談の
充実

実施 実施

メンタル不調に対する
一次予防の徹底（ストレ
スチェック、メンタル相
談 等）

実施 実施

本人及び上司に対する
復職支援の実施

実施 実施

034
職員意識調査の
実施及び活用

職員意識調査の実施 ― ―

035
職員像の実現状
況に関する定期
的な把握

研修や既存制度を活用
した情報収集

実施 実施

―

・職層研修の機会を活用して特定の階層に対するＯＪＴ
のアンケート調査を実施した
・各所属におけるＯＪＴの実態調査を実施した

032
職員に対する健
康管理の徹底

・定期健康診断
・遠隔地健康診断
・消化器系健康診断（胃がん）（大腸がん）
・VDT健康診断
・婦人がん検診（子宮がん）（乳がん）
・肺がん検診
・腰痛健診

：受診者延べ11,122名

【研修】新任・係長職サポート・係長職昇任前の各研修
内で実施：修了者246名
【職員健康講座】メンタルヘルス30名
【ストレスチェック実施関連】全体部課長会での説明、職
場環境づくり研修（管理職）、セルフケア研修（採用2年
目職員）を実施
【健康管理ニュース】４回発行

【相談件数】延べ110件

033
メンタルヘルス対
策の強化

【ストレスチェック】
 受検者数3,820名、産業医面接40名
【メンタルヘルス相談】延べ707件

【復職相談支援】延べ244名
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