
板橋区産業振興構想2035策定スケジュール（予定）
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7
●調査終了 □庁内検討会

　（策定方針） ■推進会議①
　（策定方針）

8
●速報値 ■庁議

　（策定方針） ◇委員会
　（策定方針報告）

9
□ものづくり検討会①
□商業その他検討会①
□農業振興検討会①

10
●報告書完成

11
□ものづくり検討会②
□商業その他検討会②
□農業振興検討会②

12
■推進会議②
　（骨子案中間）

1
□庁内検討会
　（骨子案）

□ものづくり検討会③
□商業その他検討会③
□農業振興検討会③

2
■推進会議③
　（骨子案）

3 ■庁議
　（骨子案）

4
◇委員会
　（骨子案）

5
□ものづくり検討会①
□商業その他検討会①
□農業振興検討会①

6
□庁内検討会
　（素案）

7
■推進会議①
　（素案）

8
■庁議
　（素案）

□ものづくり検討会②
□商業その他検討会②
□農業振興検討会②

◇委員会
　（素案）

9
■推進会議②
　（原案）

10
□ものづくり検討会③
□商業その他検討会③
□農業振興検討会③

11
□庁内検討会
　（原案）

12
■推進会議③
　（原案）

1 ■庁議
　（原案）

2 ◇委員会
　（原案）

3
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年 月 計画工程
主要産業
現況調査

策定方針決定

中間のまとめ

（骨子案）作成

素案作成

パブリックコメント

募集

原案作成

最終決定


