専決処分の報告について

1 報告件名

板橋区立上板橋第一中学校改築電気設備工事請負契約の契約変更

2 契約の相手方

東京都板橋区小豆沢一丁目12番8号

株式会社新分電気商会

代表取締役 原 亨

3 契約変更の概要

(1) 変更理由

本契約は、令和7年2月28日に板橋区議会の議決を得たものである。
急激なインフレーションにより、契約金額が著しく不適當となったため、
工事請負契約書第24条第6項（インフレスライド条項）の規定に基づく契
約金額の変更（増額）を行った。

(2) 契約金額の増額

契約金額（税込）

変更前	464,200,000円
変更後	493,064,000円
増加額	28,864,000円

4 専決処分年月日

令和7年9月5日